

05.10.2020

г. Кемерово

## АКТ

проведения выездной проверки публичным партнером (администрация города Кемерово) исполнения частным партнером (ООО «Караван») соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения»

Присутствовали от администрации города Кемерово:

Председатель комиссии - Неробов М.Е.

Заместитель председателя – Хаблюк Н.Ю.

Секретарь комиссии - Осипов А.В.

Члены комиссии:

Терзитская Е.В.

Эбель А.В.

Севостьянов В.А. директор ООО «Караван»

Выездная проверка проходила 30.09.2020 года по адресу: город Кемерово, 2-й пер. Инициативный, 14 А.

В административном двухэтажном здании по адресу: г. Кемерово, 2-й пер. Инициативный, 14 А, ведутся ремонтные работы. На момент проверки на 1 этаже здания завершены отделочные работы внутренних помещений, ведутся работы по монтажу электропроводки для оборудования и освещения. В помещениях 2 этажа работы не ведутся. Решается вопрос подключения теплоснабжения от сетей ОАО «СКЭК». На 1 этаже находится оборудование, готовое к монтажу. Оставшееся оборудование по информации ООО «Караван» поступит до конца октября 2020 года.

На момент проверки выявлены следующие недостатки:

1. Отсутствие проекта реконструкции путем капитального ремонта, согласованного с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово.
2. Отсутствие договоров на аренду или на приобретение оборудования.
3. Отсутствие отчетных документов о понесенных затратах и проведенных работах за 9 месяцев 2020 года.

В целях устранения выявленных недостатков ООО «Караван» необходимо предоставить:

1. в срок до 09.10.2020 в комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово проект реконструкции путем капитального ремонта, согласованный с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово.

2. в срок до 09.10.2020 в управление экономического развития администрации города Кемерово документы на приобретение или аренду оборудования, находящегося в помещении.

3. в срок до 23.10.2020 в управление экономического развития администрации города Кемерово отчетные документы о понесенных затратах и проведенных работах за 9 месяцев 2020 года.

Председатель комиссии

М.Е. Неробов

Подписи:




\_\_\_\_\_ Н.Ю. Хаблюк

\_\_\_\_\_ Е.В. Терзитская

\_\_\_\_\_ А.В. Эбель

\_\_\_\_\_ А.В. Осипов

Ознакомлен:



\_\_\_\_\_ В.А. Севостьянов