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Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Кемерово до 2035 года 
за 2022 год 
Второй этап (2021 - 2024 гг.)

	№ п/п
	Наименование мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития
	Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий
	Фактический срок завершения мероприятия
	Текущее состояние выполнения мероприятия (в том числе в процентном выражении, степень выполнения)
	Ответственные
исполнители

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1. 

	1.1.
	Строительство общеобразовательных школ
	
	
	
	
	

















Первый заместитель Главы города Кемерово, заместитель Главы города Кемерово по социальным вопросам

	1.1.1
	Строительство общеобразовательной школы на 1 225 мест с универсальным спортивным блоком, Центральный район, микрорайоне № 7Б
	2021 год
	2021 год
	

2022 год
	

Объект введен в эксплуатацию
	

	1.1.2
	Строительство общеобразовательной школы на 1 050 мест, Центральный район, микрорайон № 15А
	2021 год
	2022 год
	
      2022 год
	
Объект введен в эксплуатацию
	

	1.1.3
	
Строительство общеобразовательной школы на 525 учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком начальной школы на 300 мест, Рудничный район, микрорайон Антипова
	2022 год
	2024 год
	


     2024 год 
	Блок секция А:
- котлован - 100%
- устройство ленточных фундаментов - 90%
- стены подвала – 75%
- кирпичная кладка стен 1 этажа – 5%
- устройство монолитного пояса на отметке -0,4 – 10%
	

	1.1.4.
	Строительство общеобразовательной школы на 528 мест в микрорайоне № 13 Рудничного района
	2022 год
	2024 год
	
     2025 год 
	Получено положительное заключение гос. экспертизы. Подрядчик не определен
	

	1.1.5.
	Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 550 мест в микрорайоне № 64 Ленинского района
	2021 год
	2024 год
	      
    2027 год 
	Сроки проектирования и строительства не определены
	

	1.1.6.
	Проектирование и строительство общеобразовательных учреждений в новых развивающихся районах города (месторасположение будет определено по результатам мониторинга)
	2021 год
	2024 год
	

     2026 год
	Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО СЗ «Програнд» на проектирование школы.                       
	

	1.2
	Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	Первый заместитель Главы города Кемерово, заместитель Главы города Кемерово по социальным вопросам

	1.2.1.
	Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 84», Центральный район, ул. Красноармейская, 134
	2022 год
	2023 год
	    
     2023 год
	Заключен муниципальный контракт от 06.12.2022 № Ф.2022.0211. Ведется  капитальный ремонт
	

	1.2.2.
	Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 10», Центральный район, ул. Красная, 20
	2022 год
	2023 год
	     2024 год
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение гос.экспертизы.
	

	1.2.3.
	Капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 23»
	2022 год
	2024 год
	   
      2023 год
	Заключен муниципальный контракт  от 05.12.2022 № Ф.2022.0201. Ведется  капитальный ремонт.
	

	1.2.4.
	Капитальный ремонт МБОУ «СОШ N 5»
	2022 год
	2024 год
	
      2023 год
	Заключен муниципальный контракт  от 05.12.2022 № Ф.2022.0201. Ведется  капитальный ремонт.
	

	1.3.
	Проектирование и строительство детских садов
	
	
	
	
	


















Первый заместитель Главы города Кемерово, заместитель Главы города Кемерово по социальным вопросам

	1.3.1
	Детский сад на 200 мест с бассейном в микрорайоне 12 "А" Рудничного района города Кемерово (строительный N 11)
	2021 год
	2021 год
	
    2021 год 
	Объект введен в эксплуатацию
	

	1.3.2
	Детский сад общеразвивающего вида на 74 места по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Суворова, 10
	      2021 год	
	2021 год
	
     2021 год
	Объект введен в эксплуатацию
	

	1.3.3.
	Детский сад на 200 мест, Центральный район, микрорайон № 7Б, строительный № 11
	2021 год
	2022 год
	
      2022  год
	Объект введен в эксплуатацию
	

	1.3.4.
	Детский сад на 140 мест, Заводский район, микрорайон № 55
	2021 год
	2021 год
	     2022  год
	Объект введен в эксплуатацию
	

	1.3.5.
	Детский сад на 180 мест, Заводский район, микрорайон № 15
	2021 год
	2024 год
	     
      2026 год 
	Сроки проектирования и строительства не определены
	

	1.3.6.
	Детский сад на 200 мест, Заводский район, микрорайон № 14, строительный N№ 46
	2021 год
	2024 год
	    2026 год
	Сроки проектирования и строительства не определены
	

	1.3.7.
	Детский сад на 100 мест, Центральный район, микрорайон № 7Б, строительный № 16
	2021 год
	2024 год
	

   2027 год
	Направлено письмо ООО «СДС-Строй» о возможности заключения соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией города Кемерово на проектирование детского сада 
	

	1.3.8.
	Детский сад на 200 мест, Центральный район, микрорайон № 7Б, строительный № 34
	2021 год
	2024 год
	   

    2027 год
	Направлено письмо ООО «СДС-Строй» о возможности заключения соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией города Кемерово на проектирование детского сада
	

	1.3.9.
	Детский сад на 280 мест, Заводский район, ЖК «Парковый»
	2021 год
	2024 год
	 
     2025 год
	Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО СЗ «Парковый» на проектирование детского сада 
	

	1.3.10.
	Детский сад на 200 мест, Заводский район, микрорайон 52
	2021 год
	2024 год
	

     2027 год
	Направлено письмо ООО «Кемеровогражданстрой» о возможности заключения соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией города Кемерово на проектирование детского сада
	

	1.3.11.
	Детский сад на 350 мест, Заводский район, микрорайон 14а
	           2021 год
	        2024 год
	
    2026 год
	Ведутся работы по проектированию.
	

	1.3.12.
	Детский сад на 200 мест, Ленинский район, микрорайон 74
	2021 год
	2024 год
	
   2026 год
	Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с МП «ГорУКС» на проектирование.
	

	1.3.13.
	Детский сад на 350 мест, Ленинский район, микрорайон 64
	2021 год
	2024 год
	
    2026 год
	Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «СДС-Строй» на проектирование детского сада.
	

	1.4.
	Проектирование и строительство культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса на территории города Кемерово
	2021 год
	2023 год
	
    2022 год 
	Объекты образовательного комплекса сданы в эксплуатацию. Театральная часть комплекса-ведутся строительно-монтажные работы. Срок окончания 2024 год.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	1.5.
	Содействие подключению к сети «Интернет» образовательных учреждений города Кемерово
	2021 год
	2021 год
	
     2021 год
	Подключены к сети «Интернет» образовательные учреждения города Кемерово – 100%.
	Заместитель Главы города Кемерово по социальным вопросам

	1.6.
	Строительство Ледового дворца «Кузбасс»
	2021 годы
	2021 год
	
2021 год
	
Объект введен в эксплуатацию.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	1.7.
	Строительство волейбольного комплекса «Кузбасс-Арена»
	2021 год
	2022 год
	
2022 год
	
Объект введен в эксплуатацию.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	1.8.
	Строительство Ледового крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом Сосновый б-р, 5
	2021 годы
	2021 год
	
2021 год
	
Объект введен в эксплуатацию.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	1.9.
	

Проектирование и строительство борцовских залов на базе школ № № 37, 54
	2021 год
	2022 год
	

      2022 год          
	

Текущий ремонт спортивных залов.

	Первый заместитель Главы города Кемерово, заместитель Главы города Кемерово по социальным вопросам

	1.10.
	


 
Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
	2021 год
	2022 год
	




     2022 год
	В городе Кемерово 11 апреля 2022 года на базе клуба по месту жительства «Восход» начал свою работу четвертый Центр тестирования МАУ «Клубы по месту жительства» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В 2022 году к выполнению нормативов ВФСК ГТО приступили 51 415 жителей города Кемерово, в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Выполнили нормативы на знаки отличия 28 523 человек.
	Заместитель Главы города Кемерово по социальным вопросам

	2. 

	2.1
	Повышение уровня благоустройства территории города
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Благоустройство территории общего пользования, строительство Московской площади, вертикальная планировка
	2021 год
	2021 год
	
     2021 год 
	Объект введен в эксплуатацию
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.1.2.
	



Озеленение территории левого берега реки Большая Камышная с берегоукреплением, формирование набережной реки, вертикальная планировка, благоустройство парков им. Г.К.Жукова и "Антошка"
	2021 год
	
2022 год

	





    2024 год
	Набережная реки Большая Камышная города Кемерово. Участки 1,2,3,4 – разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Ведутся строительно-монтажные работы.

Реконструкция парка Победы имени Г.К. Жукова  СМР завершены.

Планируемый срок реализации ремонтных работ в парке «Антошка» - 2024 год при наличии источника финансирования.
	Первый заместитель Главы города Кемерово, заместитель Главы города Кемерово, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства, первый заместитель Главы города Кемерово

	2.1.3.
	

Ремонт 227 дворовых территорий
	2021 год
	2024 год
	

   
      2023 год 
	В 2021 году выполнен ремонт 87 дворовых территорий, в 2022 году выполнен ремонт 71 дворовой территории, планируемое количество дворовых территорий по ремонту в 2023 году – 79 дворов.
	Заместитель Главы города Кемерово, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

	2.1.4.
	







Благоустройство 21 общественной территории
	2021 год
	2024 год
	







    2024 год 
	Мероприятия, запланированные для исполнения в 2022 году, реализованы в полном объеме (100%) -  
В 2022 году выполнены работы по благоустройству   7-ми общественных территорий: 
1.Сквер у ТЦ «Гринвич»     (ул. Свободы, 6);
2.Сквер за территориальным управлением Рудничного района (просп. Шахтеров, 45);
3.Общественная территория ПКиО «Березовая роща» в Кировском районе (2 этап); 
4.Сквер на пересечении ул. Красноармейская и ул. Черняховского;
5.Парк Победы в ж.р. Ягуновский;
6.Бульвар Патриотов от ул. Радищева до ул. Ю.Двужильного;
7. Пешеходная зона ул. Кирова (от пр. Советского до ул. Н. Островского).
	Заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

	2.1.5.
	




















Внедрение системы «Умный город»
	2021 год
	
2024 год

	




















    2024 год 
	Внедрена Автоматизированная система управления дорожным движением, посредством которой осуществляется сбор и обработка информации об интенсивности транспортных потоков для оптимизации управления дорожным движением. 140 светофоров подключены к этой системе с возможностью управления в автоматизированном и ручном режимах. Продолжается модернизация кемеровского общественного транспорта. Появилась возможность онлайн отслеживать все маршруты, валидаторы и транспортная карта позволяют производить оплату проезда без помощи кондуктора. Новые автобусы оснащены медиапанелями и камерами наблюдения внутри салона. 
Установлены дополнительные камеры наблюдения в местах скопления людей.
Начал работу Городской туристический портал. Он позволяет осуществлять комплексное информирование туристов и жителей города: возможности планирования туристического маршрута города, бронирования экскурсий, бронирования гостиниц, вся информация о проведении интерактивных и культурно-выставочных мероприятий представлена на портале. 12 объектов культуры были обеспечены системой QR- навигации. 
В школах Кемерово внедрена электронная система пропусков в здания образовательных учреждений, которая повышает безопасность нахождения там детей.  Система безналичной оплаты за питание школьников, с использованием личных карточек учеников в школьных столовых, буфетах и кафе, позволила улучшить качество обслуживания питания. 
Завершена модернизация системы уличного освещения в городе Кемерово – все районы города оснащены светодиодными светильниками, которые подключены к автоматической системе управления наружным освещением.
Второй год город Кемерово принимает участие в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)». На региональный этап конкурса было направлено три проекта: «Умный» автобус; Электронная карта оплаты питания «Карта Школьника»; Образовательный центр «Цифра.42». Первые два проекта попали в пятерку лидеров и заняли 2-ое и 5-ое места соответственно.

	













Заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства,
заместитель Главы города Кемерово, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель Главы города по экономическим вопросам

	2.2.
	Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города
	
	
	
	
	

	2.2.1
	

Проектирование и строительство распределительных водопроводов в секторе малоэтажной жилой застройки
	2021 год
	2024 год
	


    2024 год
	


Проектирование по объекту: «Строительство водопровода и системы водоснабжения пос. Улус г. Кемерово».
	Первый заместитель Главы города, заместитель Главы города Кемерово, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

	2.2.2
	


Строительство хозфекального коллектора восточного планировочного района города
	2021 год
	2023 год
	



  2024 год
	


Строительство хозфекального коллектора восточного планировочного района города выполнено на 74 %.
	Первый заместитель Главы города Кемерово
заместитель Главы города Кемерово, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

	2.2.3
	Строительство объектов насосно-фильтровальной станции - 2 города Кемерово
	2021 год
	2024 год
	
     2024 год
	Разработано ПСД, получено положительное заключение гос.экспертизы. Работы будут выполняться в рамках концессионого соглашения № 2 с ОАО «СКЭК». 
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.4.
	Строительство магистрального коллектора от ул. Терешковой вдоль просп. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очистных вод в р. Большая Камышная
	2021 год
	2021 год
	

2023 год
	

Строительная готовность 95%.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.5.
	Строительство сетей водоснабжения площадки застройки ИЖС в границах: пер. Мирный - ул. 1-я Веерная - пер. Шоссейный (Рудничный район)
	2021 год
	2024 год
	
    
    2024 год
	
ПИР завершены, получено положительное заключение госэкспертизы. 
Сроки СМР не определены, источник финансирования не определен.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.6.
	Строительство газопровода среднего давления от газопровода Д300 на ж.р. Кедровка до площадки социального жилищного строительства ж.р. Промышленновский в районе ул. Варяжская
	2021 год
	2023 год
	

          -

	
Реализация данного проекта технически невозможна. 
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.7
	Реконструкция ГРС-2 для обеспечения надежности газоснабжения перспективных объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения
	      2021 год	
	    2022 год
	
    2022 год
	Выполнение мероприятий проводилось по программе газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск».  Завершены работы по проектированию и строительству распределительных газопроводов. На 01.01.2022 выполнено 100 % от общего объема работ.
В ж.р. Ягуновский, построено 7 км распределительных газопроводов, обеспечена возможность подключения 203 домовладения.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.8.
	
Проектирование и строительство распределительных газопроводов в секторе малоэтажной жилой застройки (жилой район Ягуновский, ул. Плодопитомник)
	2021 год
	2021 год
	
 

    2021 год 
	
	Заместитель Главы города Кемерово, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

	2.2.9.
	Строительство инженерных сетей в микрорайоне № 74 Ленинского района города Кемерово
	2021 год
	2021 год
	

     
    2024 год 
	Ведутся строительно-монтажные работы.
водоснабжение 100%;
канализация – 70%

теплоснабжение – 80%

электрика- 1 этап 100%, 2 этап -30%
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.10.
	Строительство сетей и сооружений водоснабжения малоэтажной жилой застройки западнее пересечения ул. Разрезовская и ул. 1-я Радужная, 2-я очередь,                             г. Кемерово, жилой район Кедровка
	2021 год
	2023 год
	

    2024 год 
	Проектные работы завершены, имеется положительное заключение гос.экспертизы. Сроки строительства не определены (т.к. финансирование не определено)
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.11.
	Обеспечение жильем 28 ветеранов боевых действий и инвалидов
	2021 год
	2024 год
	
    ежегодно
	Обеспечены жильем 3 ветерана боевых действий и 9 инвалидов. Выполнение 100%.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.12.
	Обеспечение жильем 5 ветеранов Вов на территории города Кемерово
	2021 год
	2024 год
	   
    ежегодно
	Обеспечено жильем ВОВ не осуществлялось, в связи с отсутствием очередников. 

	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.13.
	Обеспечение 78 молодых семей свидетельствами о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории города Кемерово
	2021 год
	2024 год
	    

     ежегодно
	Выдано 12 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. Все свидетельства реализованы.
Выполнение - 100%.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.14.
	Обеспечение жильем 371 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2021 год
	2024 год
	 
     ежегодно
	Обеспечено 255 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории города Кемерово. 
Выполнение 100%.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.2.15.
	Переселение 824 семей граждан из аварийного жилищного фонда
	2021 год
	2024 год
	   
     ежегодно
	Переселено 394 семьи из аварийного жилищного фонда на территории города Кемерово. 
Выполнение 100%.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.
	Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта

	
	
	
	
	

	2.3.1
	Строительство новых участков дорог
	
	
	
	
	

	2.3.1.1.
	Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Тухачевского - ул. Терешковой - автодороги на аэропорт в Ленинском районе
	2021 год
	2022 год
	
     2024 год 
	Актуализация корректировки проекта, обновление технических условий. 
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.2
	ул. Осиновская от проспекта Шахтеров до ул. Серебряный бор
	2023 год
	2023 год
	   
    2024 год
	Ведутся проектно-изыскательские работы.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.3
	ул. Институтская от пересечения с ул. Цимлянской до просп. Кузбасского
	2021 год
	2021 год
	   
    2021 год 
	Объект введен в эксплуатацию.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.4
	бульвар Строителей от ул. Марковцева до ул. Северная (Кемеровский район)
	2021 год
	2021 год
	
    2021 год
	Объект введен в эксплуатацию.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.5
	автомобильная дорога по ул. 2-я Школьная, расположенная в ж.р. Ягуновский, Пионер
	2021 год
	2022 год
	
    2022 год
	Выполнена рабочая документация. Ул. Бабенко выполнена в щебеночном исполнении.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.6
	продолжение ул. Тухачевского от просп. Октябрьского до просп. Притомского и выход на Московскую площадь
	2024 год
	2027 год
	
    2027 год
	Источник финансирования не определен. ПИР не велись.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.7
	для подъезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства, расположенным в ж.р. Ягуновский, Пионер, в границах: ул. 3-я Аральская - ул. Подольская - ул. 2-я Школьная - пер. Саранский
	2021 год
	2022 год
	

     2022 год
	Выполнена рабочая документация. Ул. Бабенко выполнена в щебеночном исполнении.

	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.8
	к объектам ИЖС в границах: пер. Мирный - ул. 1-я Веерная - пер. Шоссейный (Рудничный район)
	2022 год
	2023 год
	  

     2024 год
	ПИР завершены, получено положительное заключение госэкспертизы. 
Сроки СМР не определены, источник финансирования не определен.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.9
	к объектам ИЖС по ул. Грозненская от жилого дома   № 25 до жилого дома № 31
	2022 год
	2025 год
	

    2024 год
	ПИР завершены, получено положительное заключение госэкспертизы. 
Сроки СМР не определены, источник финансирования не определен.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.10
	проезд к земельному участку по ул. Улусовская, 3а в Заводском районе
	2021 год
	2022 год
	 
     2022 год
	Объект введен в эксплуатацию.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.11
	ул. 1-я Заречная микрорайон 7Б Центрального района
	2022 год
	2024 год
	
    2024 год
	Ведется корректировка проектной документации для повторного прохождения гос.экспертизы
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.1.12.
	боковой проезд просп. Притомского (дублер) от ул. Терешковой до площадки здания Арбитражного суда общегородского центра
	2021 год
	2022 год
	     
     2022 год
	Объект введен в эксплуатацию.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.2.
	Реконструкция бульвара Сосновый на участке от поворота на Кардиоцентр до просп. Шахтеров
	2021 год
	2022 год
	    
    2022 год
	Объект введен в эксплуатацию.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.3
	Строительство первого и второго этапа автомобильной дороги в обход города Кемерово (северного обхода участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь»)
	2022 год
	2024 год
	
    2024 год
	Объект находится в компетенции субъекта. 
Ведутся строительно-монтажные работы.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.4
	Реконструкция взлетно-посадочной полосы и терминала Международного аэропорта имени А.А.Леонова
	2022 год
	2024 год
	 
    2024 год 
	Ведутся строительно-монтажные работы.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.5
	Строительство линии наружного освещения ул. Терешковой на участке от просп. Химиков до аэропорта им. А.А.Леонова
	2021 год
	2024 год
	  
    2023 год 
	Ведутся строительно-монтажные работы.
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.6
	Строительство мостового перехода через р. Большая Камышная по ул. Заречная Заводского района
	2021 год
	2024 год
	
 
   2024 год
	ПИР завершены, получено положительное заключение госэкспертизы. 
Сроки СМР не определены, источник финансирования не определен
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.7
	Строительство надземного пешеходного перехода через просп. Притомский с эспланады бульвара Пионерского к административному зданию просп. Притомский, 2, включая ремонт эспланады и устройство пешеходной зоны от перехода до пешеходного моста через р. Большая Камышная в Центральном районе
	2021 год
	2024 год
	


    2024 год
	

ПИР завершены, получено положительное заключение госэкспертизы. 
Сроки СМР не определены, источник финансирования не определен
	Первый заместитель Главы города Кемерово

	2.3.8
	Ремонт участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (перечень дорог будет определен по результатам мониторинга)
	2021 год
	2024 год
	

      2024 год 	
	Мероприятия, запланированные для исполнения в 2022 году, реализованы в полном объеме (100%): выполнены работы по ремонту покрытия на 24 объектах, общей протяженностью 26,4 км.
	Заместитель Главы города Кемерово, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

	2.3.9
	

Ремонт проезжей части дорог (устранение колейности, ямочный ремонт, восстановление бортовых камней городских магистралей) (перечень дорог будет определен по результатам мониторинга)

	2021 год
	2024 год
	


     2024 год
	Выполнение мероприятия – 88%.
В 2022 году выполнены мероприятия по ямочному ремонту 10 874 м2, из них: ремонт литой асфальтобетонной смесью       5 300 м2; классический ремонт 3 500 м2; 
БЦМ – 2 074 м2.
	
Заместитель Главы города Кемерово, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

	2.4
	Формирование благоприятной экологической среды
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Строительство батареи с печами без улавливания химических продуктов коксования ПАО «Кокс»
	2021 год
	2024 год
	
   2026 год 
	Строительно-монтажные работы. Инвестиции 238 млн. рублей. Реализация 12%
	Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	2.4.2
	Модернизация существующего газопылеулавливающего оборудования углеподготовительного и коксового цеха с целью повышения производительности и эффективности пылеулавливания. Установки очистки загрязненного воздуха типа МВГ Вортекс с эффективностью очистки до 99% ПАО «Кокс»
	2021 год
	2024 год
	


    2024 год
	Замена оборудования ведется в соответствии с утвержденным планом. Проведена модернизация АС-7, АС-8 в УПЦ. 
Увеличение эффективности очистки до 97% 
Снижение выбросов пыли неорганической на 3 т/г. Инвестиции составили 12 млн. рублей.
	Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	2.4.3
	Замена аппаратов вакуум вытяжки в цехах Аммиак-1 и Аммиак-2 КАО «Азот»
	2021 год
	2022 год
	
   
    2022 год
	Мероприятие реализовано. 
Инвестиции составили 232,1 млн. рублей, в 2022 году 4,2 млн. рублей
	Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	2.4.4
	Создание индустриального парка "Западный" по сортировке ТБО в целом, а также переработке вторичных материальных ресурсов в товарную продукцию
	2021 год
	

2021 год
	

   2021 год
	Создание инженерной инфраструктуры завершено. Ведется работа по привлечению резидентов.
	Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	2.4.5
	Участие в реализации национального проекта «Экология»
	2022 год 
	      





   
 2024 год
	






    2024 год 
	В период с 2021 года по 2022 год реализованы следующие работы:
1. В рамках реализации проекта «Чистая страна» заключен по итогам проведения конкурентной закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ муниципальный контракт от 03.12.2022 на выполнение работ по рекультивации земель под объектом «Полигон ТБО Кировского района»;
2. Распоряжением Правительства РФ от 07.07.2022 № 1852-р город Кемерово включен в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
В рамках реализации проекта «Чистый воздух» заключен по итогам проведения конкурентной закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ муниципальный контракт на выполнение работ по разработке мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Кемерово. 
Период проведения эксперимента: с 01.09.2023 г. по 31.12.2030.  
	






Заместитель Главы города Кемерово, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

	3. 

	3.1
	Развитие ведущих отраслей городской экономики
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Создание производства по переработке овчины по методу «double-face» «двухсторонний материал» с последующим пошивом гражданской одежды
	2021 год
	2024 год
	  
           - 
	
Реализация проекта прекращена (решение Арбитражного суда Кемеровской области о расторжении соглашения).
	Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	3.1.2
	Строительство производства жидкой углекислоты мощностью 32 тыс. тн/год на КАО «Азот»
	2021 год
	2022 год
	
   2029 год
	Ведутся строительно-монтажные работы. Инвестиции 124,136 млн. рублей
Реализация 15%
	Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	3.1.3
	Модернизация Кемеровохиммаш - филиал АО «Алтайвагон»: строительство корпуса под окрасочную камеру с целью увеличения выпуска вагонов
	2021 год
	2024 год
	 
           - 
	
Реализация проекта прекращена.
	Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	3.1.4
	Разработка отечественных аналогов иностранного оборудования для горнодобывающей отрасли ООО «ТоргИнвест»
	2021 год
	2024 год
	
   
      2026 год 
	
Инвестиции 23, 5 млн. рублей. 
Реализация 37%
	Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	3.2
	Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города
	
	
	
	
	

	3.2.1
	
Строительство здания ИФНС по г. Кемерово
	2021 год
	2022 год
	
   2023 год
	

Объект введен в эксплуатацию.
	Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	3.2.2
	









Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Кемерово»
	2021 год
	2024 год
	    








   ежегодно
	В 2022 году субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), приобретением оборудования, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за счет средств городского бюджета получили 29 организаций и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 6 488,7 тыс. руб., из них 18 СМСП получили субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
(4 011,7 тыс.руб.), 4 СМСП – на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (871,6 тыс. руб.), 6 СМСП – на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей (1 502,9 тыс. руб.), 1 СМСП – на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях (102,5 тыс. руб.).
	










Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	3.2.3
	







Участие в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
	2021 год
	2024 год
	




ежегодная 
информационно-разъяснительная работа
	В 2021-2024 годах органы местного самоуправления не являются исполнителями, ответственными за реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории муниципальных образований, однако проводят информационно-разъяснительную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» по вопросу получения мер поддержки указанными категориями в рамках национального проекта в организациях инфраструктуры поддержки бизнеса.
	




Заместитель Главы города Кемерово по экономическим вопросам

	3.3
	Повышение инвестиционной привлекательности
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	










Обеспечение размещения актуальной информации о проводимой инвестиционной политике, реализуемых инвестиционных проектах и сформированных инвестиционных площадках на Инвестиционном портале города Кемерово
	













2021 год
	













2024 год
	













   ежегодно
	 В 2022 году обеспечена работа одного из самых эффективных инструментов создания информационного поля для инвесторов, применение которого доказана практикой, инвестиционного портала города Кемерово (далее – Портал, ip.kemerovo.ru), на котором размещена информация о нашем городе, его истории и культуре, мерах поддержки для бизнеса, об инвестиционных проектах, площадках (муниципальные, предприятий, организаций, земельные участки). 
На постоянной основе проводится работа по актуализации размещенных данных, предоставляется возможность всем желающим, для поиска инвестора, на безвозмездной основе разместить на Портале города свой стартап и/или инвестиционную площадку.
На Портале размещено 18 инвестиционных предложений, 24 инвестиционные площадки, 26 реализованных, реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, размещенных в инвестиционном паспорте города Кемерово
За 2022 год на инвестиционном портале и на страничках инвестиционного портала в социальных сетях опубликовано 485 новостных сообщений (новости), из них 202 на Портале, 177 – ВК, 106 - Одноклассники
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