Пояснительная записка 

к отчету о выполнении муниципальной программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура

города Кемерово» за 2021 год
Информация о достижении поставленных целей и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период


Основными целями муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» (далее - Муниципальная программа) являются: 

· повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения города Кемерово;

· комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово;

· обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего жителей города Кемерово путем осуществления целенаправленной градостроительной политики;

· повышение уровня качества строительства и обеспечение безопасности объектов строительства;

· развитие массового строительства жилья экономического класса, повышение доступности жилья населению города Кемерово путем реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой проектов комплексного развития территорий.
Для реализации поставленных целей были определены две приоритетные задачи:

· обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;

· обеспечение населения города Кемерово объектами социальной сферы.

Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово»

Для решения задачи по территориальному планированию и обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства сформирована подпрограмма «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово».

В 2021 году в рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1.1. Мероприятия в области градостроительства и землеустройства.

Мероприятия в области градостроительства и землеустройства являются основой градостроительной политики. 
В целях обеспечения города документами территориального планирования, обеспечения устойчивого развития территорий, а также получения картографических материалов, отвечающих требованиям проектирования, в 2021 году достигнуты следующие результаты:

· в рамках продолжения работы по развитию застроенных территорий выполнены работы по подготовке градостроительной и топографо-геодезической документации;
· с целью обеспечения организованного в соответствии с требованиями законодательства систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений, муниципальным бюджетным учреждением «Геоинформационный центр» осуществляется администрирование, техническая поддержка и проведение мероприятий, направленных на развитие геоинформационной системы города.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2021 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил 13 685,9 тыс.рублей.

1.2. Мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры позволяет обеспечить новые микрорайоны комплексной застройки города услугами тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения. 

В 2021 году произведена оплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" объектов (сценический комплекс г. Кемерово, просп. Притомский, 14/1, "Кузнецкая  крепость" г. Кемерово, просп. Притомский,14а, "Красная горка" г. Кемерово, просп. Притомский, 14б, музей космонавтики г. Кемерово, просп.Притомский,16, набережная вдоль комплекса площади для проведения массовых мероприятий на пересечении просп. Притомского и ул. Терешковой г. Кемерово, севернее просп.Притомский,14), за работы по проектированию и строительству  инженерных сетей микрорайона     № 74 Ленинского района, за работы по проведению инженерных изысканий, государственной экспертизы и прочие услуги, связанные с коммунальной инфраструктурой.
В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения» подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» начато финансирование строительства объекта: «Магистральный коллектор от ул.Терешковой вдоль просп.Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очистных вод в реку Большая Камышная».
В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» государственной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» начато финансирование объекта: «Строительство третьей нитки напорного коллектора от КНС-1А (в ж.р. Лесная поляна) до камеры гашения напора (КГН в районе строения по ул. Серебряный бор, д. 2) с техническим перевооружением КНС-1А, город Кемерово».
Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 2021 году составил 493 005,2 тыс.рублей, в том числе:
· за счет средств областного бюджета 377 996,5 тыс.рублей.

· за счет средств бюджета города Кемерово 115 008,7 тыс.рублей.

1.3.  Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой.
Обеспечение микрорайонов комплексной застройки транспортной инфраструктурой является одним из приоритетных направлений по активизации жилищного строительства. 

В 2021 году в рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» начато финансирование объекта: «Строительство бокового проезда просп. Притомского (дублер) от ул.Терешковой до площадки здания Арбитражного суда общегородского центра».
В 2021 продолжается финансирование работ по проведению инженерных изысканий, государственной экспертизы и прочих услуг, связанных с проектированием и строительством транспортной инфраструктуры.
Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в 2021 году составил                     562 330,5 тыс.рублей, в том числе:
· за счет средств областного бюджета 451 120,1 тыс.рублей.

· за счет средств бюджета города Кемерово 111 210,4 тыс.рублей.

1.4. Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда.

В 2021 году в рамках исполнения функции муниципалитета по управлению муниципальным жилым фондом выполнялись работы по ремонту освободившихся жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2021 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил 1 323,0 тыс.рублей.
1.5. Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилого фонда.

В целях развития жилищного строительства и ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда в 2021 году для оплаты выполненных работ по сносу ветхого и аварийного жилого фонда не пригодного для проживания за счет средств бюджета города Кемерово профинансировано 506,0 тыс.рублей.

1.6. Мероприятия по устройству парков, скверов и прочих объектов благоустройства.

В 2021 году в рамках мероприятий «Развитие инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» начато строительство объектов общегородского центра:

· Строительство площади для проведения массовых мероприятий на пересечение просп. Притомского и ул. Терешковой, в составе: площадь проведения массовых мероприятий; сцена (сценический комплекс); контрольно-пропускной пункт (1 этап);

· Строительство набережной реки Томи с освещением вдоль площади для проведения массовых мероприятий на пересечении просп. Притомского и ул. Терешковой (1 этап).
Кроме того, в 2021 году продолжается финансирование проектных, изыскательских и прочих работ по развитию объектов благоустройства на территории города Кемерово.
Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2021 году составил 1 014 826,5, в том числе:
· за счет средств областного бюджета 601 068,4 тыс.рублей.

· за счет средств бюджета города Кемерово 413 758,1 тыс.рублей.

1.7. Мероприятия по строительству жилья.

С целью содействия жилищному строительству на территории города Кемерово, недопущения ущемления прав граждан, проживающих в городе Кемерово, чьи денежные средства привлечены для долевого строительства жилых объектов, строительство которых не завершено в установленные сроки за счет бюджета города Кемерово в 2021 году направлено 9 717,0 тыс.рублей на  завершение строительства: 10-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, северо-восточнее пересечения ул. Гагарина и                                    ул. Новосибирская;  9-10 этажного жилого дома № 36 (строительный номер) в микрорайоне № 14 Заводского района г. Кемерово.

1.8. Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.

В целях обеспечения потребности публично-правового образования, удовлетворение которой направлено на достижение интересов общества (общественно полезных целей) путем изъятия имущества, находящегося в частной собственности по основаниям, определенным статьей 49 Земельного кодекса РФ на мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд из бюджета города Кемерово направлено 39 580,4 тыс.рублей

Результаты реализации мероприятий подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово» за 2021 год составил 2 134 974,5 тыс.рублей, в том числе:

· за счет средств областного бюджета – 1 430 185,0 тыс.рублей;

· за счет средств бюджета города Кемерово – 704 789,5 тыс.рублей.

Непосредственным результатом проведения мероприятий по активизации жилищного строительства в 2021 году стал ввод в эксплуатацию жилой площади в объеме – 238,4 тыс.кв.метров, что составляет 107% от запланированного показателя. 
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово»                                          
Для решения задачи по обеспечению населения города Кемерово объектами социальной сферы сформирована подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово».
Подпрограмма направлена на решение вопросов обеспечения населения социально значимыми услугами. 2021 году в рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

2.1. Проектирование, строительство и реконструкция школ и других образовательных организаций.


Особое внимание уделено решению вопросов по обеспечению микрорайонов комплексной застройки услугами дошкольного и общего образования.
В 2021 году в целях реализации мероприятий государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» (национальный проект «Образование») продолжается строительство общеобразовательной                                   школы на 1225 учащихся с универсальным спортивным блоком на 170 посещений в смену в микрорайоне 7Б Центрального района г. Кемерово.
В рамках мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» завершено строительство дополнительного 2-х этажного блока начальной школы на 300 мест к МБОУ "Лицей №89" по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Ю.Смирнова, 18а

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию указанных мероприятий в 2021 году, составил 782 303,9 тыс.рублей, в том числе:

· за счет средств федерального бюджета – 336 965,9 тыс.рублей;

· за счет средств областного бюджета – 407 706,4 тыс.рублей;

· за счет средств бюджета города Кемерово – 37 631,6 тыс.рублей.

2.2. Ремонт школ и других образовательных организаций, в том числе по оздоровлению детей и организации отдыха.

В 2021 году в рамках мероприятий муниципальной программы проводились работы по капитальному и текущему ремонту в учреждениях общего и дополнительного образования.
В рамках мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в 2021 году проводились работы по устройству многофункциональных спортивных площадок на территории образовательных организаций.

В рамках мероприятий муниципальной программы проводились работы по капитальному и текущему ремонту в учреждениях общего и дополнительного образования.


Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по ремонту школ и других образовательных организаций в 2021 году составил 24 206,6 тыс.рублей, в том числе:

· за счет средств областного бюджета – 4 125,4 тыс.рублей;

· за счет средств бюджета города Кемерово – 20 081,2 тыс.рублей.

2.3. Проектирование, строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений.

Создание комфортных условий пребывания детей в дошкольных учреждениях является одним из приоритетных направлений развития социальной инфраструктуры.
В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (национальный проект «Демография») в 2021 году завершено строительство детских садов:
· детский сад на 200 мест с бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района г. Кемерово (строительный № 60);
· детский сад на 200 мест с бассейном в микрорайоне №12А Рудничного района г. Кемерово (строительный №11)

Продолжается строительство детских садов:

· детский сад № 11 на 200 мест с бассейном в микрорайоне 7 Б Центрального района г. Кемерово;
· детский сад общеразвивающего вида на 74 места по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Суворова, 10.

Кроме того, произведены расчеты за выполненные работы по проектированию и строительству детских садов.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий  по проектированию и строительству детских садов в 2021 году, составил 473 884,1 тыс.рублей, в том числе:

· за счет средств федерального бюджета – 48 399,7 тыс.рублей;

· за счет средств областного бюджета – 139 871,2 тыс.рублей;

· за счет средств бюджета города Кемерово – 285 613,2 тыс.рублей.

2.4. Ремонт детских дошкольных учреждений
В 2021 году выполнялись работы по капитальному и текущему ремонту детских дошкольных учреждений (ремонт кровли, отопления, установка теневых навесов и прочие работы). 

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2021 году за счет средств бюджета города Кемерово составил 93 516,0 тыс.рублей.
2.5. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов культуры, физической культуры и спорта.

В рамках мероприятий муниципальной программы завершены работы по разработке проектной документации на строительство объекта: «г. Кемерово, Рудничный район, Сосновый бульвар, 5. Крытый каток с искусственным льдом и универсальным залом»

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий из бюджета города Кемерово в 2021 году составил 4 524,6 тыс.рублей.
2.6. Формирование архитектурно-художественного облика города. 

Оформление объектов городской инфраструктуры оказывает значительное влияние на внешний облик города, его художественно-световое оформление и эстетическое восприятие его жителями и гостями города.

В 2021 году проведены работы по оформлению города к общегородским мероприятиям, посвященным «Дню Победы», «Дню города», «Дню шахтера», новогоднее оформление.

Проводится работа по обеспечению населения социальной рекламой.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2021 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил    33 241,1 тыс.рублей.

2.7. Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности.
В 2021 году в рамках мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» проводились работы по устройству многофункциональной спортивной площадки на территории МКУ «Центры по работе с населением» (ЦРН «Северный»).
Кроме того, произведены расчеты за выполненные работы по разработке проектной документации.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2021 году составил 2 124,1 тыс.рублей, в том числе:

· за счет средств областного бюджета – 1 127,9 тыс.рублей;

· за счет средств бюджета города Кемерово – 996,2 тыс.рублей.

2.8.  Снос самовольно возведенных зданий и сооружений.

В 2021 году произведен расчет за выполненные работы по сносу самовольно возведенных зданий и сооружений из бюджета города Кемерово в размере 714,0 тыс.рублей.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» за 2021 год составил 1 414 514,4 тыс.рублей, в том числе:

· за счет средств федерального бюджета – 385 365,6 тыс.рублей;

· за счет средств областного бюджета – 552 830,9 тыс.рублей;

· за счет средств бюджета города Кемерово – 436 317,9 тыс.рублей.

Непосредственным результатом проведения мероприятий по обеспечению населения города Кемерово объектами социальной сферы является формирование благоприятной среды для проживания граждан как в существующих микрорайонах, так и в новых микрорайонах комплексной застройки. 
Результаты оценки эффективности муниципальной программы

	Расчет 

	степени достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы за 2021 год

	Сд = Зф / Зп

	Сд - степень достижения плановых значений целевого показателя

	Зф - фактическое значение целевого показателя

	Зп - плановое значение целевого показателя
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	N – число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевого показателя (индикатора)

Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя  и степень реализации муниципальной программы  

отчетный год

план               (Зп)

факт                    (Зф)

1

2

3

4

5

6

Эффективность Муниципальной программы

%

90% и более

100%

1

1

Объем ввода жилья

тыс. кв.м.

222,9

238,4

1

2

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего

кв. метров

26,47

26,04
1
3

в том числе введенная в действие за год

кв. метров

0,41

0,433
1

4

Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово

есть (1) /                    нет (0)

1

1

1

5

Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа  (схемы территориального планирования муниципального района)

есть (1) /                    нет (0)

1

1

1

1

2

3

4

5

6

6

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию

объект

6

6

1

7

Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики

км

0,907

0,907

1

8

Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы

помещение

6

6

1

9

Количество снесенных ветхих и аварийных жилых домов

объект

1

1

1

10

Количество благоустроенных объектов
единиц

2

2

1

11

Площадь земельных участков, освобожденных в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

кв.м

7 502

7 502

1

12

Количество новых мест в объектах общего образования, введенных в эксплуатацию

ученических мест

300

300

1

13

Количество образовательных организаций, по которым завершены ремонтные работы, всего

организация

9

9

1

14

Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок

организация

4

4

1

15

Количество новых мест в объектах дошкольного образования, введенных в эксплуатацию

учреждение

400

400

1

16

Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершены ремонтные работы

учреждение

11

11

1

17

Количество объектов культуры и спорта, по которым по которым завершены ремонтные и проектные работы

объект

1

1

1

18

Количество мероприятий по праздничному оформлению города

мероприятие 

4

4

1

19

Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления

да (1) /                    нет (0)

1

1

1

1

2

3

4

5

6

20

Наличие в городском округе социальной рекламы

да (1) /                    нет (0)

1

1

1

21

Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок

объект

1

1

1

22

Количество снесенных самовольно возведенных объектов

объект

17

17

1

      Ср = 22/22 = 1


	
	
	
	
	
	

	Расчет

	степени реализации мероприятий

	СРм = Мв/М

	СРм - степень реализации мероприятий

	Мв - количество мероприятий выполненных в полном объеме

	М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации


	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Степень реализации мероприятия, %

	
	
	
	отчетный год
	

	
	
	
	план               
	факт                    
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Степень реализации мероприятий в целом по программе
	101%

	Объем ввода жилья
	тыс. кв.м.
	222,9
	238,4
	107%

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего
	кв. метров
	26,47
	26,04
	98%

	в том числе введенная в действие за год
	кв. метров
	0,41
	0,433
	106%

	1.1.
	Мероприятия в области градостроительства и землеустройства
	100%

	Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово
	есть (1) /                    нет (0)
	1
	1
	100%

	Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа  (схемы территориального планирования муниципального района)
	есть (1) /                    нет (0)
	1
	1
	100%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.2.
	Мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
	100%

	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
	объект
	6
	6
	100%

	1.3.
	Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой
	100%

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики
	км
	0,907
	0,907
	100%

	1.4.
	Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда
	100%

	Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы
	помещение
	6
	6
	100%

	1.5.
	Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилого фонда 
	100%

	Количество снесенных ветхих и аварийных жилых домов
	объект
	1
	1
	100%

	1.6.
	Мероприятия по устройству парков, скверов и прочих объектов благоустройства
	100%

	Количество благоустроенных объектов
	единиц
	2
	2
	100%

	1.8.
	Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд
	100%

	Площадь земельных участков, освобожденных в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	кв.м
	7 502
	7 502
	100%

	2.1.
	Проектирование, строительство и реконструкция школ и других образовательных организаций
	100%

	Количество новых мест в объектах общего образования, введенных в эксплуатацию
	ученических мест
	300
	300
	100%

	2.2.
	Ремонт школ и других образовательных организаций, в том числе по оздоровлению детей и организации отдыха
	100%

	Количество образовательных организаций, по которым завершены ремонтные работы, всего
	организация
	9
	9
	100%

	Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок
	организация
	4
	4
	100%

	2.3.
	Проектирование, строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений
	100%

	Количество новых мест в объектах дошкольного образования, введенных в эксплуатацию
	мест
	400
	400
	100%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.4.
	Ремонт детских дошкольных учреждений
	100%

	Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершены ремонтные работы
	учреждение
	11
	11
	100%

	2.5.
	Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов культуры, физической культуры и спорта
	100%

	Количество объектов культуры и спорта, по которым по которым завершены ремонтные работы
	объект
	1
	1
	100%

	2.6.
	Формирование архитектурно-художественного облика города
	100%

	Количество мероприятий по праздничному оформлению города
	мероприятие
	4
	4
	100%

	Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления
	да (1) /                    нет (0)
	1
	1
	100%

	Наличие в городском округе социальной рекламы
	да (1) /                    нет (0)
	1
	1
	100%

	2.7. 
	Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности
	100%

	Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок
	организа-ция
	1
	1
	100%

	2.8.
	Снос самовольно возведенных зданий и сооружений
	100%

	Количество снесенных самовольно возведенных объектов
	объект
	17
	17
	100%


СРм = 15/15 = 1
Расчет 

достижения плановых значений каждого целевого показателя

и степени реализации муниципальной программы в 2020 году


Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора): Сд = Зф / Зп
Согласно отчета о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1.

Степень реализации муниципальной программы в 2021 году: 
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Степень реализации мероприятий в 2021 году:

СРм=Мв/М=15/15=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=Фф/Фп= 6 179 368,1 тыс.руб./6 368 800,3 тыс.руб.= 0,91

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 


Эис = СРм/ ССуз = 1/0,91 = 1,09

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = Ср*Эис = 1*1,09 = 1,09
следовательно, программа считается реализованной в отчетный период с высоким уровнем эффективности.


Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач обеспечивают достижение целей программы в полном объеме.

Реализуемая муниципальная программа эффективна и ее дальнейшая реализация целесообразна

Начальник управления городского развития


    А.В. Зварыгин
Исполнитель А.В. Солдатова,

Тел. 36-41-05 (мест. 22-92)
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