Приложение 
Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Кемерово до 2035 года
за 2023 год
Второй этап (2021 - 2024 гг.)

	№ п/п
	Наименование мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития
	Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий
	Фактический срок завершения мероприятия
	Текущее состояние выполнения мероприятия (в том числе в процентном
	Ответственные
исполнители

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1. Сохранение и развитие человеческого потенциала

	1.1.
	Проектирование и строительство общеобразовательных школ
	2021 год
	2024 год  
	
	
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.1.3.
	Строительство общеобразовательной школы на 525 учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком начальной школы на 300 мест, Рудничный район, микрорайон Антипова
	2022 год
	2024 год
	


2024 год
	Заказчик Минстрой Кузбасса
Выполнены работы:
Блок А. Котлован, фундаменты, устройство несущих стен, колон, перекрытий – 100%, Окна- 90%.
Блок Б.
Фундаменты -100%. Кирпичная кладка стен.
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.1.9.
	Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне N 55 Заводского района
	2023 год
	2024 год
	


2025 год
	Соглашение заключено  СЗ «ФРЖС» с Минстроем Кузбасса.
Сроки проектирования и строительства не определены.
Общеобразовательная школа будет рассчитана на 1050 мест.              
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.2.
	Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений:
	2021 год 
	2024 год
	
	
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.2.1.
	Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 84», Центральный район, ул. Красноармейская, 134
	2022 год 
	2024 год
	

2024 год
	Завершаются работы по ремонту фасада, наружных крылец, внутренние отделочные работы, замена сетей водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции, слаботочных сетей. Завершены работы по  ремонту кровли,  устройству ограждения территории, благоустройству территории, асфальтированию, посадке деревьев, установке МАФ и укладке искусственного газона на футбольном поле ( 82%).
.
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.2.3.
	Капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 23»
	2022 год 
	2024 год
	



2024 год
	Завершаются работы по устройству ограждения территории, ремонту кровли, установке МАФ, ремонту фасада, наружных крылец. внутренние отделочные работы, замена сетей водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции, слаботочных сетей. Завершены работы по укладке искусственного газона на футбольном поле, асфальтирование территории  (86%).
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.2.4.
	Капитальный ремонт МНБОУ «Городской классический лицей»
	2022 год 
	2024 год
	





2024 год
	Завершаются работы по ремонту фасада, наружных крылец, внутренние отделочные работы, работы по замене сетей водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции, слаботочных сетей. Завершены работы по ремонту кровли, благоустройству территории, асфальтированию, посадке деревьев, установке МАФ и укладке искусственного газона на футбольном поле. (96%).
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.
	Проектирование и строительство детских садов:
	2021 год 
	2024 год
	
	
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.5.
	Проектирование детского сада на 180 мест, Заводский район, микрорайон № 15
	2023 год 
	2024 год 
	
2027 год
	Сроки проектирования и строительства не определены.
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.6.
	Проектирование детского сада на 200 мест, Заводский район, микрорайон № 14, строительный № 46
	2023 год 
	2024 год 
	
      
          2028 год 



	Сроки проектирования и строительства не определены.
Детский сад будет рассчитан на 300 мест.
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.7.
	Проектирование детского сада на 100 мест, Центральный район, микрорайон № 7Б, строительный № 16
	2023 год 
	2024 год 
	
2029 год
	Сроки проектирования и строительства не определены.
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.8.
	Проектирование детского сада на 200 мест, Центральный район, микрорайон № 7Б, строительный № 34
	2022 год 
	2024 год 
	
2030 год
	Сроки проектирования и строительства не определены.
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.9.
	Проектирование детского сада на 280 мест, Заводский район, ЖК «Парковый»
	2022 год 
	2024 год 
	
       2025 год
	Получено положительное заключение гос. экспертизы. Сроки строительства и источники финансирования не определены.
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.10.
	Проектирование детского сада на 200 мест, Заводский район, микрорайон 52
	2022 год 
	2024 год 
	
2026 год
	Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО СЗ «Кемеровогражданстрой» на проектирование детского сада.
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.11.
	Проектирование детского сада на 350 мест, Заводский район, микрорайон 14А
	2022 год 
	2024 год 
	
2025 год
	Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО СЗ «Самоцветы» на проектирование детского сада.                       
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.12.
	Проектирование детского сада на 200 мест, Ленинский район, микрорайон 74
	2022 год 
	2024 год 
	
2025 год
	Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с  МП «ГорУкс» на проектирование детского сада.                       
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.13.
	Проектирование детского сада на 350 мест, Ленинский район, микрорайон 64
	2021 год 
	2024 год 
	

2025 год
	Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «СДС-Строй» на проектирование детского сада.                       
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.15.
	Проектирование детского сада на 350 мест, Ленинский район, микрорайон № 72
	2023 год
	2024 год
	
          2026 год
	Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО СЗ «Прогрпнд» на проектирование детского сада.                       
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.16.
	Проектирование детского сада на 300 мест, Ленинский район, ЖК «Уютный квартал»
	2023 год
	2024 год
	
2029 год
	Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО СЗ «Уютный Квартал» на проектирование детского сада.                       
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.3.18.
	Проектирование детского сада на 380 мест, Заводский район, микрорайон № 55, строительный № 15
	2022 год
	2024 год
	
2025 год
	Соглашение заключено СЗ «ФРЖС» с Минстроем Кузбасса.
 Сроки проектирования и строительства не определены.
Детский сад будет рассчитан на 330 мест.  
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города по социальным вопросам

	1.4.
	Проектирование и строительство культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса на территории города Кемерово
	2021 год
	2024 год
	
2026 год
	Проектирование завершено. Выполнено строительство образовательной части (2023 г.). Ведется строительство театральной части комплекса. Готовность объекта 40%
	первый заместитель Главы города

	2 . Повышение качества городской среды
	
	Повышение качества городской среды

	2.1.
	Повышение уровня благоустройства территории города
	
	
	
	
	
	
	Повышение уровня благоустройства территории города

	2.1.2.
	Озеленение территории левого берега реки Большая Камышная с берегоукреплением, формирование набережной реки, вертикальная планировка, благоустройство парков им. Г.К.Жукова и «Антошка»
	2021 год
	2024 год
	


2027 год
	Благоустройство парка им. Г.К. Жукова выполнено (100%).
Арендатором разрабатывается проект реконструкции парка «Антошка», срок 2024 год. Сроки строительства и источники финансирования не определены.
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города,
начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

	2.1.3.
	Ремонт 290 дворовых территорий
	2021 год
	2024 год
	

2024 год
	2023 году благоустроены 79 дворовых территорий. В 2024 году запланировано благоустройство 51 дворовой территории многоквартирных домов. 
Определение подрядных организаций завершено. 

	заместитель Главы города,
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

	2.1.4.
	Благоустройство 35 общественной территории
	2021 год
	2024 год
	



2024 год
	Мероприятия, запланированные для исполнения в 2023 году, реализованы в полном объеме (100%).
Выполнены работы по благоустройству 11-ми общественных территорий: 
1. Сквер у территориального управления Центрального района, ул. Кирова, 40;
2. Сквер ул. Патриотов (2 этап);
3. Сквер на пересечении ул. Марковцева и просп. Комсомольский;
4. Сквер героев Гражданской войны ул. Карболитовская;
5. Сквер у МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 34 им. С.А. Амелина", просп. Шахтеров, 105;
6. Сквер Берёзовая роща (Кировский район, у больницы им. М.А. Подгорбунского);
7. Сквер у суда Ленинского района, просп. Химиков, 20;
8. Сквер просп. Молодежный, 10;
9. Сквер у МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 52" ул.Новогодняя, 10;
10. Сквер ДК Москва;
11. Сквер по ул. Пионер, 4;
	заместитель Главы города,
начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

	2.1.5.
	Внедрение системы «Умный город»
	2021 год
	2024 год
	





        2024 год
	Установлено 150 детекторов транспорта на 5 магистральных улицах города, также выполнена установка 45 камер видеонаблюдения на 36 участках улично-дорожной сети. 
Завершена модернизация системы уличного освещения в городе Кемерово в 100% объёме. Все районы города оснащены светодиодными светильниками, которые подключены к автоматической системе управления наружным освещением.
	заместитель Главы города,
начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства,
заместитель Главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития

	2.2.
	Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города
	
	
	
	
	Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города

	2.2.1.
	Проектирование и строительство распределительных водопроводов в секторе малоэтажной жилой застройки
	2021 год
	2024 год
	


2025-2027 года
	

Ведется подготовка технического задания на проектно-изыскательские работы.
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города,
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

	2.2.2.
	Строительство хозфекального коллектора восточного планировочного района города
	2021 год
	2024 год
	

        2024 год
	

Строительство завершено (100%)
	первый заместитель Главы города,
заместитель Главы города,
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

	2.2.3.
	Строительство объектов насосно-фильтровальной станции - 2 города Кемерово
	2021 год
	2024 год
	не определено
	Сроки строительства и источники финансирования не определены.
	первый заместитель Главы города

	2.2.4.
	Строительство магистрального коллектора от ул. Терешковой, вдоль просп. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений, и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очистных вод в р. Большая Камышная
	2023 год
	2023 год 
	


2023 год

	


Строительство завершено (100%)
	первый заместитель Главы города

	2.2.8.
	Строительство инженерных сетей в микрорайоне N 74 Ленинского района города Кемерово
	2021 год
	2024 год
	
[bookmark: _GoBack]2025 год
	Построено 85% сетей. 
Водоснабжение – 100%, теплоснабжение – 90%, хозфекальная канализация - 90%, электрические сети - 50%.
	первый заместитель Главы города

	2.2.12.
	Обеспечение жильем 3 ветеранов ВОВ на территории города Кемерово
	2021 год
	2024 год
	     ежегодно
	Обеспечено жильем ВОВ не осуществлялось, в связи с отсутствием очередников.
	первый заместитель Главы города

	2.2.13.
	Обеспечение 90 молодых семей свидетельствами о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории города Кемерово
	2021 год
	2024 год
	

     ежегодно
	24 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты, все свидетельства реализованы.
	первый заместитель Главы города

	2.2.14.
	Обеспечение жильем 470 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2021 год
	2024 год
	   
  ежегодно

	Обеспечено жильем 95 лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
	первый заместитель Главы города

	2.2.15.
	Переселение 811 семей граждан из аварийного жилищного фонда
	2021 год
	2024 год
	   
  ежегодно
	Переселено 394 семьи из аварийного жилищного фонда на территории города Кемерово. 

	первый заместитель Главы города

	2.3.
	Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта
	
	
	
	
	Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта

	2.3.1.
	Строительство новых участков дорог:
	
	
	
	
	

	2.3.1.1.
	ул. Осиновская, от проспекта Шахтеров до ул. Серебряный бор
	2023 год
	2024 год
	       2025 год
	Ведутся проектно-изыскательские работы
	первый заместитель Главы города

	2.3.1.5.
	к объектам ИЖС в границах: пер. Мирный - ул. 1-я Веерная - пер. Шоссейный (Рудничный район)
	2022 год
	2024 год
	не определено
	Получено положительное заключение гос. экспертизы. Сроки строительства и источники финансирования не определены.
	первый заместитель Главы города

	2.3.1.6.
	к объектам ИЖС по ул. Грозненская, от жилого дома N 25 до жилого дома N 31
	2022 год
	2024 год
	
не определено
	Получено положительное заключение гос. экспертизы. Сроки строительства и источники финансирования не определены.
	первый заместитель Главы города

	2.3.1.8.
	ул. 1-я Заречная, микрорайон 7Б Центрального района
	2022 год
	2024 год
	
не определено
	Получено положительное заключение гос. экспертизы. Сроки строительства и источники финансирования не определены.
	первый заместитель Главы города

	2.3.3.
	Строительство первого и второго этапа автомобильной дороги в обход города Кемерово (северного обхода участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь»)
	2022 год
	2024 год
	-

	Ведутся строительно-монтажные работы.
Объект субъекта РФ.
	первый заместитель Главы города

	2.3.4.
	Реконструкция взлетно-посадочной полосы и терминала Международного аэропорта имени А.А.Леонова
	2022 год
	2024 год
	-
	Ведутся строительно-монтажные работы.
Объект субъекта РФ.
	первый заместитель Главы города

	2.3.5.
	Строительство линии наружного освещения ул. Терешковой, на участке от просп. Химиков до аэропорта им. А.А.Леонова
	2021 год
	2024 год
	
2024 год
	Строительство завершено, ведутся работы по техническому присоединению.
	первый заместитель Главы города

	2.3.6.
	Строительство мостового перехода через р. Большая Камышная по ул. Заречная Заводского района
	2021 год
	2024 год
	
не определено
	Получено положительное заключение гос. экспертизы. Сроки строительства и источники финансирования не определены.
	первый заместитель Главы города

	2.3.7.
	Строительство надземного пешеходного перехода через просп. Притомский с эспланады бульвара Пионерского к административному зданию просп. Притомский, 2, включая ремонт эспланады и устройство пешеходной зоны от перехода до пешеходного моста через р. Большая Камышная в Центральном районе
	2021 год
	2024 год
	


не определено
	Получено положительное заключение гос. экспертизы. Сроки строительства и источники финансирования не определены.
	первый заместитель Главы города

	2.3.8.
	Ремонт участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (перечень дорог будет определен по результатам мониторинга)
	2021 год
	2024 год
	

2024 год
	Мероприятия, запланированные для исполнения в 2023 году, реализованы в полном объеме (100%): выполнены работы по ремонту покрытия на 25 объектах, общей протяженностью 19,33 км.
	заместитель Главы города,
начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

	2.4.
	Формирование благоприятной экологической среды
	
	
	
	
	Формирование благоприятной экологической среды

	2.4.1.
	Строительство батареи с печами без улавливания химических продуктов коксования ПАО «Кокс»
	2021 год
	2024 год
	
2026 год
	Строительно-монтажные работы. Инвестиции 277 млн. рублей. Реализация 15%.
	заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития

	2.4.2.
	Модернизация существующего газопылеулавливающего оборудования углеподготовительного и коксового цеха с целью повышения производительности и эффективности пылеулавливания. Установки очистки загрязненного воздуха типа МВГ Вортекс с эффективностью очистки до 99% ПАО «Кокс»
	2021 год
	2024 год
	


2024 год

	Замена оборудования ведется в соответствии с утвержденным планом. Проведена модернизация АС-7, АС-8 в УПЦ. 
Увеличение эффективности очистки до 97% 
Снижение выбросов пыли неорганической на 3 т/г. Инвестиции составили 60 млн. рублей.
	заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития

	2.4.5.
	Участие в реализации национального проекта «Экология»
	2022 год
	2024 год
	




2024 год
	Реализованы следующие работы:
1. В рамках реализации проекта «Чистая страна», выполнение работ по рекультивации земель под объектом «Полигон ТБО Кировского района» выполнено на 37%;
2. В рамках реализации проекта «Чистый воздух» ведётся мониторинг и расчёт показателей выполнения работ по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Кемерово.
	заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

	3. Обеспечение динамичного развития экономики города
	
	Обеспечение динамичного развития экономики города

	3.1.
	Развитие ведущих отраслей городской экономики
	
	
	
	
	Развитие ведущих отраслей городской экономики

	3.1.1.
	Строительство производства жидкой углекислоты мощностью 32 тыс. тн/год на КАО «Азот»
	2021 год
	2024 год 
	
2029 год
	Ведутся строительно-монтажные работы. Инвестиции 349,528 млн. рублей
Реализация 15 %
	заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития

	3.1.2.
	Разработка отечественных аналогов иностранного оборудования для горнодобывающей отрасли ООО «ТоргИнвест»
	2021 год
	2024 год 
	
2023 год
	Инвестиции 66 млн. рублей. 
Реализация 100 %
	заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития

	3.1.3.
	Модернизация и техническое перевооружение оборудования для увеличения производственной мощности по выпуску изделий крупнопанельного домостроения ООО «Кемеровский ДСК»
	2022 год
	2023 год 
	

2026 год
	Ведутся строительно-монтажные работы. Приобретение оборудования.
Инвестиции 237,006 млн. рублей
Реализация 47 %
	заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития

	3.1.4.
	Организация производства специальных полиэфирных ненасыщенных смол и композитных изделий ООО «ПолиСМ»
	2023 год
	2024 год 
	
2024 год
	Инвестиции 18,429 млн. рублей
Реализация 87 %
	заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития

	3.1.5.
	Строительство и реконструкция завода по производству упаковки из гофрокартона ООО «ГофроТорг»
	2021 год
	2024 год 
	
2024 год
	Инвестиции 48,616 млн. рублей
Реализация 80 %
	заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития

	3.2.
	Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города
	
	
	
	
	Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города

	3.2.2.
	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Кемерово»
	2021 год
	2024 год 
	


       






       ежегодно
	В 2023 году субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), приобретением оборудования, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за счет средств городского бюджета получили 32 организации и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 6,2 млн. рублей.
С целью стимулирования развития малого и среднего бизнеса, поддержки и популяризации семейного предпринимательства на территории г. Кемерово, содействия возрождению, укреплению и развитию семейных традиций с 2022 года проходит Конкурс «Семейный бизнес». В 2023 году прошли отбор и стали победителями 9 конкурсантов. Победителям Конкурса в каждой номинации были вручены дипломы, статуэтки и денежные премии руководителям на общую сумму 241,4 тыс. рублей.

	заместитель Главы города,
начальник управления
экономического развития

	3.2.3.
	Участие в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
	


2021 год
	


2024 год 
	   




ежегодная 
информационно-разъяснительная работа
	 В 2021-2024 годах органы местного самоуправления не являются исполнителями, ответственными за реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории муниципальных образований, однако проводят информационно-разъяснительную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» по вопросу получения мер поддержки указанными категориями в рамках национального проекта в организациях инфраструктуры поддержки бизнеса.
	заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития

	3.3.
	Повышение инвестиционной привлекательности
	
	
	
	
	Повышение инвестиционной привлекательности

	3.3.1.
	Обеспечение размещения актуальной информации о проводимой инвестиционной политике, реализуемых инвестиционных проектах и сформированных инвестиционных площадках на Инвестиционном портале города Кемерово
	2021 год
	2024 год 
	










ежегодно
	В 2023 году обеспечена работа одного из самых эффективных инструментов создания информационного поля для инвесторов, применение которого доказана практикой, инвестиционного портала города Кемерово     (далее – Портал), на котором размещена информация о нашем городе, его истории и культуре, мерах поддержки для бизнеса, об инвестиционных проектах, площадках (муниципальные, предприятий, организаций, земельные участки). 
На постоянной основе проводится работа по актуализации размещенных данных, предоставляется возможность всем желающим, для поиска инвестора, на безвозмездной основе разместить на Портале города свой стартап и/или инвестиционную площадку.
На Портале размещено 18 инвестиционных предложений, 24 инвестиционные площадки, 26 реализованных, реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, размещенных в инвестиционном паспорте города Кемерово
Посетило 11 795 человек.
	заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития

	3.3.2.
	Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово
	2021 год
	2024 год 
	  

ежегодно
	Актуализировано 3 нормативных правовых акта города Кемерово, направленных на развитие и поддержку инвестиционной и инновационной деятельности
	заместитель Главы города,
начальник управления экономического развития



