



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО ДО 2033 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**КНИГА 16
РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	4
3. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	11
4. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.....	41

1. ВВЕДЕНИЕ

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения г. Кемерово и программы технических и технологических мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Глава 16 включает:

– реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности);

– реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

При этом в реестре проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выделены реестр проектов нового строительства и реконструкции собственно тепловых сетей, реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых пунктов и насосных станций.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения г. Кемерово в текущих ценах, без НДС, представлен в таблице 2-1.

Данные предложения систематизированы в девять групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ЭИ-1х.zz(nn), где:

1х – номер группы проекта:

1) Группа проектов 11 – новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2) Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) Группа проектов 13 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) Группа проектов 14 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5) Группа проектов 15 – строительство новых и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6) Группа проектов 16 – реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7) Группа проектов 17 – реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8) Группа проектов 18 – новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9) Группа проектов 19 – реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

zz – номер проекта внутри группы.

nn – сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

Таблица 2-1 – Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), в ценах на дату реализации, без учета НДС

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
Группа №13 Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы																					
ЭИ-13.01.01(01)	Кемеровская ГРЭС Реконструкция теплогенерирующего, теплофикационного оборудования и ВПУ станции	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2020	0.0	4 271.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 271.4	
ЭИ-13.01.02(02)	Ново-Кемеровская ТЭЦ Реконструкция теплогенерирующего, теплофикационного оборудования и ВПУ станции	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	4 295.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 295.2	
Итого по группе проектов №13					0.0	4 271.4	4 295.2	0.0	8 566.5												
Группа №16 Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы																					
ЭИ-16.01(03)	Мероприятия определены в рамках Программы оснащения отопительных котельных КО резервными источниками электроснабжения	Установка дизель генератора Kipor KDE19STA3 с АВР, установленной мощностью С515кВт (Котельная №34)	Прибыль, направленная на инвестиции	2019	2019	1 019.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 019.2	
ЭИ-16.02(04)		Установка дизель генератора Kipor KDE120SS с АВР, установленной мощностью С582кВт (Котельная №38)	Прибыль, направленная на инвестиции	2019	2019	1 962.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 962.5
ЭИ-16.03(05)		Установка дизель генератора Kipor KDE100SS с АВР, установленной мощностью С575кВт (Котельная №60)	Прибыль, направленная на инвестиции	2019	2019	1 774.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 774.8
ЭИ-16.04(06)		Установка дизель генератора Kipor KDE16STA3 с АВР, установленной мощностью С510кВт (Котельная №65)	Прибыль, направленная на инвестиции	2019	2019	1 005.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 005.2
ЭИ-16.05(07)		Установка дизель генератора Kipor KDE6500E3 с АВР, установленной мощностью С55кВт (Котельная №66)	Прибыль, направленная на инвестиции	2019	2020	0.0	1 852.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 852.8
ЭИ-16.06(08)		Установка дизель генератора Kipor KDE16STA3 с АВР, установленной мощностью С59кВт (Котельная №158)	Прибыль, направленная на инвестиции	2019	2020	0.0	1 005.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 005.2
ЭИ-16.07(09)		Реконструкция водогрейного котла Buderus Logano SK 725-870	Привлечение кредитных средств	2024	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 758.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 758.0
ЭИ-16.08(10)		Реконструкция комбинированной горелки Weishaupt GL7/1-D, ZMD	Привлечение кредитных средств	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 692.0	881.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 573.0
ЭИ-16.09(11)	Реконструкция насоса рециркуляции Wilo TOP-S 40/4	Привлечение кредитных средств	2022	2022	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	
ЭИ-16.10(12)	Реконструкция насоса котл. конт.отоп. Wilo TOP-SD 80/10	Привлечение кредитных средств	2031	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	422.0	0.0	422.0	

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЭИ-16.11(13)	Реконструкция насоса сет. конт.отоп. Wilo DPL 80/145-5,5/2	Привлечение кредитных средств	2022	2022	0.0	0.0	0.0	421.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	421.0
ЭИ-16.12(14)	Реконструкция насоса котл.конт ГВС Wilo TOP-ED 50/1-7 LON	Привлечение кредитных средств	2026	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	382.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	382.0
ЭИ-16.13(15)	Реконструкция насоса сет. конт. ГВС Wilo DPL 40/130-2,2/2	Привлечение кредитных средств	2024	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	218.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	218.0
ЭИ-16.14(16)	Реконструкция теплообменника отопления NT100X/CDL-16/83	Привлечение кредитных средств	2026	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 463.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 463.0
ЭИ-16.15(17)	Реконструкция теплообменника ГВС NT50X/CDS-16/36	Привлечение кредитных средств	2022	2022	0.0	0.0	0.0	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	380.0
ЭИ-16.16(18)	Реконструкция системы освещения котельного зала с заменой светильников на светильники со светодиодными лампами	Привлечение кредитных средств	2021	2021	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0
ЭИ-16.17(19)	Устройством системы электрообогрева (греющим кабелем) выпускных дренажных трубопроводов	Привлечение кредитных средств	2021	2021	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
ЭИ-16.18(20)	Разработка проекта (включая обследование котельной и экспертизу здания). Экспертиза промышленной безопасности проектной документации.	Привлечение кредитных средств	2020	2020	0.0	1 449.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 449.0
ЭИ-16.19(21)	Реконструкция водогрейного котла Buderus Logano SK 625-310	Привлечение кредитных средств	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	892.0	336.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 228.0
ЭИ-16.20(22)	Реконструкция комбинированной горелки Weishaupt WGL 30 N/1-A, 3/4"	Привлечение кредитных средств	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	574.0	288.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	862.0
ЭИ-16.21(23)	Реконструкция насоса рециркуляции Wilo Star-RS 25/7	Привлечение кредитных средств	2021	2021	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0
ЭИ-16.22(24)	Реконструкция насоса котл. конт.отоп. Wilo TOP-SD 40/10	Привлечение кредитных средств	2021	2021	0.0	0.0	166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.0
ЭИ-16.23(25)	Реконструкция насоса сет. конт.отоп. Wilo TOP-SD 65/15	Привлечение кредитных средств	2028	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.0
ЭИ-16.24(26)	Реконструкция насоса котл.конт ГВС Wilo TOP-ED 40/1-10	Привлечение кредитных средств	2032	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	448.0	0.0	448.0
ЭИ-16.25(27)	Реконструкция насоса сет. конт. ГВС Wilo TOP-SD 50/10	Привлечение кредитных средств	2026	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	243.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	243.0
ЭИ-16.26(28)	Реконструкция теплообменника отопления NT50XH/CDS-16/48	Привлечение кредитных средств	2022	2022	0.0	0.0	0.0	442.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.0
ЭИ-16.27(29)	Реконструкция теплообменника ГВС NT50MN/CDS-16/40	Привлечение кредитных средств	2022	2022	0.0	0.0	0.0	318.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	318.0
ЭИ-16.28(30)	Реконструкция системы освещения котельного зала с заменой светильников на светильники со	Привлечение кредитных средств	2021	2021	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
	светодиодными лампами (котельной №7)																					
ЭИ-16.29(31)	Устройством системы электрообогрева (греющим кабелем) выпускных дренажных трубопроводов (котельной №7)	Привлечение кредитных средств	2021	2021	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
ЭИ-16.30(32)	Разработка проекта (включая обследование котельной и экспертизу здания). Экспертиза промышленной безопасности проектной документации. (котельной №7)	Привлечение кредитных средств	2020	2020	0.0	1 339.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 339.0
ЭИ-16.31(33)	Реконструкция водогрейного котла Budegus Logano SK 645-300	Привлечение кредитных средств	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	969.0	364.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 333.0
ЭИ-16.32(34)	Реконструкция комбинированной горелки Weishaupt WGL 30 N/1-A, 3/4" котельной №8	Привлечение кредитных средств	2030	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 688.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 688.0
ЭИ-16.33(35)	Реконструкция насоса рециркуляции Wilo Star-RS 25/6	Привлечение кредитных средств	2021	2021	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0
ЭИ-16.34(36)	Реконструкция насоса котл. конт.отоп. Wilo TOP-SD 40/10 котельной №8	Привлечение кредитных средств	2024	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.0
ЭИ-16.35(37)	Реконструкция насоса сет. конт.отоп. Wilo TOP-SD 50/15	Привлечение кредитных средств	2032	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361.0	0.0	361.0
ЭИ-16.36(38)	Реконструкция насоса котл.конт ГВС Wilo TOP-SD 40/10	Привлечение кредитных средств	2031	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.0	0.0	0.0	0.0	261.0
ЭИ-16.37(39)	Реконструкция насоса сет. конт. ГВС Wilo TOP-Z 25/10	Привлечение кредитных средств	2030	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.0
ЭИ-16.38(40)	Реконструкция повысительного насоса Wilo MultiPress MP 304	Привлечение кредитных средств	2022	2022	0.0	0.0	0.0	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0
ЭИ-16.39(41)	Реконструкция теплообменника отопления NT50XH/CDL-16/80	Привлечение кредитных средств	2024	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	673.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	673.0
ЭИ-16.40(42)	Реконструкция теплообменника ГВС NT50MHV/CDS-16/33	Привлечение кредитных средств	2021	2021	0.0	0.0	279.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	279.0
ЭИ-16.41(43)	Реконструкция системы освещения котельного зала с заменой светильников на светильники со светодиодными лампами котельной №8	Привлечение кредитных средств	2021	2021	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0
ЭИ-16.42(44)	Устройством системы электрообогрева (греющим кабелем) выпускных дренажных трубопроводов котельной №8	Привлечение кредитных средств	2021	2021	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЭИ-16.43(45)	Разработка проекта (включая обследование котельной и экспертизу здания). Экспертиза промышленной безопасности проектной документации. котельной №8	Привлечение кредитных средств	2020	2020	0.0	1 339.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 339.0
ЭИ-16.44(46)	Установка теплообменника ГВС на источнике (Котельная №9 СКЭК)	Концессионное соглашение	2021	2021	0.0	0.0	10 317.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 317.8
ЭИ-16.45(47)	Разработка проектной и рабочей документации, изыскания, экспертиза проектной документации и результатов изысканий (на реконструкцию тепловой сети)	Привлечение кредитных средств	2019	2020	3 854.0	164.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 018.0
ЭИ-16.46(48)	Реконструкция тепловой сети	Привлечение кредитных средств	2020	2032	0.0	13 450.0	23 650.0	7 020.0	1 663.0	8 034.0	1 188.0	438.0	2 761.0	1 144.0	2 022.0	4 233.0	534.0	3 959.0	0.0	0.0	70 096.0
ЭИ-16.47(49)	Разработка проектной и рабочей документации, изыскания, экспертиза проектной документации и результатов изысканий	Привлечение кредитных средств	2019	2020	96.0	210.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.0
ЭИ-16.48(50)	Монтаж и пуско-наладочные работы системы автоматизации и диспетчеризации	Привлечение кредитных средств	2020	2020	0.0	2 017.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 017.0
ЭИ-16.49(51)	Разработка проектной и рабочей документации, изыскания, экспертиза проектной документации и результатов изысканий (пр-т Кузнецкий, 260)	Привлечение кредитных средств	2019	2019	2 290.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 290.0
ЭИ-16.50(52)	Реконструкция водогрейного котла Термотехник ТТ100-2500	Привлечение кредитных средств	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 803.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 171.0
ЭИ-16.51(53)	Реконструкция газовой горелки F.B.R. GAS P250/2CE(TL)	Привлечение кредитных средств	2025	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 562.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 562.0
ЭИ-16.52(54)	Реконструкция водогрейного котла Термотехник ТТ100-2500	Привлечение кредитных средств	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 133.0	399.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 532.0
ЭИ-16.53(55)	Реконструкция газовой горелки F.B.R. GAS P250/2CE(TL)	Привлечение кредитных средств	2027	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 695.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 695.0
ЭИ-16.54(56)	Реконструкция теплообменника ГВС РИ-ДАН НН№42	Привлечение кредитных средств	2020	2020	0.0	660.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	660.0
ЭИ-16.55(57)	Реконструкция теплообменников ГВС «Funke» FP 10-27-1-EH	Привлечение кредитных средств	2031	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	554.0	0.0	0.0	0.0	554.0
ЭИ-16.56(58)	Реконструкция насоса циркуляционного Wilo TOP-S80/10	Привлечение кредитных средств	2023	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0
ЭИ-16.57(59)	Реконструкция насоса циркуляционного Grundfos UPS 40-120 F	Привлечение кредитных средств	2023	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	426.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.0
ЭИ-16.58(60)	Реконструкция насоса циркуляционного Grundfos UPS 65-180 F	Привлечение кредитных средств	2026	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЭИ-16.59(61)	Реконструкция насоса циркуляционного Grundfos UPS 40-60/2 F	Привлечение кредитных средств	2027	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.0
ЭИ-16.60(62)	Замена ГРУ-13-1ВУ1	Привлечение кредитных средств	2027	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.0
Итого по группе проектов №16					12 001.6	23 486.0	34 558.8	8 703.0	2 294.0	14 674.0	4 010.0	7 226.0	7 901.0	3 311.0	2 310.0	6 033.0	1 771.0	4 768.0	0.0	133 047.4	
Группа №18 Новое строительство для обеспечения существующих потребителей																					
ЭИ-18.01(63)	Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной, расположенной в непосредственной близости от строения 151 по ул. Елыкаевская	Привлечение кредитных средств	2019	2020	0.0	15 280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 280.0
ЭИ-18.02(64)	Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: г. Кемерово, Кировский район, 100м юго-восточнее строения № 15а по ул. Багратиона	Привлечение кредитных средств	2019	2020	0.0	15 860.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 860.0
ЭИ-18.03(65)	Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной, расположенной в непосредственной близости от строения № 47 по ул. 4-я Цветочная	Привлечение кредитных средств	2019	2021	0.0	0.0	20 372.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20 372.0
ЭИ-18.04(66)	Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной, расположенной в непосредственной близости от строения 2в по ул. Муромцева	Привлечение кредитных средств	2019	2022	0.0	0.0	0.0	6 033.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 033.0
ЭИ-18.05(67)	Строительство газовой блочно-модульной котельной № 35/1, расположенной по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Антипова, 2/3 (1 очередь строительства)	Прибыль, направленная на инвестиции	2018	2019	31 999.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31 999.0
ЭИ-18.06(68)	Строительство газовой блочно-модульной котельной № 35/1, расположенной по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Антипова, 2/3 (2 очередь строительства)	Прибыль, направленная на инвестиции	2018	2020	0.0	19 598.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19 598.0
ЭИ-18.07(69)	Строительство газовой блочно-модульной котельной № 35/1, расположенной по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Антипова, 2/3 (3 очередь строительства)	Прибыль, направленная на инвестиции	2018	2021	0.0	0.0	41 897.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41 897.0
ЭИ-18.08(70)	Строительство газовой блочно-модульной котельной № 35/1, расположенной по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Антипова, 2/3 (4 очередь строительства)	Прибыль, направленная на инвестиции	2018	2022	0.0	0.0	0.0	1 032.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 032.0
ЭИ-18.09(71)	Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной, расположенной в Кемеровском районе, с. Верхотомское, в непосредственной близости от строения 20а по ул. Школьная	Привлечение кредитных средств	2019	2021	0.0	0.0	29 332.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29 332.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЭИ-18.10(72)	Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной расположенной в Кемеровском районе 0,2 км севернее д. Журавлево	Привлечение кредитных средств	2019	2021	0.0	0.0	23 802.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23 802.0
ЭИ-18.11(73)	Строительство автоматической угольной блочно-модульной в Кемеровском районе, Пригородный лесхоз, ГЛД «Старочервовская» в 1414 м северо-западнее д. Ляпки	Привлечение кредитных средств	2019	2022	0.0	0.0	0.0	21 069.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21 069.0
ЭИ-18.12(74)	Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной расположенной в Топкинском районе, о/л «Солнечный»	Привлечение кредитных средств	2019	2022	0.0	0.0	0.0	15 538.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 538.0
Итого по группе проектов №18					31 999.0	50 738.0	115 403.0	43 672.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	241 812.0
Итого по всем группам проектов					44 000.6	78 495.4	154 257.0	52 375.0	2 294.0	14 674.0	4 010.0	7 226.0	7 901.0	3 311.0	2 310.0	6 033.0	1 771.0	4 768.0	0.0	383 426.0	

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения г. Кемерово в текущих ценах, без НДС, представлен в таблице 3-1.

Данные предложения систематизированы в восемь групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ТС-0х.zz(nn), где:

0х – номер группы проекта:

01 – Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов),

02 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

03 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

04 – Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

05 – Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

06 – Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

07 – Строительство или реконструкция насосных станций

zz – номер проекта внутри группы.

nn – сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

Таблица 3-1 – Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, в ценах на дату реализации, без учета НДС

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.															ВСЕГО
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Группа №2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения																				
ТС-02.04.01(01)	Строительство тепловых сетей Заводский район, участок ТК-27 - граница земельного участка, на котором расположено здание д/сада ул. Барнаульская, 21, котельная № 123	Собственные средства	2020	2020	0.0	4 219.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 219.0
ТС-02.04.02(02)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок от ТК-9 до границы земельного участка, на котором расположен ж.д.ул. 2-я Аральская, 22, котельная № 96 (*)	Собственные средства	2020	2020	0.0	2 508.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 508.6
ТС-02.04.03(03)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, квартал 9 на участке от УТ 56Е/2 до границы земельного участка, на котором расположены здания ул. Нахимова, 30 и 30В, котельная № 45	Собственные средства	2020	2020	0.0	920.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.4
ТС-02.04.04(04)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, квартал 16, участок от ТК 25Б/2 до границы земельного участка, на котором расположено здание ул. Волкова, 32, котельная № 45(*)	Собственные средства	2021	2021	0.0	0.0	3 005.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 005.2
ТС-02.04.05(05)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок от УТ 4/11 до границы земельного участка, на котором расположен ж.д.ул. 3-я Сосновая, 15, котельная № 118	Собственные средства	2019	2019	748.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	748.4
ТС-02.04.06(06)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок от ТК 22/35 до ж.д. ул.Нахимова, 256, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2020	2022	0.0	0.0	0.0	2 350.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 350.8
ТС-02.04.07(07)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок от ТК 22/35 до ж.д. ул.Нахимова, 258, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2020	2022	0.0	0.0	0.0	3 134.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 134.4
ТС-02.04.08(08)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок от ТК-18/35 до ж.д. ул.Нахимова, 260, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2020	2022	0.0	0.0	0.0	4 509.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 509.3
ТС-02.04.09(09)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок от УТ 7 до ж.д. ул.Менжинского, 12, корпус 9/1, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2019	2019	518.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	518.2
ТС-02.04.10(10)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок от УТ 7 до ж.д. ул.Менжинского, 12, корпус 9/2, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2019	2019	641.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	641.7
ТС-02.04.11(11)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок от УТ 5 до ж.д. ул.Менжинского, 12, корпус 9/3, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2019	2019	844.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	844.4
ТС-02.04.12(12)	Рудничный район, квартал 6, строительство теплосети Котельной № 45 на участке	Собственные средства	2020	2020	0.0	2 721.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 721.9

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	от точки врезки до нового блока Лицея №89																				
ТС-02.04.13(13)	Рудничный район, квартал 7, строительство теплосети Котельной № 45 на участке ТК-10 - граница земельного участка, на котором расположено здание ул. Институтская, 8 (1 ввод)	Собственные средства	2022	2022	0.0	0.0	0.0	1 928.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 928.9
ТС-02.04.14(14)	Рудничный район, квартал 7, строительство теплосети Котельной № 45 на участке ТК-10 - граница земельного участка, на котором расположено здание ул. Институтская, 8 (2 ввод)	Собственные средства	2022	2022	0.0	0.0	0.0	1 928.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 928.9
ТС-02.04.15(15)	Строительство тепловых сетей район Рудничный, ТК-9 - граница земельного участка, на котором расположен ж.д. ул. Пограничная, 12, котельная № 101	Собственные средства	2019	2020	0.0	1 108.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 108.5
ТС-02.04.16(16)	Строительство тепловых сетей Ленинский район, участок ТК-3 - ж.д. б-р, Строителей, 65, котельная № 114	Собственные средства	2019	2020	0.0	1 274.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 274.9
ТС-02.04.17(17)	Рудничный район, строительство теплосети Котельной № 35 на участке от ТК 16/35 до границы земельного участка, на котором расположено здание дет. сада на 130 мест (ул. Дегтярёва, 4)	В счёт платы за подключение	2019	2019	168.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	168.9
ТС-02.04.18(18)	Строительство тепловых сетей участок ТК-2 - ж.д. б-р, Строителей, 65А, котельная № 114	Собственные средства	2019	2020	0.0	816.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	816.7
ТС-02.04.19(19)	Строительство тепловых сетей, Кемеровский район с. Верхотомское, от ул. Школьной, 4 до границы земельного участка, на котором расположен ж.д. ул. Школьная, 1а, котельная № 19	Собственные средства	2021	2021	0.0	0.0	2 519.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 519.9
ТС-02.04.20(20)	Строительство тепловых сетей, Микрорайон №10, участок ТК 84/1 - граница земельного участка Детского сада №234 (пр. Шахтёров, 81В). Хозяйственный блок, котельная № 27	Собственные средства	2019	2020	0.0	816.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	816.8
ТС-02.04.21(21)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок УТ 3/35 - УТ 3а/35 до границы земельного участка, на котором расположен ж.д. Антипова, 13, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7
ТС-02.04.22(22)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок УТ 11а/35 - УТ 3/35 до границы смежных земельных участков, на которых расположены ж.д. Антипова, 9 и 9А, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2020	2020	0.0	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.0
ТС-02.04.23(23)	Строительство тепловых сетей, Центральный район, участок ТК-6 до границы земельного участка, на котором расположено здание объекта торговли стр. №7/1	Собственные средства	2019	2020	0.0	1 166.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 166.8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	микрорайон 12/1, котельная № 26																				
ТС-02.04.24(24)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок от ТК-25д/2 до границы смежных земельных участков, на которых расположены ж.д. Волкова, 19А и 21, котельная № 45	Собственные средства	2020	2020	0.0	379.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	379.2
ТС-02.04.25(25)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок ТК 93/2 - граница земельного участка, на котором расположены Здание экспериментального штрэка и Здание взрывной камеры НЦ ВОСТНИИ, котельная № 45	Собственные средства	2019	2020	0.0	3 529.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 529.6
ТС-02.04.26(26)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок УТ 8а/2 - ТК 8/2 до границы земельного участка, на котором расположено здание ул. Институтская, 3 к.3 (Технопарк), котельная № 45	Собственные средства	2019	2020	0.0	100.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.8
ТС-02.04.27(27)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок от УТ 1/18 до границы земельного участка, на котором расположено здание дет. сада на 74 места (ул. Суворова, 10), котельная № 118	Собственные средства	2019	2019	744.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	744.9
ТС-02.04.28(28)	Строительство тепловых сетей, Заводский район, участок от точки врезки котельной №123 до производственного здания ул. 2-я Малоплановая, 18А, котельная № 123	Собственные средства	2020	2020	0.0	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1
ТС-02.02.29(29)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, Микрорайон №15, квартал №5 на участке ТК 98/1- граница смежных земельных участков жилых домов №93В и 93Г, котельная № 27	Собственные средства	2020	2020	0.0	3 617.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 617.1
ТС-02.04.30(30)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, участок ТК 12/28 до границы земельного участка, на котором расположено здание школы на 525 мест с блоком начальной школы на 300 мест, котельная № 35 кад. № 42:24:0401008:2277» L=50м, D=219 мм	Собственные средства	2020	2020	0.0	2 451.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 451.8
ТС-02.02.31(31)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, микрорайон №14 на участке от ТК-218/1 до границ сетей инженерно-технического обеспечения (участок УТ 4-6 - УТ 4-8)	Собственные средства	2019	2019	4 938.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 938.5
ТС-02.02.32(32)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, микрорайон №14 на участке от ТК-218/1 до границ сетей инженерно-технического обеспечения (участок УТ 4-8 - УТ 4-9)	Собственные средства	2020	2019	1 939.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 939.9
ТС-02.02.33(33)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, микрорайон №14 на участке от	Собственные средства	2020	2020	0.0	2 143.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 143.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	ТК-218/1 до границ сетей инженерно-технического обеспечения (участок УТ 4-9 - УТ 4-10)																				
ТС-02.02.34(34)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, микрорайон №14 на участке от ТК-218/1 до границ сетей инженерно-технического обеспечения (участок УТ 4-8 - стр. 2)	Собственные средства	2019	2019	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.9
ТС-02.02.35(35)	Строительство тепловых сетей, Рудничный район, микрорайон №14 на участке от ТК-218/1 до границ сетей инженерно-технического обеспечения (участок УТ 4-10 - стр. 3)	Собственные средства	2020	2020	0.0	231.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.4
ТС-02.01.36(36)	1. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 7Б)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	275.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	275.3
ТС-02.01.37(37)	2. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 7Б)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	288.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.9
ТС-02.01.38(38)	3. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 7Б)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.6
ТС-02.01.39(39)	4. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	261.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.4
ТС-02.01.40(40)	5. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	274.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.3
ТС-02.01.41(41)	6. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	287.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	287.3
ТС-02.01.42(42)	7. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 633.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 633.6
ТС-02.01.43(43)	8. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 708.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 708.8
ТС-02.01.44(44)	9. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 787.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 787.5
ТС-02.01.45(45)	10. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 870.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 870.0
ТС-02.01.46(46)	11. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 564.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 564.9
ТС-02.01.47(47)	12. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 637.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1 637.7
ТС-02.01.48(48)	13. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 711.7	0.0	0.0	0.0	1 711.7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ТС-02.01.49(49)	14. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 788.5	0.0	1 788.5	
ТС-02.01.50(50)	15. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 12/1)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 866.7	1 866.7	
ТС-02.01.51(51)	16. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	2 022.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 022.8
ТС-02.01.52(52)	17. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	2 122.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 122.6
ТС-02.01.53(53)	18. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 223.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 223.2
ТС-02.01.54(54)	19. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	363.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	363.3
ТС-02.01.55(55)	20. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	380.0
ТС-02.01.56(56)	21. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	397.5
ТС-02.01.57(57)	22. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	415.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	415.9
ТС-02.01.58(58)	23. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.0
ТС-02.01.59(59)	24. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	364.2	0.0	0.0	0.0	0.0	364.2
ТС-02.01.60(60)	25. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	380.7	0.0	0.0	0.0	380.7
ТС-02.01.61(61)	26. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	397.7	0.0	0.0	397.7
ТС-02.01.62(62)	27. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 15А)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	415.1	415.1
ТС-02.01.63(63)	28. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	248.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248.6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ТС-02.01.64(64)	29. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	260.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.9
ТС-02.01.65(65)	30. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.2
ТС-02.01.66(66)	31. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 278.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 278.4
ТС-02.01.67(67)	32. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 429.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 429.5
ТС-02.01.68(68)	33. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 587.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 587.4
ТС-02.01.69(69)	34. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 753.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 753.0
ТС-02.01.70(70)	35. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 140.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 140.6
ТС-02.01.71(71)	36. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 286.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3 286.7
ТС-02.01.72(72)	37. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 435.3	0.0	0.0	0.0	3 435.3
ТС-02.01.73(73)	38. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 589.3	0.0	0.0	3 589.3
ТС-02.01.74(74)	39. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/2)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 746.2	0.0	3 746.2
ТС-02.01.75(75)	40. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/1)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 353.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 353.8
ТС-02.01.76(76)	41. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/1)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 416.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 416.2
ТС-02.01.77(77)	42. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/1)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 481.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 481.4
ТС-02.01.78(78)	43. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/1)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 549.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 549.8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ТС-02.01.79(79)	44. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/1)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 296.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1 296.9	
ТС-02.01.80(80)	45. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/1)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 357.2	0.0	0.0	0.0	1 357.2	
ТС-02.01.81(81)	46. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/1)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 418.6	0.0	0.0	1 418.6	
ТС-02.01.82(82)	47. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/1)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 482.2	0.0	1 482.2	
ТС-02.01.83(83)	48. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон 11/1)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 547.0	1 547.0	
ТС-02.01.84(84)	49. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон Притомский)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 184.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 184.6
ТС-02.01.85(85)	50. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон Притомский)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 239.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 239.2
ТС-02.01.86(86)	51. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон Притомский)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 296.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 296.2
ТС-02.01.87(87)	52. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон Притомский)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 356.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 356.0
ТС-02.01.88(88)	53. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон Притомский)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 134.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 134.8
ТС-02.01.89(89)	54. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон Притомский)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 187.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1 187.5
ТС-02.01.90(90)	55. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон Притомский)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 241.3	0.0	0.0	0.0	1 241.3
ТС-02.01.91(91)	56. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон Притомский)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 296.9	0.0	0.0	1 296.9
ТС-02.01.92(92)	57. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Центральный; микрорайон Притомский)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 353.6	1 353.6	
ТС-02.01.93(93)	58. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 68)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	1 263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 263.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.															
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО
ТС-02.01.94(94)	59. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 68)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	1 325.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 325.3
ТС-02.01.95(95)	60. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 68)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 388.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 388.1
ТС-02.01.96(96)	61. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон Марковцева 5)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	848.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.6
ТС-02.01.97(97)	62. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон Марковцева 5)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	890.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	890.5
ТС-02.01.98(98)	63. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон Марковцева 5)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	932.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	932.7
ТС-02.01.99(99)	64. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 16А)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.5
ТС-02.01.100(100)	65. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 16А)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0
ТС-02.01.101(101)	66. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 16А)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5
ТС-02.01.102(102)	67. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	1 191.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 191.4
ТС-02.01.103(103)	68. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	1 250.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 250.2
ТС-02.01.104(104)	69. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 309.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 309.5
ТС-02.01.105(105)	70. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 305.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 305.1
ТС-02.01.106(106)	71. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 503.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 503.4
ТС-02.01.107(107)	72. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 710.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 710.8
ТС-02.01.108(108)	73. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 928.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 928.2
ТС-02.01.109(109)	74. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 124.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 124.0
ТС-02.01.110(110)	75. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 315.9	0.0	0.0	0.0	4 315.9

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ТС-02.01.111(111)	76. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 511.1	0.0	0.0	4 511.1	
ТС-02.01.112(112)	77. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 713.3	0.0	4 713.3	
ТС-02.01.113(113)	78. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 64)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 919.3	4 919.3
ТС-02.01.114(114)	79. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2021	2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ТС-02.01.115(115)	80. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2022	2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ТС-02.01.116(116)	81. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2023	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ТС-02.01.117(117)	82. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 061.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 061.4
ТС-02.01.118(118)	83. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 248.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 248.5
ТС-02.01.119(119)	84. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 444.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 444.2
ТС-02.01.120(120)	85. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 649.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 649.3
ТС-02.01.121(121)	86. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 890.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 890.6
ТС-02.01.122(122)	87. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 071.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4 071.6
ТС-02.01.123(123)	88. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 255.7	0.0	0.0	0.0	4 255.7
ТС-02.01.124(124)	89. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 446.5	0.0	0.0	4 446.5
ТС-02.01.125(125)	90. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 72)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 640.9	4 640.9
ТС-02.01.126(126)	91. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 74)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	534.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	534.8
ТС-02.01.127(127)	92. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 74)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	559.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	559.4
ТС-02.01.128(128)	93. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 74)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	585.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	585.1
ТС-02.01.129(129)	94. Мероприятия по подключению районов	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	612.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	612.2

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
	перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 74)																					
ТС-02.01.130(130)	95. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 74)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	512.3	0.0	0.0	0.0	0.0	512.3	
ТС-02.01.131(131)	96. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 74)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	536.1	0.0	0.0	0.0	536.1	
ТС-02.01.132(132)	97. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 74)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	560.3	0.0	0.0	560.3	
ТС-02.01.133(133)	98. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 74)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	585.5	0.0	585.5	
ТС-02.01.134(134)	99. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 74)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	611.1	611.1	
ТС-02.01.135(135)	100. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 29)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	801.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	801.0
ТС-02.01.136(136)	101. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 29)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	837.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	837.9
ТС-02.01.137(137)	102. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 29)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	876.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	876.5
ТС-02.01.138(138)	103. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 29)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	916.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	916.9
ТС-02.01.139(139)	104. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 29)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	767.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	767.3
ТС-02.01.140(140)	105. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 29)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	803.0	0.0	0.0	0.0	0.0	803.0
ТС-02.01.141(141)	106. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 29)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	839.3	0.0	0.0	0.0	839.3
ТС-02.01.142(142)	107. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 29)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	877.0	0.0	0.0	877.0
ТС-02.01.143(143)	108. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 29)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.3	0.0	915.3
ТС-02.01.144(144)	109. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 805.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 805.1
ТС-02.01.145(145)	110. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 888.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 888.2
ТС-02.01.146(146)	111. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 975.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 975.2
ТС-02.01.147(147)	112. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 066.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 066.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ТС-02.01.148(148)	113. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 729.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1 729.2	
ТС-02.01.149(149)	114. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 809.6	0.0	0.0	0.0	1 809.6	
ТС-02.01.150(150)	115. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 891.4	0.0	0.0	1 891.4	
ТС-02.01.151(151)	116. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 976.2	0.0	1 976.2	
ТС-02.01.152(152)	117. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 062.6	
ТС-02.01.153(153)	118. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61А)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	676.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	676.9
ТС-02.01.154(154)	119. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61А)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	708.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	708.1
ТС-02.01.155(155)	120. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61А)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	740.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	740.7
ТС-02.01.156(156)	121. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61А)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	774.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	774.9
ТС-02.01.157(157)	122. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61А)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	648.4	0.0	0.0	0.0	0.0	648.4
ТС-02.01.158(158)	123. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61А)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	678.6	0.0	0.0	0.0	678.6
ТС-02.01.159(159)	124. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61А)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	709.3	0.0	0.0	709.3
ТС-02.01.160(160)	125. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61А)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	741.1	0.0	741.1
ТС-02.01.161(161)	126. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 61А)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	773.5	773.5
ТС-02.01.162(162)	127. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 62)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 128.2
ТС-02.01.163(163)	128. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 62)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 180.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 180.1
ТС-02.01.164(164)	129. Мероприятия по подключению районов	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 234.5

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 62)																				
ТС-02.01.165(165)	130. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 62)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 291.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 291.5
ТС-02.01.166(166)	131. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 62)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 080.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 080.7
ТС-02.01.167(167)	132. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 62)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 131.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 131.0
ТС-02.01.168(168)	133. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 62)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 182.1	0.0	0.0	0.0	1 182.1
ТС-02.01.169(169)	134. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 62)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 235.1	0.0	0.0	1 235.1
ТС-02.01.170(170)	135. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Ленинский; микрорайон 62)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 289.1	1 289.1
ТС-02.01.171(171)	136. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14/з)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4
ТС-02.01.172(172)	137. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14/з)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5
ТС-02.01.173(173)	138. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14/з)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6
ТС-02.01.174(174)	139. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 52)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	541.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	541.4
ТС-02.01.175(175)	140. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 52)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	568.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	568.1
ТС-02.01.176(176)	141. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 52)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	595.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	595.1
ТС-02.01.177(177)	142. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 60А)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	785.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	785.0
ТС-02.01.178(178)	143. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 60А)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	823.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	823.8
ТС-02.01.179(179)	144. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 60А)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	862.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	862.8
ТС-02.01.180(180)	145. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14А)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 488.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 488.7
ТС-02.01.181(181)	146. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14А)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 603.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 603.4
ТС-02.01.182(182)	147. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14А)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 723.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 723.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ТС-02.01.183(183)	148. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14А)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 849.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 849.0	
ТС-02.01.184(184)	149. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14А)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 384.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 384.1	
ТС-02.01.185(185)	150. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14А)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 495.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 495.0	
ТС-02.01.186(186)	151. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14А)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 607.8	0.0	0.0	0.0	2 607.8	
ТС-02.01.187(187)	152. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14А)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 724.7	0.0	0.0	2 724.7	
ТС-02.01.188(188)	153. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 14А)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 843.8	0.0	2 843.8	
ТС-02.01.189(189)	154. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2021	2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ТС-02.01.190(190)	155. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2022	2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ТС-02.01.191(191)	156. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2023	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ТС-02.01.192(192)	157. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7
ТС-02.01.193(193)	158. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.2
ТС-02.01.194(194)	159. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9
ТС-02.01.195(195)	160. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8
ТС-02.01.196(196)	161. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5
ТС-02.01.197(197)	162. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
ТС-02.01.198(198)	163. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0	80.4
ТС-02.01.199(199)	164. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	0.0	0.0	0.0	84.0
ТС-02.01.200(200)	165. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 15/з)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.7	0.0	87.7
ТС-02.01.201(201)	166. Мероприятия по подключению районов	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	1 469.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 469.1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)																				
ТС-02.01.202(202)	167. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	1 541.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 541.5
ТС-02.01.203(203)	168. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 614.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 614.6
ТС-02.01.204(204)	169. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 222.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 222.9
ТС-02.01.205(205)	170. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 279.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 279.3
ТС-02.01.206(206)	171. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 338.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 338.2
ТС-02.01.207(207)	172. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 399.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 399.9
ТС-02.01.208(208)	173. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 171.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 171.5
ТС-02.01.209(209)	174. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.0
ТС-02.01.210(210)	175. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 281.4	0.0	0.0	0.0	1 281.4
ТС-02.01.211(211)	176. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 338.9	0.0	0.0	1 338.9
ТС-02.01.212(212)	177. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 55)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 397.4	1 397.4
ТС-02.01.213(213)	178. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	215.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.6
ТС-02.01.214(214)	179. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	226.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.3
ТС-02.01.215(215)	180. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.0
ТС-02.01.216(216)	181. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.4
ТС-02.01.217(217)	182. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.6
ТС-02.01.218(218)	183. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.1
ТС-02.01.219(219)	184. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ТС-02.01.220(220)	185. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.7	0.0	0.0	0.0	0.0	129.7
ТС-02.01.221(221)	186. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.7	0.0	0.0	0.0	135.7
ТС-02.01.222(222)	187. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.9	0.0	0.0	141.9
ТС-02.01.223(223)	188. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.2	0.0	148.2
ТС-02.01.224(224)	189. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 21А)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.7	154.7
ТС-02.01.225(225)	190. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 12А)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 384.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 384.5
ТС-02.01.226(226)	191. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 12А)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 540.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 540.4
ТС-02.01.227(227)	192. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 12А)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 703.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 703.5
ТС-02.01.228(228)	193. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 12А)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 874.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 874.4
ТС-02.01.229(229)	194. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 12А)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 242.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 242.2
ТС-02.01.230(230)	195. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 12А)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 393.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 393.0
ТС-02.01.231(231)	196. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 12А)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 546.4	0.0	0.0	3 546.4
ТС-02.01.232(232)	197. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 12А)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 705.4	0.0	3 705.4
ТС-02.01.233(233)	198. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Заводский; микрорайон 12А)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 867.4	3 867.4
ТС-02.02.234(234)	199. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон Антипова)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	409.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.3
ТС-02.02.235(235)	200. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон Антипова)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	429.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.5
ТС-02.02.236(236)	201. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон Антипова)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	449.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	449.8
ТС-02.02.237(237)	202. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон Антипова)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	929.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	929.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	Рудничный; микрорайон 11Б)																				
ТС-02.02.238(238)	203. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	974.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	974.8
ТС-02.02.239(239)	204. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 021.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 021.0
ТС-02.02.240(240)	205. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 611.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 611.0
ТС-02.02.241(241)	206. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 685.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 685.2
ТС-02.02.242(242)	207. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 762.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 762.9
ТС-02.02.243(243)	208. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 844.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 844.2
ТС-02.02.244(244)	209. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 543.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 543.3
ТС-02.02.245(245)	210. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 615.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1 615.1
ТС-02.02.246(246)	211. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 688.1	0.0	0.0	0.0	1 688.1
ТС-02.02.247(247)	212. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 763.8	0.0	0.0	1 763.8
ТС-02.02.248(248)	213. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 840.9	0.0	1 840.9
ТС-02.02.249(249)	214. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	654.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	654.2
ТС-02.02.250(250)	215. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	686.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	686.5
ТС-02.02.251(251)	216. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	719.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	719.0
ТС-02.02.252(252)	217. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11Б)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 277.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 277.1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	Рудничный; микрорайон 11В)																				
ТС-02.02.253(253)	218. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11В)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 335.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 335.9
ТС-02.02.254(254)	219. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11В)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 397.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 397.4
ТС-02.02.255(255)	220. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11В)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 461.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 461.9
ТС-02.02.256(256)	221. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11В)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 223.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 223.4
ТС-02.02.257(257)	222. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11В)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 280.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1 280.3
ТС-02.02.258(258)	223. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11В)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 338.2	0.0	0.0	0.0	1 338.2
ТС-02.02.259(259)	224. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11В)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 398.2	0.0	0.0	1 398.2
ТС-02.02.260(260)	225. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Рудничный; микрорайон 11В)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 459.3	0.0	1 459.3
ТС-02.02.261(261)	226. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Рекордная)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	317.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	317.7
ТС-02.02.262(262)	227. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Рекордная)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	333.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	333.3
ТС-02.02.263(263)	228. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Рекордная)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	349.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	349.2
ТС-02.02.264(264)	229. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Черемховская)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	350.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.6
ТС-02.02.265(265)	230. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Черемховская)	В счёт платы за подключение	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	367.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	367.9
ТС-02.02.266(266)	231. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Черемховская)	В счёт платы за подключение	2023	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	385.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	385.4
ТС-02.02.267(267)	232. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	564.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	564.1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	Кировский; микрорайон Крутой)																				
ТС-02.02.268(268)	233. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Крутой)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.1
ТС-02.02.269(269)	234. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Крутой)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	617.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	617.2
ТС-02.02.270(270)	235. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Крутой)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	645.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	645.7
ТС-02.02.271(271)	236. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Крутой)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	540.4	0.0	0.0	0.0	0.0	540.4
ТС-02.02.272(272)	237. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Крутой)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	565.5	0.0	0.0	0.0	565.5
ТС-02.02.273(273)	238. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Крутой)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	591.1	0.0	0.0	591.1
ТС-02.02.274(274)	239. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Крутой)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	617.6	0.0	617.6
ТС-02.02.275(275)	240. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Крутой)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.6	644.6
ТС-02.02.276(276)	241. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Кировский)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	564.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	564.1
ТС-02.02.277(277)	242. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Кировский)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.1
ТС-02.02.278(278)	243. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Кировский)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	617.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	617.2
ТС-02.02.279(279)	244. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Кировский)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	645.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	645.7
ТС-02.02.280(280)	245. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Кировский)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	540.4	0.0	0.0	0.0	0.0	540.4
ТС-02.02.281(281)	246. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Кировский)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	565.5	0.0	0.0	0.0	565.5
ТС-02.02.282(282)	247. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Кировский)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	591.1	0.0	0.0	591.1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	Кировский; микрорайон Кировский)																				
ТС-02.02.283(283)	248. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Кировский)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	617.6	0.0	617.6
ТС-02.02.284(284)	249. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон Кировский)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.6	644.6
ТС-02.02.285(285)	250. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон кв. 30)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	564.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	564.1
ТС-02.02.286(286)	251. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон кв. 30)	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.1
ТС-02.02.287(287)	252. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон кв. 30)	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	617.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	617.2
ТС-02.02.288(288)	253. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон кв. 30)	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	645.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	645.7
ТС-02.02.289(289)	254. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон кв. 30)	В счёт платы за подключение	2028	2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	540.4	0.0	0.0	0.0	0.0	540.4
ТС-02.02.290(290)	255. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон кв. 30)	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	565.5	0.0	0.0	0.0	565.5
ТС-02.02.291(291)	256. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон кв. 30)	В счёт платы за подключение	2030	2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	591.1	0.0	0.0	591.1
ТС-02.02.292(292)	257. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон кв. 30)	В счёт платы за подключение	2031	2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	617.6	0.0	617.6
ТС-02.02.293(293)	258. Мероприятия по подключению районов перспективной застройки (район Кировский; микрорайон кв. 30)	В счёт платы за подключение	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.6	644.6
ТС-02.02.294(294)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 15, участок от ТК-8 до группа домов 15 мкр	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	10 368.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 368.2
ТС-02.02.295(295)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 52, участок от ТК51-22 до группа домов 52 мкр	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	10 956.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 956.5
ТС-02.02.296(296)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 52, участок от ТК51-21 до ТК51-22	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	2 803.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 803.1
ТС-02.02.297(297)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 52,	В счёт платы за подключение	2020	2021	0.0	0.0	1 243.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 243.2

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	участок от ТК51-22(персп) до ул. Сарыгина 33																				
ТС-02.02.298(298)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 52, участок от ТК51-22(персп) до ул. Сарыгина 33 а	В счёт платы за подключение	2020	2021	0.0	0.0	4 848.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 848.5
ТС-02.02.299(299)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 52, участок от ТК51-18 до ТК51-21	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	1 503.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 503.1
ТС-02.02.300(300)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 55, участок от НО-31 (ТК-III-31) до группа домов 55 мкр	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	32 529.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32 529.8
ТС-02.02.301(301)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 55, участок от НО-35 до группа домов 55 мкр	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33 623.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33 623.4
ТС-02.02.302(302)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 55, участок от УТ-1 до Космическая, 2	В счёт платы за подключение	2018	2019	721.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	721.9
ТС-02.02.303(303)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 72, участок от ТК-5 до группа домов 72 мкр	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67 004.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67 004.3
ТС-02.02.304(304)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 72, участок от ПАВ-2 до группа домов 72 мкр	В счёт платы за подключение	2029	2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44 643.3	0.0	0.0	0.0	44 643.3
ТС-02.02.305(305)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 12А, участок от ТК-IV-14 до УТ-4	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 928.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 928.3
ТС-02.02.306(306)	Подключение перспективных потребителей: Район Рудничный, микрорайон 12, участок от ТК-IV-15 до пр. Кузбасский, 31	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	7 814.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 814.8
ТС-02.02.307(307)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 60А, участок от УТ-5 до УТ-6	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	1 731.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 731.0
ТС-02.02.308(308)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 60А, участок от УТ-6 до УТ-8	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	4 846.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 846.9
ТС-02.02.309(309)	Подключение перспективных потребителей: Район Рудничный, микрорайон 14, участок от ТК-230/1 до мкр 14	В счёт платы за подключение	2018	2019	14 900.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14 900.7
ТС-02.02.310(310)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 14А, участок от ТК-80а/3 до мкр 14А	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86 506.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86 506.4
ТС-02.02.311(311)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 15А, участок от ПУТ до группа домов 15А мкр	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	64 918.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64 918.7
ТС-02.02.312(312)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 988.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 988.4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	15А, участок от УТ-3 до группа домов 15А мкр																				
ТС-02.02.313(313)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 16А, участок от УТ-1 до мкр 16А	В счёт платы за подключение	2018	2019	11 966.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 966.1
ТС-02.02.314(314)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 21А, участок от ТК-IV-6 до мкр 21А	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	13 519.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 519.2
ТС-02.02.315(315)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 21А, участок от ТК-IV-6 до мкр 21А	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	13 519.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 519.2
ТС-02.02.316(316)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 60А, участок от УТ-8 до УТ-9	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	5 094.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 094.2
ТС-02.02.317(317)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 60А, участок от УТ-9 до группа домов мкр 60А	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	9 305.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 305.8
ТС-02.02.318(318)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 60А, участок от УТ-2 до УТ-5	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	8 338.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 338.6
ТС-02.02.319(319)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 60а, участок от УТ37 до просп. Молодежный, 116(Западнее)	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	4 358.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 358.1
ТС-02.02.320(320)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон , участок от У16 до Гараж	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	2 946.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 946.2
ТС-02.02.321(321)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 12 А, участок от ТК-IV-17 до ТК-IV-14	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42 207.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42 207.3
ТС-02.02.322(322)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 12 А, участок от НО-17-2 до ТК-IV-17	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 496.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 496.1
ТС-02.02.323(323)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 12 А, участок от ТК-IV-14 до УТ-4	В счёт платы за подключение	2026	2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 873.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 873.5
ТС-02.02.324(324)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон , участок от НО-59 (НИЦО-59) до сущ. НО	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91 483.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91 483.5
ТС-02.02.325(325)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 64, участок от УТ-2 до Жилой дом 85/1 а в мкр.64	В счёт платы за подключение	2018	2019	3 715.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 715.3
ТС-02.02.326(326)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 64, участок от УТ-1 до УТ-2	В счёт платы за подключение	2018	2019	5 183.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 183.1
ТС-02.02.327(327)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 64, участок от УТ-2 до Жилой	В счёт платы за подключение	2020	2021	0.0	0.0	2 238.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 238.1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	дом 84/1 в мкр.64, Жилой дом 84/3 в мкр.64																				
ТС-02.02.328(328)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 68, участок от ТК-10/3-8 до мкр 68	В счёт платы за подключение	2018	2019	20 116.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20 116.9
ТС-02.02.329(329)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 74, участок от ТК-5 до мкр 74	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	27 763.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27 763.5
ТС-02.02.330(330)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 7Б, участок от ТК 2-1 до мкр 7Б	В счёт платы за подключение	2018	2019	40 191.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40 191.1
ТС-02.02.331(331)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 64, участок от ТК-10/3-8 до УТ-1	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 502.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 502.4
ТС-02.02.332(332)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 64, участок от ТК-10/3 до ТК-10/3-2	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 523.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 523.7
ТС-02.02.333(333)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон Крутой, участок от ТК-60 до группа домов мкр Крутой	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 509.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 509.6
ТС-02.02.334(334)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон Марковцева, 5, участок от ПАВ-2 до МКД Марковцева, 5	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	10 059.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 059.5
ТС-02.02.335(335)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон Притомский, участок от УТ11 до мкр 7В (Притомский)	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32 570.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32 570.2
ТС-02.02.336(336)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 64, участок от ТК-10/3-2 до ТК-10/3-8	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51 629.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51 629.7
ТС-02.02.337(337)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 61, участок от ПАВ-1 (Моск) до УТ-3	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45 306.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45 306.1
ТС-02.02.338(338)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон , участок от ТК-6 до группа ж/д п. Снегири	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	4 958.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 958.9
ТС-02.02.339(339)	Подключение перспективных потребителей: Район Рудничный, микрорайон 11, участок от ТК-IV-6 до западнее ул. Авроры, 6	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	3 961.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 961.8
ТС-02.02.340(340)	Подключение перспективных потребителей: Район Рудничный, микрорайон 11Б, участок от ТК-IV-10/5 до ТК-229/1	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54 346.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54 346.9
ТС-02.02.341(341)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон , участок от УТ-1-31 до группа объектов СКБО-2	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203 763.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203 763.8
ТС-02.02.342(342)	Подключение перспективных потребителей: Район	В счёт платы за подключение	2018	2019	1 360.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 360.6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	Центральный, микрорайон -, участок от УТ-25а до ул. Притомская-Набережная, 15																				
ТС-02.02.343(343)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 11/1, участок от ТК-17-18 до мкр 11/1	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39 406.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39 406.8
ТС-02.02.344(344)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 12, участок от ТК-12-17 до ул. Весенняя, 13б	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	495.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.9
ТС-02.02.345(345)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 7Б, участок от ТК-8 (ТК-2) до ТК 2-1	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	3 643.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 643.8
ТС-02.02.346(346)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 11/2, участок от ТК 17-19 до мкр 11/2	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	93 088.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93 088.7
ТС-02.02.347(347)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 7Б, участок от УТ-2-1 до ТК-8 (ТК-2)	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	8 265.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 265.8
ТС-02.02.348(348)	Подключение перспективных потребителей: Район Рудничный, микрорайон 11Б, участок от ТК-229/1 до мкр 11Б	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	55 307.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55 307.3
ТС-02.02.349(349)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон , участок от ТК-IV-1 до Торговый центр, Ленина 33	В счёт платы за подключение	2018	2019	2 392.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 392.1
ТС-02.02.350(350)	Подключение перспективных потребителей: Район Рудничный, микрорайон 11В, участок от ТК-IV-5 (НЩО-IV-80) до мкр 11В	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	42 868.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42 868.6
ТС-02.02.351(351)	Подключение перспективных потребителей: Район Заводский, микрорайон 12 А, участок от УТ-4 до мкр 12А	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	93 057.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93 057.7
ТС-02.02.352(352)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон , участок от ТК-IV-28 до Ленина, 93	В счёт платы за подключение	2018	2019	12 089.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 089.6
ТС-02.02.353(353)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон , участок от т. В до Кузбасская, 29а	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	2 211.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 211.6
ТС-02.02.354(354)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон , участок от НО-II-1В до Станционная, 4	В счёт платы за подключение	2019	2020	0.0	2 129.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 129.4
ТС-02.02.355(355)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 12/1, участок от УТ-2 до мкр 12/1	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	50 545.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50 545.6
ТС-02.02.356(356)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 11/1, участок от ТК-IV-17 до ТК-17-17	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 810.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 810.7
ТС-02.02.357(357)	Подключение перспективных потребителей: Район	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 143.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 143.5

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	Центральный, микрорайон 11/1, участок от ТК-17-17 до ТК-17-18																				
ТС-02.02.358(358)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 11/2, участок от ТК-17-18 до ТК 17-19	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16 513.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16 513.9
ТС-02.02.359(359)	Подключение перспективных потребителей: Район Кировский, микрорайон 30, участок от ТК-III-47/8 до мкр. Кировский, мкр 30	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 509.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 509.6
ТС-02.02.360(360)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 61, участок от УТ-3 до мкр 61	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49 630.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49 630.8
ТС-02.02.361(361)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 12/1, участок от ТК-IV-14 до ТК-12-2	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 522.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 522.5
ТС-02.02.362(362)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 61А, участок от УТ-3 до мкр 61А	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18 611.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18 611.5
ТС-02.02.363(363)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 62, участок от НО-1 до мкр 62	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31 019.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31 019.2
ТС-02.02.364(364)	Подключение перспективных потребителей: Район Рудничный, микрорайон Антипова, участок от ТК-231/1 до мкр Антипова	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	22 982.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22 982.3
ТС-02.02.365(365)	Подключение перспективных потребителей: Район Кировский, микрорайон Рекордная, участок от ТК-II-25 до мкр. Рекордная	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	6 740.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 740.2
ТС-02.02.366(366)	Подключение перспективных потребителей: Район Кировский, микрорайон Черемховская, участок от НО-II-21 до мкр. Черемховская	В счёт платы за подключение	2021	2022	0.0	0.0	0.0	4 156.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 156.6
ТС-02.02.367(367)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 12/1, участок от ТК-12-2 до УТ-1	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 282.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 282.5
ТС-02.02.368(368)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон 12/1, участок от УТ-1 до УТ-2	В счёт платы за подключение	2027	2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20 740.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20 740.6
ТС-02.02.369(369)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон , участок от ТК-6 до группа потр. СКБО-1	В счёт платы за подключение	2020	2021	0.0	0.0	7 359.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 359.6
ТС-02.02.370(370)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон , участок от ТК-7а-3 до группа потр. СКБО-3	В счёт платы за подключение	2020	2021	0.0	0.0	5 315.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 315.2
ТС-02.02.371(371)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон , участок от ТК-3 до пр. Октябрьский, 32а	В счёт платы за подключение	2020	2021	0.0	0.0	1 625.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 625.3
ТС-02.02.372(372)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон ,	В счёт платы за подключение	2020	2021	0.0	0.0	2 825.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 825.7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
	участок от ТК-3 до пр. Октябрьский, 32а (севернее)																					
ТС-02.02.373(373)	Подключение перспективных потребителей: Район Центральный, микрорайон, участок от ТК-192 до Терешковой, 39 к 3	В счёт платы за подключение	2019	2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ТС-02.02.374(374)	Подключение перспективных потребителей: Район Ленинский, микрорайон 29, участок от ТК-25/4 до 29 мкр	В счёт платы за подключение	2024	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22 023.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22 023.7
Итого по группе проектов №2					123 370.2	340 233.2	30 980.7	340 556.7	12 461.8	13 052.6	736 724.7	250 227.8	103 703.1	94 293.1	31 626.2	77 740.6	34 594.3	36 145.4	37 725.3	2 263 435.8		
Группа №3 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																						
ТС-03.04.01(375)	Рудничный район, квартал, 6, реконструкция тепловой сети Котельной №45 на участке от ТК 61/2 до точки врезки нового блока Лицея №89	В счёт платы за подключение	2020	2020	0.0	3 539.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 539.2
ТС-03.04.02(376)	Реконструкция тепловых сетей Кемеровский район, с. Верхотомское источник теплоснабжения котельная №19, от ТК-4 до УТ-2	В счёт платы за подключение	2021	2021	0.0	0.0	3 242.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 242.5
ТС-03.04.03(377)	Реконструкция тепловых сетей, Рудничный район, участок от котельной № 35 до УТ 1/35	В счёт платы за подключение	2021	2021	0.0	0.0	6 952.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 952.9
ТС-03.04.04(378)	Реконструкция тепловых сетей, Рудничный район, участок от УТ 1/35 до ТК 5/28, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2021	2021	0.0	0.0	12 121.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 121.6
ТС-03.04.05(379)	Реконструкция тепловых сетей, Рудничный район, участок от ТК 5/28 до ТК 12/28, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2021	2021	0.0	0.0	6 559.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 559.3
ТС-03.04.06(380)	Реконструкция тепловых сетей, Рудничный район, участок от УТ 7а/35 до ТК 9/35, котельная № 35	В счёт платы за подключение	2020	2020	0.0	3 679.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 679.8
ТС-03.05.07(381)	Увеличение диаметра существующего трубопровода на подземной тепловой сети с Ду40 на Ду80 от ТК20 в районе дома №6 по ул. Новостроевская до ул. 2-я Линейная	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 233.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 233.7
ТС-03.05.08(382)	Увеличение диаметра существующего трубопровода на подземной тепловой сети с Ду200 на Ду250 от ТК16 в районе дома №6 по Комсомольскому проезду до ТК14 в районе дома №9 по Комсомольскому проезду, протяженность 60м	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 906.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 906.1
ТС-03.05.09(383)	Увеличение диаметра существующего трубопровода на подземной тепловой сети с Ду200 на Ду250 от ТК16 в районе дома №6 по Комсомольскому проезду до ТК14 в районе дома №9 по Комсомольскому проезду, протяженность 37м	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 408.8
ТС-03.05.10(384)	Увеличение существующего трубопровода на надземной тепловой сети с Ду500 на Ду600 от УТ1-1-1 до здания котельной №8	В счёт платы за подключение	2025	2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 515.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 515.8
Итого по группе проектов №3					0.0	7 219.0	28 876.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16 064.3	0.0	0.0	52 159.5						
Группа №6 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																						

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ТС-06.02.01(385)	От ТК-И-82 до точки «А» ул. Инициативная	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	6 361.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 361.6	
ТС-06.02.02(386)	От ТК-III-17/2 до ТК- III-17/4 ул. Попова	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16 933.0	16 933.0
ТС-06.02.03(387)	От ТК-II-16 до ТК-II-20 ул.Леонова- Рекордная	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	36 034.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36 034.9
ТС-06.02.04(388)	От НО-III-35/6 до ТК-III-41/1 ул. Стройгородок	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30 524.6	30 524.6
ТС-06.02.05(389)	От ТК-III-47/1 до ТК-III-47/3 ул. Халтурина	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	49 873.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49 873.4
ТС-06.02.06(390)	ТК-II-14 до ТК-II-16 ул. Леонова	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	17 537.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17 537.9
ТС-06.02.07(391)	От ТК-III-17 до ЦТП-1 ул. Попова	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74 162.3	74 162.3
ТС-06.02.08(392)	от ТК-1 до ТК-2	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133 128.9	133 128.9
ТС-06.02.09(393)	от ТК-2 до ТК-3	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121 026.2	121 026.2
ТС-06.02.10(394)	от ТК-3 до ТК-4	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121 026.2	121 026.2
ТС-06.02.11(395)	от ТК-4 до ТК-5	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121 026.2	121 026.2
ТС-06.02.12(396)	от ТК-5 до ТК-6	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121 026.2	121 026.2
ТС-06.02.13(397)	от ТК-6 до ПНС-11	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121 026.2	121 026.2
ТС-06.01.14(398)	От НО-22 до УТ-23а ул. Арочная	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	15 008.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 008.6
ТС-06.01.15(399)	от НО I-22 до УТ-I-23а ул. Арочная	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	15 756.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 756.7
ТС-06.01.16(400)	от КСЗ I/II до ТК II-11, пр. Советский – пр. Кузнецкий	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	46 144.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46 144.3
ТС-06.01.17(401)	От УТ I-32 до ТК II-38, Ду 400мм	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	31 701.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31 701.1
ТС-06.01.18(402)	От ТК II-38 до ТК II-36, Ду 400мм	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	43 211.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43 211.3
ТС-06.01.19(403)	От НО II-5а до КСЗ-I/II	Капитальные вложения в составе тарифа,	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	30 288.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30 288.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
		амортизационные отчисления																				
ТС-06.01.20(404)	от ТК-IV-16 до ТК-IV-17 пр. Ленина	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83 508.9	83 508.9	
ТС-06.01.21(405)	От ТКIV-20 до ТКIV-24 2Ду500 пр. Ленина	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	41 310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41 310.0
ТС-06.01.22(406)	От ТК 17-14 до ТК17-15 2Ду300	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	24 463.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24 463.2
ТС-06.01.23(407)	От ТК17-14 до ТК-18 2Ду500, 2Ду600	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	44 964.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44 964.4
ТС-06.01.24(408)	от ТК-IV-62 до ТК-II-27 ул. Красноармейская	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57 720.8	57 720.8
ТС-06.01.25(409)	От ТК-III-7 до ТК-III-5 ул. Дзержинского	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	29 321.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29 321.2
ТС-06.01.26(410)	От ТК-II-19 до ТК-III-5 ул. Дзержинского	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	35 281.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35 281.3
ТС-06.01.27(411)	От КСЗ-I/II до ТК-II-11	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	42 086.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42 086.7
ТС-06.01.28(412)	От ТК- VIII-52 до КСЗ VIII-2 ул. Волгоградская	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	50 596.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50 596.2
ТС-06.01.29(413)	От КСЗ VIII-2 до ТК- VIII-32 ул. Волгоградская	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	58 796.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58 796.8
ТС-06.01.30(414)	От ТК-IV-28 до ТК-34а пр. Ленина	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	31 033.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31 033.9
ТС-06.01.31(415)	от ТК-18 до ТК-19 2Ду1000	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	24 307.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24 307.6
ТС-06.01.32(416)	От ТК-IV-27 до ТК-IV-30 пр. Ленина	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67 752.5	67 752.5
ТС-06.01.33(417)	От ТК-IV-30 до ТК-IV-31 пр. Ленина	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55 300.2	55 300.2
ТС-06.01.34(418)	от ТК-19 до ТК-199а 2Ду700	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	18 712.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18 712.0
ТС-06.01.35(419)	От ТК-8 до ТК-5 т/м7	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222 002.4	222 002.4
ТС-06.01.36(420)	От ТК-10 до ТК-11 т/м7	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99 760.6	99 760.6
ТС-06.01.37(421)	От ТК-10/10 до ТК-3/2 б. Строителей	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	49 996.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49 996.6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ТС-06.01.38(422)	от НЦЮ-12 до КС3-1 2Ду700	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	34 430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34 430.0	
ТС-06.01.39(423)	от ТК-16 до ТК-17 2Ду1000	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 484.4	11 484.4	
ТС-06.01.40(424)	от ТК-30 до НО-31 2Ду700	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2022	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	23 951.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23 951.3	
ТС-06.01.41(425)	Вывод на поверхность трубопроводов 2Ду700 от БУ-4 НК ТЭЦ до ТК-4 на территории «АЗОТ»	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 683.6	4 683.6	
ТС-06.01.42(426)	от УТ-III-31 до НО-36 2Ду500	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2032	2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64 302.6	64 302.6	
ТС-06.02.43(427)	Реконструкция тепловой сети ТК27а - ТК31а, 2Ду-300, котельная 27 (*)	Собственные средства	2019	2019	7 240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 240.0	
Итого по группе проектов №6					7 240.0	0.0	0.0	0.0	801 168.8	0.0	1 526 396.0	2 334 804.8									
Группа №7 Строительство и реконструкция насосных станций																					
ТС-07.01.01(428)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП №2 кв. К)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	6 810.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 810.2	
ТС-07.01.02(429)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП 31 мкр 31, ул. Шубина, 76)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	1 547.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 547.5	
ТС-07.01.03(430)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП-14, ул. Двужильного, 32)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	40 195.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40 195.5	
ТС-07.01.04(431)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП -52, ул. Сибиряков Гвардейцев, 21)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	14 655.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14 655.0	
ТС-07.01.05(432)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП ФПК)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	25 230.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25 230.9	
ТС-07.01.06(433)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП-60 , пр. Молодежный, 7)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	82 852.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82 852.1	
ТС-07.01.07(434)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП-59, ул. Свободы, 14, кв. 59)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	92 390.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92 390.2	
ТС-07.01.08(435)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП-52/2 , ул. Минчурина)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	19 743.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19 743.6	
ТС-07.01.09(436)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП-10 , ул. В.Волошиной, 26)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	21 632.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21 632.4	
ТС-07.01.10(437)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП-36 кв.26,пр. Московский,9)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	12 634.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 634.4	
ТС-07.01.11(438)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП-26 пр. Октябрьский,46)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	12 461.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 461.7	
ТС-07.01.12(439)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП-1в кв.15-3)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	16 996.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16 996.3	
ТС-07.01.13(440)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (КРП-44 кв.18, пр. Ленинградский,12)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	19 146.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19 146.6	
ТС-07.01.14(441)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (КРП-43, кв.18,пр. Октябрьский,80)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	25 340.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25 340.2	
ТС-07.01.15(442)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (КРП-27 кв.27,пр. Ленинградский,24)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	20 344.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20 344.9	
ТС-07.01.16(443)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (КРП-36 кв.27. пр. Ленина,164)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	23 708.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23 708.2	
ТС-07.01.17(444)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (КРП-60 кв.23,пр. Химиков,19)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	19 800.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19 800.9	

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.															
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО
ТС-07.01.18(445)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (КРП-59 кв.23, бульвар Строителей,40)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	14 404.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14 404.3
ТС-07.01.19(446)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП-1 кв.25,бульвар Строителей,46)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	20 486.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20 486.1
ТС-07.01.20(447)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП-2, кв.25,пр. Ленинградский,47в)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	21 602.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21 602.5
ТС-07.01.21(448)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (КРП-24, пр. Ленинградский,32г)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	144 543.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144 543.5
ТС-07.01.22(449)	Реконструкция ЦТП для нужд ОВ (ЦТП кв.29, б-р Строителей, 43)	Прибыль, направленная на инвестиции	2021	2021	0.0	0.0	5 391.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 391.7
Итого по группе проектов №7					0.0	0.0	661 918.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	661 918.9
Итого по всем группам проектов					130 610.2	347 452.1	721 775.9	340 556.7	813 630.6	13 052.6	736 724.7	266 292.1	103 703.1	94 293.1	31 626.2	77 740.6	34 594.3	36 145.4	1 564 121.3	5 312 319.1

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения г. Кемерово в текущих ценах, без НДС, представлен в таблице 4-1.

Данные предложения систематизированы в восемь групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ЗС-0х.zz(nn), где:

0х – номер группы проекта:

01 – Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов),

02 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

03 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

04 – Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

05 – Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

06 – Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

07 – Строительство или реконструкция насосных станций

zz – номер проекта внутри группы.

nn – сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

Таблица 4-1 – Реестр проектов, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, без учета НДС

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.															ВСЕГО	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Группа №2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))																					
ЗС-02.01.01(01)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП кв.29 от ЦТП кв-29 до б-р Строителей, 41-а, протяженностью 155м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	4 753.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 753.1
ЗС-02.01.02(02)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП кв.29 от ЦТП кв-29 до б-р Строителей 45, протяженностью 94м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 882.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 882.6
ЗС-02.01.03(03)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП №2 от ЦТП №2 до ТК 8/2, протяженностью 70м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 146.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 146.6
ЗС-02.01.04(04)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП №2 от ТК 8/2 до ТК 8/3, протяженностью 95м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 913.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 913.2
ЗС-02.01.05(05)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП №2 от ТК 8/3 до ул. Попова, 1а, протяженностью 53м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 625.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 625.3
ЗС-02.01.06(06)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП №2 от ТК 8/2 до ул. Попова, 1б, протяженностью 39м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 196.0
ЗС-02.01.07(07)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ22 до ул. Двужильного, 22, протяженностью 217м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	6 654.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 654.4
ЗС-02.01.08(08)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от до ж.д., протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.01.09(09)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от до т.А, протяженностью 3м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.0
ЗС-02.01.10(10)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от до Южная звезда, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.11(11)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ40 до , протяженностью 11м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	337.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	337.3
ЗС-02.01.12(12)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ47 до 17, протяженностью 11.88м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	364.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	364.3
ЗС-02.01.13(13)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ8 до 2, протяженностью 12.8м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	392.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	392.5
ЗС-02.01.14(14)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ37 до 23в, протяженностью 13.77м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	422.3
ЗС-02.01.15(15)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ47 до 16, протяженностью 15.18м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	465.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	465.5
ЗС-02.01.16(16)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ49 до 3, протяженностью 15.71м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	481.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	481.8
ЗС-02.01.17(17)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ4 до УТ3, протяженностью 20.81м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	638.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	638.1
ЗС-02.01.18(18)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ42 до 7, протяженностью 21.07м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	646.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	646.1
ЗС-02.01.19(19)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ6 до 10, протяженностью 21.77м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	667.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	667.6
ЗС-02.01.20(20)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ2	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	674.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	674.6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО			
	до стр. 45, 45а, протяженностью 22м																						
ЗС-02.01.21(21)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ9 до 1, протяженностью 24м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	736.0	
ЗС-02.01.22(22)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от т.А до Атлант плюс, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.23(23)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от до стр. 29, протяженностью 26м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3
ЗС-02.01.24(24)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ11 до УТ13, протяженностью 26.46м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	811.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	811.4
ЗС-02.01.25(25)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ42 до 12, протяженностью 26.49м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	812.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	812.3
ЗС-02.01.26(26)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ44 до 14, протяженностью 27м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	828.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	828.0
ЗС-02.01.27(27)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ38 до 25, протяженностью 28м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	858.6
ЗС-02.01.28(28)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ5 до УТ49, протяженностью 28.82м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	883.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	883.8
ЗС-02.01.29(29)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ4* до 53, протяженностью 28.83м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	884.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	884.1
ЗС-02.01.30(30)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ47 до УТ48, протяженностью 29.1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	892.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	892.4
ЗС-02.01.31(31)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ-70 до 30, протяженностью 29.11м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	892.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	892.7
ЗС-02.01.32(32)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ15 до 31, 31б, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.33(33)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ7 до УТ8, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.34(34)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ8 до УТ9, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.35(35)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ38 до 22, протяженностью 30.72м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	942.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	942.0
ЗС-02.01.36(36)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ43 до УТ44, протяженностью 30.89м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	947.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	947.3
ЗС-02.01.37(37)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ19 до УТ20, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.38(38)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ37 до 23а, протяженностью 34.82м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 067.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 067.8
ЗС-02.01.39(39)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ35 до УТ37, протяженностью 36м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 104.0
ЗС-02.01.40(40)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ13 до 36, протяженностью 36.33м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 114.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 114.1
ЗС-02.01.41(41)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ31 до 37, протяженностью 36.84м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 129.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 129.7
ЗС-02.01.42(42)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ40 до , протяженностью 38м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 165.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.66(66)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ4* до УТ4, протяженностью 60м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 839.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 839.9
ЗС-02.01.67(67)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ42 до УТ43, протяженностью 60.98м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 181.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 181.2
ЗС-02.01.68(68)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ4 до УТ5, протяженностью 61м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 870.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 870.6
ЗС-02.01.69(69)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ14 до 34, протяженностью 61.13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 874.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 874.6
ЗС-02.01.70(70)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ32 до УТ41, протяженностью 63.04м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 933.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 933.2
ЗС-02.01.71(71)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ7 до 9, протяженностью 70.22м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 153.3
ЗС-02.01.72(72)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ31 до УТ-70, протяженностью 70.74м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 638.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 638.7
ЗС-02.01.73(73)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ-70 до УТ32, протяженностью 72м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 685.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 685.7
ЗС-02.01.74(74)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ36 до 19, протяженностью 73.4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 250.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 250.8
ЗС-02.01.75(75)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ31 до УТ42, протяженностью 80.29м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 871.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 871.9
ЗС-02.01.76(76)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ41 до УТ40, протяженностью 81м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 483.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 483.9
ЗС-02.01.77(77)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ10 до УТ31, протяженностью 87м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 557.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 557.1
ЗС-02.01.78(78)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ13 до УТ14, протяженностью 90.5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 775.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 775.2
ЗС-02.01.79(79)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ12 до УТ13, протяженностью 93м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 851.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 851.9
ЗС-02.01.80(80)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ11 до УТ12, протяженностью 95м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 398.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 398.0
ЗС-02.01.81(81)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ20 до УТ21, протяженностью 104м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 189.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 189.2
ЗС-02.01.82(82)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ44 до УТ47, протяженностью 105.67м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 240.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 240.4
ЗС-02.01.83(83)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ32 до УТ35, протяженностью 113м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 465.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 465.2
ЗС-02.01.84(84)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 14 от УТ14 до УТ15, протяженностью 165м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	5 059.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 059.8
ЗС-02.01.85(85)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от у2 до 3 т/у, протяженностью 3.5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	107.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.3
ЗС-02.01.86(86)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2, протяженностью 4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.7
ЗС-02.01.87(87)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от до, протяженностью 4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.88(88)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от у1 до у3, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.89(89)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от до Д/к ОП ВОС, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.90(90)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от у3 до здание № 37, протяженностью 6м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0
ЗС-02.01.91(91)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от врезка до ул. Мичурина, 57, протяженностью 7м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.01.92(92)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК21-15 до ул. Мичурина, 128, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.93(93)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК21-15 до ул. Мичурина, 130, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.94(94)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от до , протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.95(95)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК21-14 до ул. Мичурина, 116, протяженностью 14м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.01.96(96)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от у1 до у2, протяженностью 16м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	490.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.6
ЗС-02.01.97(97)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от УТ-2 до ул.Сибиряков-гвардейцев, 28а, протяженностью 122м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 741.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 741.2
ЗС-02.01.98(98)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от УТ-1 до ТК-1, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.99(99)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от Тк21-17 до ул. Мичурина, 134, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.100(100)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от Тк21-18 до , протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.101(101)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от у3 до у4, протяженностью 24м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	736.0
ЗС-02.01.102(102)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от до , протяженностью 24м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	736.0
ЗС-02.01.103(103)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от у2 до 4 т/у, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.104(104)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от у4 до 2 т/у, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.105(105)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от УТ-3 до 16-ти эт.ж.д., протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.106(106)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от до ТК51-16/1, протяженностью 26м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3
ЗС-02.01.107(107)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК51-16/1 до ул. Мичурина, 43, протяженностью 26м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.108(108)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от врезка до столовая, протяженность 29м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	889.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	889.3
ЗС-02.01.109(109)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от УТ-1 до ТК51-16, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.1
ЗС-02.01.110(110)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК21-16 до ТК21-15, протяженностью 31м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	950.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950.6
ЗС-02.01.111(111)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ЦТП кв.52/2 до УТ-1, протяженностью 34м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 268.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 268.2
ЗС-02.01.112(112)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК 21/13" до ТК21-13, протяженностью 35м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.01.113(113)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК21-14 до ТК 21/13", протяженностью 35м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.01.114(114)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от Тк21-17 до ул. Мостовая, 83а, протяженностью 36м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 104.0
ЗС-02.01.115(115)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от у4 до 1 т/у, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.116(116)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от врезка до ул. Мичурина, 59, протяженностью 42м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 287.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 287.9
ЗС-02.01.117(117)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК21-13 до ул. Мичурина, 118, протяженностью 43м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 318.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 318.6
ЗС-02.01.118(118)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК-1 до ул. Сарыгина, 37, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.119(119)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от Тк21-18 до ул. Мостовая, 87б, протяженностью 50м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 533.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 533.3
ЗС-02.01.120(120)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от Тк21-18 до ул. Мостовая, 87, протяженностью 52м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 594.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 594.6
ЗС-02.01.121(121)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от Тк21-17 до Тк21-18, протяженностью 52м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 594.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 594.6
ЗС-02.01.122(122)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от УТ-2 до УТ-3, протяженностью 53м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 625.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 625.3
ЗС-02.01.123(123)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК21-16 до ул. Мичурина, 132, протяженностью 55м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 686.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 686.6
ЗС-02.01.124(124)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК51-16 до у1, протяженностью 56м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 717.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 717.3
ЗС-02.01.125(125)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК51-16 до ТК51-17, протяженностью 62м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 901.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 901.3
ЗС-02.01.126(126)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от УТ-1 до УТ-2, протяженностью 64м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 962.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 962.6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.127(127)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК51-16 до врезка, протяженность 73м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 238.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 238.6
ЗС-02.01.128(128)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от врезка до врезка, протяженностью 75м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 299.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 299.9
ЗС-02.01.129(129)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК21-15 до ТК21-14, протяженностью 75м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 299.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 299.9
ЗС-02.01.130(130)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК21-16 до ТК21-17, протяженностью 77м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 361.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 361.2
ЗС-02.01.131(131)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК21-14 до ул. Мичурина, 116а, протяженностью 83м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 545.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 545.2
ЗС-02.01.132(132)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от ТК51-17 до ул. Мичурина, 57а, протяженностью 86м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 637.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 637.2
ЗС-02.01.133(133)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС ЦТП № 52/2 от до ТК21-16, протяженностью 123м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 771.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 771.9
ЗС-02.01.134(134)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н, протяженностью 48м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 471.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 471.9
ЗС-02.01.135(135)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Предзаводская, 3а, протяженностью 37м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 134.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 134.6
ЗС-02.01.136(136)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 68м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 085.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 085.3
ЗС-02.01.137(137)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Предзаводская, 7, протяженностью 50м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 533.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 533.3
ЗС-02.01.138(138)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Светлая, 8, протяженностью 26м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3
ЗС-02.01.139(139)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Тайшетская, 3, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.140(140)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от 41-1 до У41-2, протяженностью 23м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	705.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.3
ЗС-02.01.141(141)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У41-2 до ул. Невьянская, 11, протяженностью 39м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 196.0
ЗС-02.01.142(142)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У44 до У45, протяженностью 77м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 361.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 361.2
ЗС-02.01.143(143)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У44 до ул. Павленко, 24, протяженностью 21м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.0
ЗС-02.01.144(144)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	705.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
	ЦТП №1 от У45 до ул. Светлая, 15, протяженностью 23м																					
ЗС-02.01.145(145)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У45 до У46, протяженностью 14м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.01.146(146)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У46 до ул. Светлая, 13, протяженностью 76м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 330.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 330.6
ЗС-02.01.147(147)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У46 до У47, протяженностью 66м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 023.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 023.9
ЗС-02.01.148(148)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У47 до ул. Невьянская, 10, протяженностью 22м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	674.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	674.6
ЗС-02.01.149(149)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до леч. корпус, протяженностью 2м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.01.150(150)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У12-3 до б/н, протяженностью 39м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 196.0
ЗС-02.01.151(151)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У14 до б/н, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.152(152)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 43, протяженностью 65м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 993.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 993.3
ЗС-02.01.153(153)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У14 до У15, протяженностью 119м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 649.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 649.2
ЗС-02.01.154(154)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 41, протяженностью 3м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.0
ЗС-02.01.155(155)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У17 до У17-1, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.156(156)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У17-1 до ул. Светлая, 20, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.157(157)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У17-1 до б/н, протяженностью 21м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.0
ЗС-02.01.158(158)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Светлая, 22, протяженностью 4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.7
ЗС-02.01.159(159)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Светлая, 24, протяженностью 43м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 318.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 318.6
ЗС-02.01.160(160)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У17 до У18, протяженностью 31м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	950.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950.6
ЗС-02.01.161(161)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У18 до ул. Светлая, 18, протяженностью 7м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.01.162(162)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У18 до У19, протяженностью 37м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 134.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 134.6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.163(163)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У19 до ул. Светлая, 16, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.164(164)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У15 до У17, протяженностью 71м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 177.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 177.2
ЗС-02.01.165(165)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У19 до б/н, протяженностью 4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.7
ЗС-02.01.166(166)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Светлая, 14, протяженностью 90м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 759.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 759.9
ЗС-02.01.167(167)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У41 до У41-3, протяженностью 41м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 257.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 257.3
ЗС-02.01.168(168)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У41 до 41-1, протяженностью 34м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 042.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 042.6
ЗС-02.01.169(169)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У23 до Бая, протяженностью 103м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 158.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 158.5
ЗС-02.01.170(170)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У59 до У60, протяженностью 124м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 802.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 802.5
ЗС-02.01.171(171)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У33 до У34, протяженностью 62м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 901.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 901.3
ЗС-02.01.172(172)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У34 до ул. Невьянская, 16, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.173(173)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У34 до ул. Невьянская, 16, протяженностью 16м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	490.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.6
ЗС-02.01.174(174)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У32 до б/н, протяженностью 4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.7
ЗС-02.01.175(175)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 3, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.01.176(176)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У31 до У32, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.177(177)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У32 до У33, протяженностью 55м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 686.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 686.6
ЗС-02.01.178(178)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У30 до У31, протяженностью 73м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 238.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 238.6
ЗС-02.01.179(179)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до 1 т/у, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.01.180(180)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У60 до б/н, протяженностью 81м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 483.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 483.9
ЗС-02.01.181(181)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
	ЦТП №1 от б/н до ул. Невьянская, 1а, протяженностью 1м																					
ЗС-02.01.182(182)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 146.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 146.6
ЗС-02.01.183(183)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 338м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	10 364.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 364.9
ЗС-02.01.184(184)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н, протяженностью 70м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 146.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 146.6
ЗС-02.01.185(185)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 74м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 269.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 269.2
ЗС-02.01.186(186)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 1а, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.187(187)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У29 до У30, протяженностью 86м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 637.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 637.2
ЗС-02.01.188(188)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У30 до ул. Тайшетская, 7, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.189(189)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Невьянская, 1а, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.190(190)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У60 до б/н, протяженностью 21м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.0
ЗС-02.01.191(191)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 21м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.0
ЗС-02.01.192(192)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 22м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	674.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	674.6
ЗС-02.01.193(193)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Предзаводская, 2, протяженностью 31м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	950.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950.6
ЗС-02.01.194(194)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 33м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 012.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 012.0
ЗС-02.01.195(195)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 7м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.01.196(196)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Предзаводская, 1а, протяженностью 100м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 066.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 066.5
ЗС-02.01.197(197)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до 2 т/у, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.01.198(198)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ГБУЗ КО КГКБ №4, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ЗС-02.01.199(199)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 118м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 618.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 618.5
ЗС-02.01.200(200)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Предзаводская, 1б, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.201(201)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 48м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 471.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 471.9
ЗС-02.01.202(202)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Предзаводская, 2а, протяженностью 22м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	674.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	674.6
ЗС-02.01.203(203)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 195м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	5 979.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 979.8
ЗС-02.01.204(204)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У2 до У3, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.205(205)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 8, протяженностью 21м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.0
ЗС-02.01.206(206)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-В до б/н, протяженностью 44м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 349.3
ЗС-02.01.207(207)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У3 до ул. Павленко, 15, протяженностью 23м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	705.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.3
ЗС-02.01.208(208)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У3 до У4, протяженностью 68м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 085.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 085.3
ЗС-02.01.209(209)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У4 до У4-1, протяженностью 26м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3
ЗС-02.01.210(210)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У4-1 до ул. Павленко, 19, протяженностью 14м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.01.211(211)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У4-1 до У5, протяженностью 18м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0
ЗС-02.01.212(212)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У5 до У6, протяженностью 56м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 717.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 717.3
ЗС-02.01.213(213)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У7 до ул. Павленко, 23, протяженностью 3м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.0
ЗС-02.01.214(214)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У5 до ул. Павленко, 21, протяженностью 44м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 349.3
ЗС-02.01.215(215)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У7 до ул. Павленко, 25, протяженностью 68м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 085.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 085.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.216(216)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-Г до У-Д, протяженностью 6м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	223.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.8
ЗС-02.01.217(217)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-Д до У-Е, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8
ЗС-02.01.218(218)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У21 до ул. Павленко, 11, протяженностью 6м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0
ЗС-02.01.219(219)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У21 до У22, протяженностью 72м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 207.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 207.9
ЗС-02.01.220(220)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У22 до ул. Павленко, 9, протяженностью 14м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.01.221(221)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У22 до У23, протяженностью 72м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 207.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 207.9
ЗС-02.01.222(222)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У23 до ул. Павленко, 7, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.223(223)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У6 до У8, протяженностью 86м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 637.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 637.2
ЗС-02.01.224(224)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У37 до б/н, протяженностью 47м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 441.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 441.3
ЗС-02.01.225(225)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Агеева, 8, протяженностью 35м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.01.226(226)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 16м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	490.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.6
ЗС-02.01.227(227)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Предзаводская, 28, протяженностью 17м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	521.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.3
ЗС-02.01.228(228)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 80м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 453.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 453.2
ЗС-02.01.229(229)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 12, протяженностью 67м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 054.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 054.6
ЗС-02.01.230(230)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н, протяженностью 17м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	521.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.3
ЗС-02.01.231(231)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 10, протяженностью 17м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	521.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.3
ЗС-02.01.232(232)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-36 до У36-1, протяженностью 34м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 042.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 042.6
ЗС-02.01.233(233)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У36-1 до ул. Агеева, 7, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.234(234)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-36 до У37, протяженностью 14м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.01.235(235)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У37 до б/н, протяженностью 28м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	858.6
ЗС-02.01.236(236)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Предзаводская, 17, протяженностью 2м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.01.237(237)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У36-1 до ул. Агеева, 6, протяженностью 43м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 318.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 318.6
ЗС-02.01.238(238)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У39-1 до У39-2, протяженностью 46м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 410.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 410.6
ЗС-02.01.239(239)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У39-2 до У39-3, протяженностью 26м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3
ЗС-02.01.240(240)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У39-1 до ул. Агеева, 9, протяженностью 22м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	674.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	674.6
ЗС-02.01.241(241)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У39-2 до ул. Агеева, 10, протяженностью 23м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	705.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.3
ЗС-02.01.242(242)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У39-3 до ул. Павленко, 14, протяженностью 68м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 085.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 085.3
ЗС-02.01.243(243)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У39-3 до ул. Агеева, 11, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.244(244)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У41-3 до У41-5, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.245(245)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У41-5 до ул. Агеева, 12, протяженностью 54м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 655.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 655.9
ЗС-02.01.246(246)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У41-3 до пер. Невьянский, 3, протяженностью 21м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.0
ЗС-02.01.247(247)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У41-5 до пер. Невьянский, 4, протяженностью 21м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.0
ЗС-02.01.248(248)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Агеева, 4, протяженностью 47м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 441.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 441.3
ЗС-02.01.249(249)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Агеева, 5, протяженностью 2м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.01.250(250)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У25 до б/н, протяженностью 31м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	950.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950.6
ЗС-02.01.251(251)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	950.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950.6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
	ЦТП №1 от У-Д до У25, протяженностью 31м																					
ЗС-02.01.252(252)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У25 до У26, протяженностью 79м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 422.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 422.6
ЗС-02.01.253(253)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У26 до ул. Павленко, 4, протяженностью 46м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 410.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 410.6
ЗС-02.01.254(254)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-В до У24, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.255(255)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У24 до б/н, протяженностью 8м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	245.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.3
ЗС-02.01.256(256)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 6, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.257(257)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-В до У-Г, протяженностью 74м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 760.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 760.3
ЗС-02.01.258(258)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-Е до У-36, протяженностью 57м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 747.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 747.9
ЗС-02.01.259(259)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до У39, протяженностью 60м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 839.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 839.9
ЗС-02.01.260(260)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У39 до У39-1, протяженностью 35м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.01.261(261)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У39 до У40, протяженностью 102м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 127.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 127.9
ЗС-02.01.262(262)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У1 до ул. Павленко, 13, протяженностью 18м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0
ЗС-02.01.263(263)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-А до У1, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.264(264)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-А до У-Б, протяженностью 7м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	261.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.1
ЗС-02.01.265(265)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-Б до У-В, протяженностью 83м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 096.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 096.0
ЗС-02.01.266(266)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У1 до У2, протяженностью 59м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 809.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 809.3
ЗС-02.01.267(267)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-Е до У-Ж, протяженностью 65м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 993.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 993.3
ЗС-02.01.268(268)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-Б до У21, протяженностью 69м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 115.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 115.9
ЗС-02.01.269(269)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У4 до ул.	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
	Павленко, 17, протяженностью 35м																					
ЗС-02.01.270(270)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У6 до У7, протяженностью 9м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.0
ЗС-02.01.271(271)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 37, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.01.272(272)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 39, протяженностью 56м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 717.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 717.3
ЗС-02.01.273(273)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У13 до б/н, протяженностью 14м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.01.274(274)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У8 до ул. Павленко, 27, протяженностью 41м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 257.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 257.3
ЗС-02.01.275(275)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У9 до ул. Павленко, 29, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.276(276)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У8 до У9, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.277(277)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У41 до У42, протяженностью 72м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 207.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 207.9
ЗС-02.01.278(278)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У42 до У43, протяженностью 16м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	490.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.6
ЗС-02.01.279(279)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У43 до У44, протяженностью 56м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 717.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 717.3
ЗС-02.01.280(280)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У42 до б/н, протяженностью 31м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	950.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950.6
ЗС-02.01.281(281)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 20, протяженностью 23м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	705.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.3
ЗС-02.01.282(282)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 18, протяженностью 63м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 931.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 931.9
ЗС-02.01.283(283)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У43 до ул. Павленко, 22, протяженностью 26м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3
ЗС-02.01.284(284)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У10 до б/н, протяженностью 38м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 165.3
ЗС-02.01.285(285)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У10 до У11, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.286(286)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У11 до ул.	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
	Павленко, 33, протяженностью 12м																					
ЗС-02.01.287(287)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У13 до У14, протяженностью 65м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 993.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 993.3
ЗС-02.01.288(288)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У11 до У12, протяженностью 28м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	858.6
ЗС-02.01.289(289)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У12-1 до У12-2, протяженностью 68м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 085.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 085.3
ЗС-02.01.290(290)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У12-2 до У12-3, протяженностью 66м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 023.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 023.9
ЗС-02.01.291(291)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 31, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.292(292)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Павленко, 35, протяженностью 48м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 471.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 471.9
ЗС-02.01.293(293)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У12 до У12-1, протяженностью 27м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	828.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	828.0
ЗС-02.01.294(294)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У12 до У13, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.295(295)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У9 до У10, протяженностью 60м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 839.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 839.9
ЗС-02.01.296(296)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-Ж до б/н, протяженностью 37м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 134.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 134.6
ЗС-02.01.297(297)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 102м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 127.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 127.9
ЗС-02.01.298(298)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У40 до У41, протяженностью 94м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 882.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 882.6
ЗС-02.01.299(299)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до Школа №47, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.01.300(300)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У40 до б/н, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.301(301)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от 41-1 до пер. Невьянский, 2, протяженностью 21м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.0
ЗС-02.01.302(302)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У41-2 до пер. Невьянский, 1, протяженностью 23м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	705.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.3
ЗС-02.01.303(303)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У49 до У50, протяженностью 6м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ЗС-02.01.304(304)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У52 до ул. Светлая, 9, протяженностью 14м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.01.305(305)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У50 до У51, протяженностью 48м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 471.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 471.9
ЗС-02.01.306(306)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У51 до У52, протяженностью 62м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 901.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 901.3
ЗС-02.01.307(307)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У47 до б/н, протяженностью 51м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 563.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 563.9
ЗС-02.01.308(308)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до У49, протяженностью 50м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 533.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 533.3
ЗС-02.01.309(309)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У52 до ул. Светлая, 7, протяженностью 58м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 778.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 778.6
ЗС-02.01.310(310)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Невьянская, 4а, протяженностью 27м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	828.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	828.0
ЗС-02.01.311(311)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Светлая, 12, протяженностью 64м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 962.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 962.6
ЗС-02.01.312(312)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У59 до склад, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.313(313)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Невьянская, 3, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.01.314(314)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 126м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 863.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 863.8
ЗС-02.01.315(315)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до У58, протяженностью 33м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 012.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 012.0
ЗС-02.01.316(316)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У58 до ул. Невьянская, 2, протяженностью 8м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	245.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.3
ЗС-02.01.317(317)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Светлая, 3, протяженностью 82м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 514.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 514.6
ЗС-02.01.318(318)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 61м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 870.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 870.6
ЗС-02.01.319(319)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Светлая, 1, протяженностью 70м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 146.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 146.6
ЗС-02.01.320(320)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 39м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 196.0
ЗС-02.01.321(321)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Невьянская, 4, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.322(322)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
	ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 30м																					
ЗС-02.01.323(323)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.324(324)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.01.325(325)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.326(326)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до Цех №2, протяженностью 64м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 962.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 962.6
ЗС-02.01.327(327)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до Цех №1, протяженностью 4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.7
ЗС-02.01.328(328)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 47м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 441.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 441.3
ЗС-02.01.329(329)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Невьянская, 6, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.330(330)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У58 до У59, протяженностью 110м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 373.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 373.2
ЗС-02.01.331(331)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У27 до У28, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.332(332)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У28 до ул. Павленко, 2, протяженностью 26м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3
ЗС-02.01.333(333)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У28 до У29, протяженностью 27м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	828.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	828.0
ЗС-02.01.334(334)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У29 до ул. Агеева, 1, протяженностью 33м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 012.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 012.0
ЗС-02.01.335(335)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до 1 т/у, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.336(336)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 17м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	521.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.3
ЗС-02.01.337(337)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У27 до ул. Агеева, 2, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.338(338)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У26 до У26-1, протяженностью 11м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	337.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	337.3
ЗС-02.01.339(339)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от У-Ж до б/н, протяженностью 67м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 054.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 054.6
ЗС-02.01.340(340)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н, протяженностью 81м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 483.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 483.9

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.359(359)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Светлая, 10, протяженностью 7м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.01.360(360)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 84м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 575.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 575.9
ЗС-02.01.361(361)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Светлая, 4, протяженностью 12м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0
ЗС-02.01.362(362)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.363(363)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 81м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 483.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 483.9
ЗС-02.01.364(364)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до б/н, протяженностью 2м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.01.365(365)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Светлая, 6, протяженностью 29м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	889.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	889.3
ЗС-02.01.366(366)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до ул. Предзаводская, 5, протяженностью 63м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 931.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 931.9
ЗС-02.01.367(367)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №1 от б/н до У-А, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	204.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.4
ЗС-02.01.368(368)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/21 до ТК3/20, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.369(369)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/20 до ул. Базовая, 10, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.370(370)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/20 до ул. Базовая, 8, протяженностью 82м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 514.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 514.6
ЗС-02.01.371(371)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/17 до ТК3/18, протяженностью 57м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 747.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 747.9
ЗС-02.01.372(372)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/18 до ул. Базовая, 4, протяженностью 12м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0
ЗС-02.01.373(373)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/18 до ТК3/19, протяженностью 86м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 637.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 637.2
ЗС-02.01.374(374)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/19 до ул. Базовая, 6, протяженностью 12м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0
ЗС-02.01.375(375)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/19 до ул. Базовая, 4а, протяженностью 38м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 165.3
ЗС-02.01.376(376)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/27 до ТК3/26, протяженностью 44м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 349.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.377(377)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/26 до ул. Патриотов, 7, протяженностью 9м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.0
ЗС-02.01.378(378)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/26 до ТК3/22", протяженностью 108м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 311.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 311.9
ЗС-02.01.379(379)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/22" до ул. Патриотов, 5, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.380(380)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/22" до у2, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.381(381)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от у2 до ТК3/21, протяженностью 60м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 839.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 839.9
ЗС-02.01.382(382)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/21 до ул. Патриотов, 3, протяженностью 8м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	245.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.3
ЗС-02.01.383(383)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/17 до ул. Базовая, 2, протяженностью 28м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	858.6
ЗС-02.01.384(384)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/4 до ТК3/5, протяженностью 39м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 196.0
ЗС-02.01.385(385)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/5 до нач школа №63, протяженностью 6м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0
ЗС-02.01.386(386)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/5 до ТК3/6, протяженностью 38м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 165.3
ЗС-02.01.387(387)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/6 до ул. Веры Волошиной, 7, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.388(388)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/10 до ул. Веры Волошиной, 5а, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.389(389)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/10 до у3, протяженностью 36м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 104.0
ЗС-02.01.390(390)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от у3 до ТК3/15, протяженностью 29м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	889.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	889.3
ЗС-02.01.391(391)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/15 до ул. Веры Волошиной, 3, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.392(392)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/15 до ТК3/16, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.393(393)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/16 до муз шк №14, протяженностью 4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ЗС-02.01.394(394)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/16 до ТК3/17, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.395(395)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/6 до ТК3/7, протяженностью 41м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 257.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 257.3
ЗС-02.01.396(396)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/7 до ТК3/10, протяженностью 38м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 165.3
ЗС-02.01.397(397)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/10 до ул. Веры Волошиной, 5, протяженностью 19м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	582.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	582.6
ЗС-02.01.398(398)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до ул. Ульяны Громовой, 1, протяженностью 2м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.01.399(399)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/7 до ТК-72/8, протяженностью 56м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 717.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 717.3
ЗС-02.01.400(400)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/5 до ТК-72/7, протяженностью 265м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	8 126.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 126.3
ЗС-02.01.401(401)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/1 до ТК6/2, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.402(402)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/2 до ул. Ульяны Громовой, 8а, протяженностью 24м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	736.0
ЗС-02.01.403(403)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/2 до ТК6/3, протяженностью 70м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 146.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 146.6
ЗС-02.01.404(404)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/1 до ТК6/18, протяженностью 51м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 563.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 563.9
ЗС-02.01.405(405)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/18 до ТК6/17, протяженностью 37м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 134.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 134.6
ЗС-02.01.406(406)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/18 до ТК6/16, протяженностью 73м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 238.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 238.6
ЗС-02.01.407(407)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/1 до ул. Патриотов, 11, протяженностью 38м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 165.3
ЗС-02.01.408(408)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/17 до ул. Патриотов, 13, протяженностью 16м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	490.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.6
ЗС-02.01.409(409)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/3 до , протяженностью 6м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0
ЗС-02.01.410(410)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/3 до , протяженностью 39м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 196.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ЗС-02.01.411(411)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/17 до ТК6/15, протяженностью 80м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 453.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 453.2
ЗС-02.01.412(412)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/4 до ул. Ульяны Громовой, 4, протяженностью 11м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	337.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	337.3
ЗС-02.01.413(413)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/4 до ТК6/6, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.414(414)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/6 до ул. Ульяны Громовой, 4а, протяженностью 14м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.01.415(415)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/6 до ул. Веры Волошиной, 11а, протяженностью 19м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	582.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	582.6
ЗС-02.01.416(416)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/7 до ТК6/8, протяженностью 35м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.01.417(417)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/8 до ул. Веры Волошиной, 13а, протяженностью 24м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	736.0
ЗС-02.01.418(418)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/8 до ТК6/9, протяженностью 41м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 257.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 257.3
ЗС-02.01.419(419)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/9 до ул. Веры Волошиной, 15, протяженностью 51м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 563.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 563.9
ЗС-02.01.420(420)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/10 до ул. Веры Волошиной, 15а, протяженностью 36м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 104.0
ЗС-02.01.421(421)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/10 до ул. Сергея Тюленина, 3а, протяженностью 6м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0
ЗС-02.01.422(422)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/4 до ул. Веры Волошиной, 11, протяженностью 83м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 545.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 545.2
ЗС-02.01.423(423)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/6 до ТК6/7, протяженностью 44м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 349.3
ЗС-02.01.424(424)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/7 до ул. Веры Волошиной, 13б, протяженностью 17м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	521.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.3
ЗС-02.01.425(425)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/9 до ТК6/10, протяженностью 63м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 931.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 931.9
ЗС-02.01.426(426)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/16 до ул. Патриотов, 15а, протяженностью 36м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 104.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ЗС-02.01.427(427)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до ул. Ульяны Громовой, 6а, протяженностью 4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.7
ЗС-02.01.428(428)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/10 до ТК6/11, протяженностью 16м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	490.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.6
ЗС-02.01.429(429)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/11 до ул. Сергея Тюленина, 1, протяженностью 77м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 361.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 361.2
ЗС-02.01.430(430)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/12 до ул. Сергея Тюленина, 5б, протяженностью 33м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 012.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 012.0
ЗС-02.01.431(431)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/11 до ул. Сергея Тюленина, 3, протяженностью 37м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 134.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 134.6
ЗС-02.01.432(432)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/12 до ул. Сергея Тюленина, 5, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.433(433)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/4 до ТК6/1, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 430.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 430.8
ЗС-02.01.434(434)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/2 до ул. Ульяны Громовой, 8, протяженностью 8м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	245.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.3
ЗС-02.01.435(435)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до ул. Ульяны Громовой, 6, протяженностью 3м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.0
ЗС-02.01.436(436)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/5 до ТК3/1, протяженностью 41м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 257.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 257.3
ЗС-02.01.437(437)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/1 до ТК3/32, протяженностью 35м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.01.438(438)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/32 до ул. Ульяны Громовой, 7, протяженностью 18м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0
ЗС-02.01.439(439)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/32 до ТК3/31, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.440(440)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/31 до ул. Патриотов, 9, протяженностью 53м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 625.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 625.3
ЗС-02.01.441(441)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/31 до ТК3/30, протяженностью 42м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 287.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 287.9
ЗС-02.01.442(442)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/30 до ул. Патриотов, 5а, протяженностью 18м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.443(443)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/1 до ТК3/2, протяженностью 9м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.0
ЗС-02.01.444(444)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/2 до ТК3/3, протяженностью 117м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 587.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 587.9
ЗС-02.01.445(445)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/3 до ул. Ульяны Громовой, 3, протяженностью 12м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0
ЗС-02.01.446(446)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/30 до ТК3/27, протяженностью 50м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 533.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 533.3
ЗС-02.01.447(447)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/2 до , протяженностью 12м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0
ЗС-02.01.448(448)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до ул. Ульяны Громовой, 5, протяженностью 3м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.0
ЗС-02.01.449(449)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/3 до , протяженностью 2м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.01.450(450)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до ТК3/4, протяженностью 44м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 349.3
ЗС-02.01.451(451)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/27 до , протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.452(452)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/4 до ТК-72/5, протяженностью 42м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 502.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 502.3
ЗС-02.01.453(453)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК3/4 до , протяженностью 12м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0
ЗС-02.01.454(454)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/8 до ТК-72/9, протяженностью 96м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 943.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 943.9
ЗС-02.01.455(455)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/9 до , протяженностью 77м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 361.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 361.2
ЗС-02.01.456(456)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/10 до ул. Веры Волошиной, 16, протяженностью 18м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0
ЗС-02.01.457(457)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/9 до , протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.458(458)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/8 до ул. Веры Волошиной, 12, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.459(459)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до ул. Веры Волошиной, 14, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.460(460)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК-72/10 до ул. Сергея Тюленина, 1б, протяженностью 85м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 606.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 606.6
ЗС-02.01.461(461)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/3 до ТК6/4, протяженностью 67м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 054.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 054.6
ЗС-02.01.462(462)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до ул. 1-я Линия, ба, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.463(463)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до , протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.464(464)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до ТК-72/10, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.465(465)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до магазин "Акватория", протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.466(466)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/7 до , протяженностью 52м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 594.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 594.6
ЗС-02.01.467(467)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до ул. Веры Волошиной, 13, протяженностью 2м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.01.468(468)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/15 до ул. Патриотов, 15, протяженностью 17м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	521.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.3
ЗС-02.01.469(469)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/13 до ТК6/12, протяженностью 57м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 747.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 747.9
ЗС-02.01.470(470)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/15 до ТК6/14, протяженностью 68м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 085.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 085.3
ЗС-02.01.471(471)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/14 до ТК6/13, протяженностью 47м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 441.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 441.3
ЗС-02.01.472(472)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/13 до ул. Сергея Тюленина, 7, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.473(473)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/13 до ул. Сергея Тюленина, 5а, протяженностью 16м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	490.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.6
ЗС-02.01.474(474)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от ТК6/14 до , протяженностью 14м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.01.475(475)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от до ул. Патриотов, 17, протяженностью 6м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0
ЗС-02.01.476(476)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №2 от персп ЦТП-2 до ТК-72/4, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	204.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.477(477)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК33/2 до , протяженностью 22м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	674.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	674.6
ЗС-02.01.478(478)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от до ул. Инициативная, 83а, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.479(479)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от до , протяженностью 46м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 410.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 410.6
ЗС-02.01.480(480)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от до ул. Инициативная, 85а, протяженностью 16м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	490.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.6
ЗС-02.01.481(481)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК33/2 до ТК33/3, протяженностью 65м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 993.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 993.3
ЗС-02.01.482(482)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК33/3 до ул. Спартака, 8, протяженностью 46м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 410.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 410.6
ЗС-02.01.483(483)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК33/3 до ТК33/4, протяженностью 73м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 238.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 238.6
ЗС-02.01.484(484)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК33/4 до ТК33/5, протяженностью 19м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	582.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	582.6
ЗС-02.01.485(485)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК33/5 до ул. Спартака, 5, протяженностью 6м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0
ЗС-02.01.486(486)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК33/3 до ул. Спартака, 10, протяженностью 42м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 287.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 287.9
ЗС-02.01.487(487)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от до , протяженностью 72м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 207.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 207.9
ЗС-02.01.488(488)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК33/4 до ул. Спартака, 3, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.489(489)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК33/4 до Соцприют, протяженностью 68м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 085.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 085.3
ЗС-02.01.490(490)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК 33/1 до ул. Инициативная, 81, протяженностью 34м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 042.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 042.6
ЗС-02.01.491(491)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК 33/1 до ТК 33/1а, протяженностью 44м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 349.3
ЗС-02.01.492(492)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК 33/1а до ул. Инициативная, 83, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.493(493)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК 33/1 до ТК33/2, протяженностью 58м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 778.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 778.6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.494(494)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК33/2 до , протяженностью 48м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 471.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 471.9
ЗС-02.01.495(495)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от до ул. Инициативная, 81а, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.496(496)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК 33/1а до ТК 33/1б, протяженностью 47м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 441.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 441.3
ЗС-02.01.497(497)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от ТК 33/1б до ул. Инициативная, 85, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.498(498)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от до ул. Инициативная, 87а, протяженностью 17м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	521.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.3
ЗС-02.01.499(499)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от до ул. Спартака, 12, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.500(500)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №5 от переп ЦТП 5 до ТК 33/1, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.501(501)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-22 до ТК 17-23, протяженностью 55м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 686.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 686.6
ЗС-02.01.502(502)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-23 до ул. Иркутская, 34, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.503(503)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-23 до ТК 17-23/1, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.504(504)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-23/1 до ул. Иркутская, 36, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.505(505)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-23 до ТК 17-24, протяженностью 80м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 453.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 453.2
ЗС-02.01.506(506)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-24* до ул. Иркутская, 39, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.507(507)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-25 до ул. Сибирская, 37, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.508(508)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-23/1 до ТК 17-23/2, протяженностью 54м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 655.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 655.9
ЗС-02.01.509(509)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-23/2 до ул. Иркутская, 68, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.510(510)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до 1 т/у	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.01.511(511)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до 2 т/у	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.512(512)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-24 до ул. Сибирская, 35а, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.513(513)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-24 до ТК 17-24*, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.514(514)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-24 до УТ-1, протяженностью 51м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 563.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 563.9
ЗС-02.01.515(515)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до , протяженностью 21м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.0
ЗС-02.01.516(516)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-23/2 до , протяженностью 42м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 287.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 287.9
ЗС-02.01.517(517)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-26* до , протяженностью 50м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 533.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 533.3
ЗС-02.01.518(518)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до ул. Сибирская, 39, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.519(519)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-25 до ТК 17-26*, протяженностью 42м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 287.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 287.9
ЗС-02.01.520(520)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от УТ-1 до ТК 17-25, протяженностью 9м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.0
ЗС-02.01.521(521)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от т.Г до б-р Пионерский, 46, протяженностью 24м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	736.0
ЗС-02.01.522(522)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-5 до бул. Пионерский, 41, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.523(523)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от точка "А" до ул. Гвардейская, 72, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.524(524)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-19* до У-5, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.525(525)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-5 до б-р Пионерский, 39, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.526(526)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-5 до У-6, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.527(527)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-6 до , протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.528(528)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до 2 т/у, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ЗС-02.01.529(529)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до 1 т/у, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.530(530)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-6 до У-7, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.531(531)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-8 до ул. Свердлова, 33, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.532(532)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-7 до ул. Свердлова, 42, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.533(533)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-22 до ул.Гвардейская, 70, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.534(534)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-20 до б-р Пионерский, 42, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.535(535)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-20 до б-р Пионерский, 43, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.536(536)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до ТК 17-20, протяженностью 2м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.01.537(537)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до , протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.538(538)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до ул.Гвардейская, 83, протяженностью 2м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.01.539(539)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до ул. Свердлова, 44, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.540(540)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-20 до б-р Пионерский, 44, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.541(541)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-20 до ТК 17-21, протяженностью 75м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 299.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 299.9
ЗС-02.01.542(542)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-9 до ул. Свердлова, 35, протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.543(543)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-19 до , протяженностью 35м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.01.544(544)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до б-р. Пионерский, 38, протяженностью 18м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0
ЗС-02.01.545(545)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-9 до , протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.546(546)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
	ЦТП №3 от до ул. Гагарина, 61, протяженностью 30м																					
ЗС-02.01.547(547)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до точка "А", протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.548(548)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от точка "А" до ТК 17-22, протяженностью 53м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 625.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 625.3
ЗС-02.01.549(549)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до , протяженностью 35м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.01.550(550)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до 1 т/у, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.551(551)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до 2 т/у, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.552(552)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-20 до ул. Гвардейская, 74, протяженностью 50м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 533.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 533.3
ЗС-02.01.553(553)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до ул. Гвардейская, 79, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.554(554)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-19* до , протяженностью 130м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 986.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 986.5
ЗС-02.01.555(555)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-7 до У-8, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.556(556)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от У-8 до У-9, протяженностью 20.64м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	632.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	632.9
ЗС-02.01.557(557)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-19 до ТК 17-19*, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.558(558)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до , протяженностью 29м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	889.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	889.3
ЗС-02.01.559(559)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от Д/к №7, протяженностью 55м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 686.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 686.6
ЗС-02.01.560(560)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-21а до , протяженностью 30м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.01.561(561)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до б-р Пионерский, 44а, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.562(562)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК-17а до , протяженностью 4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.7
ЗС-02.01.563(563)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до б-р Пионерский, 54, протяженностью 62.6м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 919.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 919.7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ЗС-02.01.564(564)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от т.Б до т.Г, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.01.565(565)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК-17а до ТК-17-21/1, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.566(566)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от т.А до т.Б, протяженностью 32м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	981.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	981.3
ЗС-02.01.567(567)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от т.А до б-р Пионерский, 50, протяженностью 2.9м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9
ЗС-02.01.568(568)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-21 до , протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.569(569)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до б-р Пионерский, 45, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.570(570)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-21 до ТК-17а, протяженностью 79м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 422.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 422.6
ЗС-02.01.571(571)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК-17а до б-р Пионерский, 54а, протяженностью 7м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.01.572(572)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от т.Б до б-р Пионерский, 48, протяженностью 13.1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	401.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.7
ЗС-02.01.573(573)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до ТК 17-21*, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.574(574)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-21* до ул. Сибиряков-Гвардейцев, 192, протяженностью 50м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 533.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 533.3
ЗС-02.01.575(575)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-21 до б-р Пионерский, 43а, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.576(576)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-21* до , протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.577(577)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до б-р Пионерский, 47, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.578(578)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до б-р Пионерский, 47а, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.579(579)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до т.А, протяженностью 21.4м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	656.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	656.2
ЗС-02.01.580(580)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК-17-21/1 до б-р Пионерский, 52, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ЗС-02.01.581(581)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК-17-21/1 до ТК-17-21/2, протяженностью 22м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	674.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	674.6
ЗС-02.01.582(582)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК-17-21/2 до б-р Пионерский, 52а, протяженностью 14м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.01.583(583)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК-17-21/2 до б-р Пионерский, 50а, протяженностью 15м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.01.584(584)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-21а до ул. Трофимова, 45а, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.585(585)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК 17-21а до , протяженностью 36м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 104.0
ЗС-02.01.586(586)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до ул. Трофимова, 45	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.587(587)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до , протяженностью 2м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.01.588(588)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от до ул. Трофимова, 45, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.589(589)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК-17-21/2 до ТК-17-21/3, протяженностью 59м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 809.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 809.3
ЗС-02.01.590(590)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК-17-21/3 до ТК 17-21а, протяженностью 59м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 809.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 809.3
ЗС-02.01.591(591)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от ТК-17-21/1 до , протяженностью 8м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	245.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.3
ЗС-02.01.592(592)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №3 от переп ЦТП -1 до ТК 17-19, протяженностью 1м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.01.593(593)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-1 до ТК33-2, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.594(594)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-2 до ул. Руквишишникова, 44, протяженностью 27м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	828.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	828.0
ЗС-02.01.595(595)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-3 до ул. Руквишишникова, 42, протяженностью 11м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	337.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	337.3
ЗС-02.01.596(596)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-3 до ТК33-4, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.597(597)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-4 до ул. Руквишишникова, 40, протяженностью 12м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ЗС-02.01.598(598)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-4 до ТК33-5, протяженностью 60м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 839.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 839.9
ЗС-02.01.599(599)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-5 до ул. Руквишишкова, 38, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.01.600(600)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-1 до ТК33-14, протяженностью 26м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3
ЗС-02.01.601(601)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-14 до ул. Сарыгина, 12, протяженностью 8м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	245.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.3
ЗС-02.01.602(602)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-14 до ТК33-12, протяженностью 20м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.01.603(603)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-12 до ул. Сарыгина, 14, протяженностью 7м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.01.604(604)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-12 до ТК33-13, протяженностью 24м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	736.0
ЗС-02.01.605(605)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-13 до 2 т/у, протяженностью 7м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.01.606(606)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-13 до ТК33-13а, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	766.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.6
ЗС-02.01.607(607)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-13а до 1 т/у, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.01.608(608)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-12 до ТК33-15, протяженностью 35м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.01.609(609)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-15 до ул. Чкалова, 25, протяженностью 12м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0
ЗС-02.01.610(610)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-15 до ул. Чкалова, 23, протяженностью 46м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 410.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 410.6
ЗС-02.01.611(611)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-2 до ТК33-3, протяженностью 70м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 146.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 146.6
ЗС-02.01.612(612)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-5 до ул. Руквишишкова, 36, протяженностью 40м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.01.613(613)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК 11-15 до ТК33-1, протяженностью 115м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	3 526.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 526.5
ЗС-02.01.614(614)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-16 до ул. Сарыгина, 17, протяженностью 13м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО		
ЗС-02.01.615(615)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-16 до ТК33-17, протяженностью 33м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 012.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 012.0
ЗС-02.01.616(616)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-17 до ул. Сарыгина, 19, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.617(617)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-17 до ТК33-18, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.618(618)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-18 до ул. Сарыгина, 21, протяженностью 10м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.01.619(619)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от ТК33-16 до ТК Ш-15, протяженностью 45м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.01.620(620)	Прокладка внутриквартальных сетей ГВС для перспективных ЦТП №4 от персп. ЦТП-4 до ТК33-16, протяженностью 5м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.05.621(621)	Прокладка сетей ГВС от до ТК-11, протяженностью 26м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3
ЗС-02.05.622(622)	Прокладка сетей ГВС от ТК-11 до ТК-12, протяженностью 27м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	828.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	828.0
ЗС-02.05.623(623)	Прокладка сетей ГВС от ТК-13 до ТК-14, протяженностью 33м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 012.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 012.0
ЗС-02.05.624(624)	Прокладка сетей ГВС от ТК-14 до , протяженностью 31м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	950.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950.6
ЗС-02.05.625(625)	Прокладка сетей ГВС от ТК-17 до ТК-17-1, протяженностью 55м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 686.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 686.6
ЗС-02.05.626(626)	Прокладка сетей ГВС от ТК-17-1 до , протяженностью 63м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 931.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 931.9
ЗС-02.05.627(627)	Прокладка сетей ГВС от до , протяженностью 257м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	7 881.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 881.0
ЗС-02.05.628(628)	Прокладка сетей ГВС от до УТ-17-2, протяженностью 41м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 257.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 257.3
ЗС-02.05.629(629)	Прокладка сетей ГВС от УТ-17-2 до УТ-17-3, протяженностью 41м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 257.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 257.3
ЗС-02.05.630(630)	Прокладка сетей ГВС от до , протяженностью 2м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.05.631(631)	Прокладка сетей ГВС от УТ-17-3 до Новоселов 9/1, протяженностью 144.44м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	4 429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 429.3
ЗС-02.05.632(632)	Прокладка сетей ГВС от ТК-17 до , протяженностью 8м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	245.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.3
ЗС-02.05.633(633)	Прокладка сетей ГВС от до ТК-42, протяженностью 34м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 042.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 042.6
ЗС-02.05.634(634)	Прокладка сетей ГВС от ТК-42 до , протяженностью 17м, d50	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	521.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.3
ЗС-02.05.635(635)	Прокладка сетей ГВС от ТК-42 до , протяженностью 17м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	521.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.3
ЗС-02.05.636(636)	Прокладка сетей ГВС от ТК-37 до ТК-43, протяженностью 19м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	582.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	582.6
ЗС-02.05.637(637)	Прокладка сетей ГВС от ТК-58 до , протяженностью 28м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	564.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	564.5
ЗС-02.05.638(638)	Прокладка сетей ГВС от Котельная №9 до ТК-58, протяженностью 71м, d50	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 431.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 431.3
ЗС-02.05.639(639)	Прокладка сетей ГВС от Котельная №9 до ТК-1, протяженностью 158м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	3 185.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 185.1
ЗС-02.05.640(640)	Прокладка сетей ГВС от ТК-1 до ТК-2, протяженностью 25м	Концессионное соглашение	2020	2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.05.641(641)	Прокладка сетей ГВС от ТК-1 до ТК-8, протяженностью 56м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 717.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 717.3
ЗС-02.05.642(642)	Прокладка сетей ГВС от ТК-1 до ТК-3, протяженностью 8м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	245.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.3
ЗС-02.05.643(643)	Прокладка сетей ГВС от ТК-3 до ТК-4, протяженностью 7м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.05.644(644)	Прокладка сетей ГВС от ТК-4 до ТК-5, протяженностью 43м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 318.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 318.6
ЗС-02.05.645(645)	Прокладка сетей ГВС от ТК-5 до ТК-6, протяженностью 9м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.0
ЗС-02.05.646(646)	Прокладка сетей ГВС от ТК-6 до ТК-7, протяженностью 80м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	2 453.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 453.2
ЗС-02.05.647(647)	Прокладка сетей ГВС от ТК-7 до Школа, протяженностью 20м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.05.648(648)	Прокладка сетей ГВС от ТК-8 до ТК-23, протяженностью 60м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 839.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 839.9
ЗС-02.05.649(649)	Прокладка сетей ГВС от ТК-23 до ТК-24, протяженностью 14м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.05.650(650)	Прокладка сетей ГВС от ТК-24 до ТК-25, протяженностью 13м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.05.651(651)	Прокладка сетей ГВС от ТК-25 до ТК-26, протяженностью 10м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.05.652(652)	Прокладка сетей ГВС от ТК-26 до ТК-27, протяженностью 35м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.05.653(653)	Прокладка сетей ГВС от ТК-27 до ТК-28, протяженностью 35м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 073.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 073.3
ЗС-02.05.654(654)	Прокладка сетей ГВС от ТК-28 до ТК-29, протяженностью 40м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 226.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 226.6
ЗС-02.05.655(655)	Прокладка сетей ГВС от ТК-29 до , протяженностью 10м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.05.656(656)	Прокладка сетей ГВС от ТК-28 до , протяженностью 11м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	337.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	337.3
ЗС-02.05.657(657)	Прокладка сетей ГВС от ТК-26 до , протяженностью 14м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.05.658(658)	Прокладка сетей ГВС от ТК-24 до , протяженностью 1м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.05.659(659)	Прокладка сетей ГВС от ТК-8 до ТК-9, протяженностью 187м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	5 734.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 734.4
ЗС-02.05.660(660)	Прокладка сетей ГВС от ТК-9 до ТК-9-1, протяженностью 66м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	2 023.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 023.9
ЗС-02.05.661(661)	Прокладка сетей ГВС от ТК-9-1 до ТК-10, протяженностью 20м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.05.662(662)	Прокладка сетей ГВС от ТК-10 до , протяженностью 20м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.05.663(663)	Прокладка сетей ГВС от ТК-12 до ТК-13, протяженностью 36м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 104.0
ЗС-02.05.664(664)	Прокладка сетей ГВС от ТК-9-1 до , протяженностью 81м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	2 483.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 483.9
ЗС-02.05.665(665)	Прокладка сетей ГВС от ТК-9 до ТК-18, протяженностью 24м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	736.0
ЗС-02.05.666(666)	Прокладка сетей ГВС от ТК-18 до ТК-18-1, протяженностью 38м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 165.3
ЗС-02.05.667(667)	Прокладка сетей ГВС от ТК-18-1 до , протяженностью 5м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.05.668(668)	Прокладка сетей ГВС от ТК-18-1 до ТК-20, протяженностью 14м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.05.669(669)	Прокладка сетей ГВС от ТК-20 до ТК-21, протяженностью 9м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.05.670(670)	Прокладка сетей ГВС от ТК-21 до , протяженностью 14м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.3
ЗС-02.05.671(671)	Прокладка сетей ГВС от ТК-21 до ТК-22, протяженностью 21м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	644.0
ЗС-02.05.672(672)	Прокладка сетей ГВС от ТК-22 до , протяженностью 23м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	705.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.3
ЗС-02.05.673(673)	Прокладка сетей ГВС от ТК-45 до , протяженностью 18м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0
ЗС-02.05.674(674)	Прокладка сетей ГВС от ТК-18 до ТК-19, протяженностью 31м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	950.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950.6
ЗС-02.05.675(675)	Прокладка сетей ГВС от ТК-19 до ТК-45, протяженностью 74м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	2 269.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 269.2
ЗС-02.05.676(676)	Прокладка сетей ГВС от ТК-19 до , протяженностью 13м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	398.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.7
ЗС-02.05.677(677)	Прокладка сетей ГВС от до , протяженностью 6м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0
ЗС-02.05.678(678)	Прокладка сетей ГВС от до ТК-16, протяженностью 81м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	2 483.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 483.9
ЗС-02.05.679(679)	Прокладка сетей ГВС от ТК-16 до , протяженностью 44м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 349.3
ЗС-02.05.680(680)	Прокладка сетей ГВС от ТК-16 до ТК-17, протяженностью 45м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 379.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 379.9
ЗС-02.05.681(681)	Прокладка сетей ГВС от ТК-25 до ТК-30, протяженностью 10м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	306.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
ЗС-02.05.682(682)	Прокладка сетей ГВС от ТК-30 до , протяженностью 28м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	858.6
ЗС-02.05.683(683)	Прокладка сетей ГВС от ТК-30 до ТК-34, протяженностью 66м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	2 023.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 023.9
ЗС-02.05.684(684)	Прокладка сетей ГВС от ТК-34 до ТК-36, протяженностью 20.5м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	628.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	628.6
ЗС-02.05.685(685)	Прокладка сетей ГВС от ТК-36 до , протяженностью 1м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.05.686(686)	Прокладка сетей ГВС от ТК-36 до , протяженностью 23м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	705.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.3
ЗС-02.05.687(687)	Прокладка сетей ГВС от ТК-36 до ТК-35, протяженностью 48м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 471.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 471.9
ЗС-02.05.688(688)	Прокладка сетей ГВС от ТК-35 до ТК-33А, протяженностью 27м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	828.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	828.0
ЗС-02.05.689(689)	Прокладка сетей ГВС от ТК-33А до , протяженностью 30м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920.0
ЗС-02.05.690(690)	Прокладка сетей ГВС от ТК-33А до ТК-33, протяженностью 7м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.05.691(691)	Прокладка сетей ГВС от ТК-33 до , протяженностью 101м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	3 097.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 097.2
ЗС-02.05.692(692)	Прокладка сетей ГВС от ТК-34 до ТК-37, протяженностью 7м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.05.693(693)	Прокладка сетей ГВС от ТК-37 до ТК-38, протяженностью 26м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	797.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.3
ЗС-02.05.694(694)	Прокладка сетей ГВС от ТК-38 до , протяженностью 24м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	736.0
ЗС-02.05.695(695)	Прокладка сетей ГВС от ТК-38 до ТК-39, протяженностью 53м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 625.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 625.3
ЗС-02.05.696(696)	Прокладка сетей ГВС от ТК-39 до , протяженностью 20м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	613.3
ЗС-02.05.697(697)	Прокладка сетей ГВС от ТК-39 до УТ-40, протяженностью 23м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	705.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.3
ЗС-02.05.698(698)	Прокладка сетей ГВС от УТ-40 до , протяженностью 43м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 318.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 318.6
ЗС-02.05.699(699)	Прокладка сетей ГВС от до ТК-41, протяженностью 15м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-02.05.700(700)	Прокладка сетей ГВС от ТК-41 до , протяженностью 1м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
ЗС-02.05.701(701)	Прокладка сетей ГВС от ТК-3 до , протяженностью 15м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
ЗС-02.05.702(702)	Прокладка сетей ГВС от ТК-3 до , протяженностью 7м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7
ЗС-02.05.703(703)	Прокладка сетей ГВС от ТК-35 до , протяженностью 2м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3
ЗС-02.05.704(704)	Прокладка сетей ГВС от ТК-43 до , протяженностью 78м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	2 391.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 391.9
ЗС-02.05.705(705)	Прокладка сетей ГВС от ТК-43 до УТ-45, протяженностью 119м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	2 110.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 110.4
ЗС-02.05.706(706)	Прокладка сетей ГВС от УТ-45 до УТ-46, протяженностью 41м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	826.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	826.5
ЗС-02.05.707(707)	Прокладка сетей ГВС от УТ-45 до , протяженностью 16м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	322.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.5
ЗС-02.05.708(708)	Прокладка сетей ГВС от УТ-46 до , протяженностью 17м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	342.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	342.7
ЗС-02.05.709(709)	Прокладка сетей ГВС от ТК-27 до , протяженностью 5м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	153.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
ЗС-02.05.710(710)	Прокладка сетей ГВС от ТК-45 до , протяженностью 76м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	2 330.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 330.6
ЗС-02.05.711(711)	Прокладка сетей ГВС от ТК-45 до , протяженностью 18м, d50	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0
ЗС-02.05.712(712)	Прокладка сетей ГВС от ТК-16 до , протяженностью 77м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	2 361.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 361.2
ЗС-02.05.713(713)	Прокладка сетей ГВС от УТ-46 до УТ-47, протяженностью 35м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	705.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.6
ЗС-02.05.714(714)	Прокладка сетей ГВС от УТ-47 до УТ-48, протяженностью 41м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	826.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	826.5
ЗС-02.05.715(715)	Прокладка сетей ГВС от УТ-48 до УТ-49, протяженностью 36м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	725.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	725.7
ЗС-02.05.716(716)	Прокладка сетей ГВС от УТ-49 до УТ-50, протяженностью 43м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	866.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	866.8
ЗС-02.05.717(717)	Прокладка сетей ГВС от УТ-50 до УТ-51, протяженностью 37м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	745.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	745.9
ЗС-02.05.718(718)	Прокладка сетей ГВС от УТ-51 до УТ-52, протяженностью 41м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	826.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	826.5
ЗС-02.05.719(719)	Прокладка сетей ГВС от УТ-52 до УТ-53, протяженностью 35м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	705.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.6
ЗС-02.05.720(720)	Прокладка сетей ГВС от УТ-53 до УТ-54, протяженностью 38м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	766.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.0
ЗС-02.05.721(721)	Прокладка сетей ГВС от УТ-47 до , протяженностью 18м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	362.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	362.9
ЗС-02.05.722(722)	Прокладка сетей ГВС от УТ-48 до , протяженностью 18м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	362.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	362.9
ЗС-02.05.723(723)	Прокладка сетей ГВС от УТ-49 до , протяженностью 19м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	383.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383.0
ЗС-02.05.724(724)	Прокладка сетей ГВС от УТ-50 до , протяженностью 18м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	362.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	362.9
ЗС-02.05.725(725)	Прокладка сетей ГВС от УТ-51 до , протяженностью 16м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	322.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.5
ЗС-02.05.726(726)	Прокладка сетей ГВС от УТ-52 до , протяженностью 18м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	362.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	362.9
ЗС-02.05.727(727)	Прокладка сетей ГВС от УТ-53 до , протяженностью 19м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	383.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383.0
ЗС-02.05.728(728)	Прокладка сетей ГВС от УТ-54 до , протяженностью 19м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	383.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383.0
ЗС-02.05.729(729)	Прокладка сетей ГВС от Котельная №9 до ТК-58, протяженностью 71м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	1 431.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 431.3
ЗС-02.04.730(730)	Прокладка сетей ГВС ЦПП от УТ3/11 (ГВС) до Стационар	Собственные средства	2021	2021	0.0	0.0	1 129.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 129.4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
	ул. Рутгерса, 18 (ГВС), протяженность 31м																				
ЗС-02.04.731(731)	Прокладка сетей ГВС ЦТП от УТ2/11 (ГВС) до УТ3/11 (ГВС), протяженность 3м	Собственные средства	2021	2021	0.0	0.0	111.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.1
ЗС-02.04.732(732)	Прокладка сетей ГВС ЦТП от УТ3/11 (ГВС) до Врезка ТК2/11, протяженность 51м	Собственные средства	2021	2021	0.0	0.0	1 881.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 881.1
ЗС-02.04.733(733)	Прокладка сетей ГВС ЦТП от Врезка ТК2/11 до Хоз-блок, гаражи ул. Рутгерса, 18 (ГВС), протяженность 49м	Собственные средства	2021	2021	0.0	0.0	1 807.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 807.1
ЗС-02.04.734(734)	Прокладка сетей ГВС ЦТП от УТ2/11 (ГВС) до Пищеблок ул. Рутгерса, 18 (ГВС), протяженность 6м	Собственные средства	2021	2021	0.0	0.0	222.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.2
ЗС-02.04.735(735)	Прокладка сетей ГВС ЦТП от Водомер ГВС до УТ2/11 (ГВС), протяженность 17м	Собственные средства	2021	2021	0.0	0.0	629.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	629.5
Итого по группе проектов №2					0.0	0.0	849 258.4	0.0	849 258.4												
Группа №3 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))																					
ЗС-03.01.01(736)	Перекладка с увеличением диаметра от ТК-80а-6/1 до ТК-6/2, протяженностью 70м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	6 355.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 355.1
ЗС-03.01.02(737)	Перекладка с увеличением диаметра от ТК-1-18 до ТК-1-19, протяженностью 33м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	2 996.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 996.0
ЗС-03.01.03(738)	Перекладка с увеличением диаметра от ТК-1-17 до ТК-1-18, протяженностью 78м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	7 081.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 081.4
ЗС-03.01.04(739)	Перекладка с увеличением диаметра от ТК-17-13 до ТК-17-12, протяженностью 179м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	16 251.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16 251.0
ЗС-03.01.05(740)	Перекладка с увеличением диаметра от ТК-17-12 до ТК-17-11, протяженностью 83м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	7 535.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 535.4
ЗС-03.01.06(741)	Перекладка с увеличением диаметра от ТК-80а-6/1* до ТК-80а-6/1, протяженностью 62м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	5 628.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 628.8
ЗС-03.01.07(742)	Перекладка с увеличением диаметра от ПНС-9 1200 (НО-0) до пер. ул. Индустриальная и ул. Сако, протяженностью 49м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	4 838.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 838.3
ЗС-03.02.08(743)	Перекладка с увеличением диаметра от ТК 36/2' до ТК 36/2", протяженностью 138м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	12 528.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 528.7
ЗС-03.02.09(744)	Перекладка с увеличением диаметра от ТК 36/2" до ТК-П-36/2", протяженностью 55м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	4 993.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 993.3
ЗС-03.02.10(745)	Перекладка с увеличением диаметра от 3/А ТК-25д/2 до УТ-25е/2, протяженностью 25м	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2020	2021	0.0	0.0	383.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383.2
ЗС-03.05.11(746)	Перекладка с увеличением диаметра от УТ1-8 до ТК1-7, протяженностью 85м	Концессионное соглашение	2020	2021	0.0	0.0	7 252.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 252.5
Итого по группе проектов №3					0.0	0.0	75 843.9	0.0	75 843.9												
Группа №7 Строительство и реконструкция насосных станций (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))																					
ЗС-07.01.01(747)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП №2 кв. К)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	1 717.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 717.8
ЗС-07.01.02(748)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП 31 мкр 31, ул. Шубина, 76)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	3 112.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 112.4
ЗС-07.01.03(749)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП-14, ул. Двужильного, 32)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	39 998.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39 998.2
ЗС-07.01.04(750)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП -52, ул. Сибиряков Гвардейцев, 21)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	9 351.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 351.4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.																
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ВСЕГО	
ЗС-07.01.05(751)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП ФПК)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	12 795.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 795.5
ЗС-07.01.06(752)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП-60 , пр. Молодежный, 7)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	42 376.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42 376.0
ЗС-07.01.07(753)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП-59, ул. Свободы, 14, кв. 59)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	53 094.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53 094.9
ЗС-07.01.08(754)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП-52/2 , ул. Мичурина)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	14 616.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14 616.8
ЗС-07.01.09(755)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП-10 , ул. В.Волошиной, 2б)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	12 468.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 468.5
ЗС-07.01.10(756)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП-36 кв.26,пр. Московский,9)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	6 011.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 011.2
ЗС-07.01.11(757)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП-26 пр. Октябрьский,46)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	10 500.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 500.7
ЗС-07.01.12(758)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП-1в кв.15-3)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	8 858.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 858.2
ЗС-07.01.13(759)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (КРП-44 кв.18, пр. Ленинградский,12)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	12 795.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 795.5
ЗС-07.01.14(760)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (КРП-43, кв.18,пр. Октябрьский,80)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	15 019.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 019.8
ЗС-07.01.15(761)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (КРП-27 кв.27,пр. Ленинградский,24)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	16 649.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16 649.5
ЗС-07.01.16(762)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (КРП-36 кв.27. пр. Ленина,164)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	11 734.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 734.0
ЗС-07.01.17(763)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (КРП-60 кв.23,пр. Химиков,19)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	12 597.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 597.3
ЗС-07.01.18(764)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (КРП-59 кв.23, бульвар Строителей,40)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	8 963.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 963.4
ЗС-07.01.19(765)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП-1 кв.25,бульвар Строителей,46)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	16 019.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16 019.2
ЗС-07.01.20(766)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП-2, кв.25,пр. Ленинградский,47в)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	15 517.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 517.5
ЗС-07.01.21(767)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (КРП-24, пр. Ленинградский,32г)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	73 349.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73 349.1
ЗС-07.01.22(768)	Реконструкция ЦТП для нужд ГВС (ЦТП кв.29, б-р Строителей, 43)	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	3 277.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 277.0
ЗС-07.01.23(769)	Строительство ЦТП в районе зданий по ул. Павленко 11, 13	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	21 724.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21 724.7
ЗС-07.01.24(770)	Строительство ЦТП в районе пересечения ул. Патриотов и ул. Ульяны Громовой	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	29 775.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29 775.7
ЗС-07.01.25(771)	Строительство ЦТП в районе пересечения ул. Гагарина и ул. Пионерский бульвар	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	1 686.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 686.0
ЗС-07.01.26(772)	Строительство ЦТП в районе здания по ул. Сарыгина 13	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	3 416.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 416.4
ЗС-07.01.27(773)	Строительство ЦТП в районе зданий по адресу ул. Инициативная, 81 и ул. Инициативная, 83	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2021	2021	0.0	0.0	2 892.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 892.1
ЗС-07.04.28(774)	Строительство ЦТП Котельная №118 в районе ул. 3-я Сосновая, 18	Собственные средства	2021	2021	0.0	0.0	1 333.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 333.5
Итого по группе проектов №7					0.0	0.0	461 652.1	0.0	461 652.1												

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	Начало	Завершение	Объем финансирования, тыс. руб.														
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Итого по всем группам проектов (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))					0.0	0.0	1 386 754.4	0.0	1 386 754.4										