

05.02.2021

г. Кемерово

АКТ

проведения выездной проверки публичным партнером (администрация города Кемерово) исполнения частным партнером (ООО «Караван») соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения»

Присутствовали от администрации города Кемерово:

Председатель комиссии - Неробов М.Е.

Заместитель председателя – Хаблюк Н.Ю.

Секретарь комиссии - Осипов А.В.

Члены комиссии:

Терзитская Е.В.

Конюхова А.С.

Эбель А.В.

Севостьянов В.А. директор ООО «Караван»

Выездная проверка проходила 05.02.2021 по адресу: город Кемерово, 2-й пер. Инициативный, 14 А.

В административном двухэтажном здании по адресу: г. Кемерово, 2-й пер. Инициативный, 14 А, ведутся ремонтные работы. На момент проверки на 1 этаже здания завершены отделочные работы внутренних помещений. Смонтировано оборудование швейного и обувного цехов. Организовано складское помещение. Установлено оборудование по переработке текстильного корта в гранулы с последующим изготовлением из гранул готовых изделий. Пусконаладочные работы начнутся представителями поставщиков 15.02.2021. Создано 12 рабочих мест. В помещениях 2 этажа работы ремонтные не ведутся.

На момент проверки выявлено:

1. Отсутствие проекта реконструкции путем капитального ремонта, согласованного с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово.
2. Отсутствие договоров на аренду или на приобретение оборудования.
3. Отсутствие отчетных документов о понесенных затратах и проведенных работах за 12 месяцев 2020 года.
4. Отсутствие страхового полиса.

В целях устранения выявленных недостатков ООО «Караван» необходимо предоставить:

1. в срок до 15.03.2021 в управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово для согласования проект реконструкции путем капитального ремонта.
2. в срок до 25.02.2021 в управление экономического развития администрации города Кемерово копии документов на приобретение или аренду оборудования, находящегося в помещении.
3. в срок до 15.03.2021 в управление экономического развития администрации города Кемерово копии отчетных документов о понесенных затратах и проведенных работах за 12 месяцев 2020 года.
4. в срок до 25.02.2021 в комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово полис страхования имущества.
5. в срок до 25.02.2021 в управление экономического развития администрации города Кемерово штатное расписание и копии приказов о трудоустройстве работников.

Председатель комиссии


М.Е. Неробов

Подписи:


Н.Ю. Хаблюк


Е.В. Терзитская


А.В. Эбель


А.С. Конюхова


А.В. Осипов

Ознакомлен:


В.А. Севостьянов