

АКТ

проведения выездной проверки публичным партнером (администрация города Кемерово) исполнения частным партнером (ООО «Караван») соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения»

Присутствовали от администрации города Кемерово:

Заместитель председателя – Хаблюк Н.Ю.

Секретарь комиссии - Осипов А.В.

Члены комиссии:

Терзитская Е.В.

Конюхова А.С.

Самощенко Е.В.

Севостьянов В.А. директор ООО «Караван»

Выездная проверка проходила 02.11.2021 по адресу: город Кемерово, 2-й пер. Инициативный, 14 А.

На момент проверки выявлено:

1. Деятельность по исполнению соглашения ООО «Караван» не осуществляется в связи со сменой собственника (собственник 90,9 % доли в уставном капитале ООО «Караван» Цветных Р.В.).
2. Отсутствие проекта реконструкции путем капитального ремонта, согласованного с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово.
3. Отсутствие договоров на аренду или на приобретение оборудования.
4. Отсутствие страхового полиса.
5. Отсутствие информации в рамках исполнения соглашения о выполненных работах и произведенных инвестициях в 3 квартале текущего года.


В целях устранения выявленных недостатков ООО «Караван» необходимо предоставить:

1. в срок до 31.12.2021 в управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово для согласования проект реконструкции путем капитального ремонта;
2. в срок до 31.12.2021 в управление экономического развития администрации города Кемерово копии документов на приобретение или аренду, взаимное использование оборудования, находящегося в помещении;
3. в срок до 31.12.2021 в комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово полис страхования имущества.

4. в срок до 16.11.2021 в управление экономического развития приказ об утверждении штатного расписания и информации, в рамках исполнения соглашения, о выполненных работах и произведенных инвестициях в 3 квартале текущего года.

С целью уточнения планов по реализации соглашения МЧП новым собственником ООО «Караван» в срок до 19.11.2021 провести встречу Цветцых Р.В. и Севостьянова В.А. с первым заместителем Главы города Анисимовым Д.В.

Заместитель председателя




Н.Ю. Хаблюк

Подписи:




Е.В. Терзитская



А.В. Осипов




А.С. Конюхова



Е.В. Самощенко

Ознакомлен:



В.А. Севостьянов